



各務原市集会場個別施設計画

令和3年3月
(令和7年4月一部改訂)
各務原市
(総務課)

目次

- 1 個別施設計画の背景・目的等
 - (1) 背景と目的
 - (2) 個別施設計画の位置付け
 - (3) 計画期間
- 2 施設の今後の方針と改修等の優先順位付け
 - (1) 今後の方針
 - (2) 改修等の優先順位付け
 - (3) 目標使用年数
- 3 個別施設計画推進に向けた取組み
- 4 施設の現況
- 5 長寿命化の対策内容と実施時期、対策費用

1 個別施設計画の背景・目的等


(1) 背景と目的

本市では、高度経済成長期以降の人口増加や行政需要の拡大を背景に、昭和40年代半ばから昭和60年代にかけ、様々な公共建築物やインフラ資産が集中的に整備されてきました。今後は急速に人口減少や高齢化が進行するだけでなく、これらの公共施設等の老朽化も進み、これから一斉に大規模改修や更新の時期を迎えることになります。

このような背景のもと、公共施設等の総合的かつ計画的な管理を行うため、所有施設等の現状や施設全体の管理に関する基本的な方針を定め、中期的な取組の方向性を明らかにするとともに、市民の安全・安心を確保し、維持管理・更新等に係るトータルコストの縮減や予算の平準化を図るための計画として、平成28年度に「各務原市公共施設等総合管理計画」を策定しました。この総合管理計画を着実に推進するために、各施設の特性や維持管理・更新等に係る取組状況を踏まえ、具体的な対応方針を定める本計画を策定しました。

(2) 個別施設計画の位置付け

個別施設計画は、「各務原市公共施設等総合管理計画」の下位計画として位置づけられ、総合管理計画に記載された施設の具体的な計画となります。また、総合管理計画は市の最上位の計画である「各務原市総合計画」の下位計画として位置づけられています。



(3) 計画期間

社会情勢の変化や政策動向等によって、公共施設を取り巻く環境や施設の経年劣化、疲労等の状態が時々刻々と変化するため、計画期間は10年間としますが、点検結果その他の状況を踏まえ、適宜計画を見直します。また、施設を維持していくためには、より長期的な視点が不可欠であるため、40年間の費用を算出しています。

2 施設の今後の方針と改修等の優先順位付け

(1) 今後の方針

公共施設管理総合計画の施設類別に応じた基本方針を示しており、本計画においてもその考え方にに基づき、今後の施設運営を図っていきます。（公共施設等総合管理計画P35～P42参照）

施設の更新の際には、自治会への譲渡を視野に入れ、国庫補助金等の処分制限期間の経過等を考慮することや、他の公共施設との集約化・複合化を行うことにより、より効率的な運営が見込まれる場合には、他施設への機能移転について検討することとします。

(2) 改修等の優先順位付け

施設の実態を踏まえ、施設利用者の安全確保を最優先とし、施設の劣化・損傷が著しい施設から優先的に改修、更新していきます。

(3) 目標使用年数

施設の目標使用年数は、「建築物の耐久計画に関する考え方」（日本建築学会）を参考にして、以下のように設定します（表1、2参照）。

○鉄筋コンクリート造・・・65年

鉄筋コンクリート造の施設は、その時々地域の状況や他の施設の整備状況等によって、施設機能の見直しや存廃の判断が必要になる可能性が比較的高い施設であるため、「建築物の耐久計画に関する考え方」における目標耐用年数の範囲の中間値を採用し、65年とします。

○鉄骨造・・・50年

鉄骨造の施設は、延命工事が容易でなく延命ができない、あるいは延命工事をしたとしても、長期の延命は望めない可能性もあるため、早めに更新を行うことを視野に入れ、「建築物の耐久計画に関する考え方」における目標耐用年数の範囲の最小値を採用し、50年とします。

ただし、目標使用年数に関わらず、日常の点検結果や老朽化の進行状況等を踏まえ、必要に応じて躯体調査を実施するなどして、更新時期を判断することとします。

表 1. 建築物全体の望ましい目標耐用年数の級

構造 種別	鉄筋コンクリート造・ 鉄骨鉄筋コンクリート造		鉄骨造			ブロック 造・れんが 造	木造
			重量鉄骨		軽量鉄骨		
	高品質の 場合	普通品質の 場合	高品質の 場合	普通品質の 場合			
用途							
学校 官庁	Y ₀ 100 以上	Y ₀ 60 以上	Y ₀ 100 以上	Y ₀ 60 以上	Y ₀ 40 以上	Y ₀ 60 以上	Y ₀ 60 以上
住宅 事務所 病院	Y ₀ 100 以上	Y ₀ 60 以上	Y ₀ 100 以上	Y ₀ 60 以上	Y ₀ 40 以上	Y ₀ 60 以上	Y ₀ 40 以上
店舗 旅館 ホテル	Y ₀ 100 以上	Y ₀ 60 以上	Y ₀ 100 以上	Y ₀ 60 以上	Y ₀ 40 以上	Y ₀ 60 以上	Y ₀ 40 以上
工場	Y ₀ 40 以上	Y ₀ 25 以上	Y ₀ 40 以上	Y ₀ 25 以上	Y ₀ 25 以上	Y ₀ 25 以上	Y ₀ 25 以上

Y₀〇〇：目標となる耐用年数のある範囲で示した時の「級」を表す。

表 2. 目標耐用年数の級の区分の例

級 目標耐用年数	代表値	範囲			下限値
Y ₀ 100	100年	80	～	120年	80年
Y ₀ 60	60年	50	～	80年	50年
Y ₀ 40	40年	30	～	50年	30年
Y ₀ 25	25年	20	～	30年	20年

3 個別施設計画推進に向けた取り組み

○関係所管課との連携

公共施設マネジメントは施設所管課が単独でできるものではないため、施設の複合化・集約化などの議論や施設点検結果に基づく対策への助言など、庁内で横断的な連携を図り、計画の推進に向けて取り組んでいきます。

○点検体制の構築

施設の適切な管理を推進するため、日常的な管理・点検のほか、法定点検を確実に実施するとともに、これらの点検から得られた各種点検結果のデータを整理し、施設情報の蓄積を積極的に行っていくこととします。

○進捗管理の徹底

本計画の進捗確認のため、施設ごとの状態や計画に基づく実施状況を継続的に把握することとします。また、対策の進捗状況を踏まえ、計画期間内であっても、社会情勢や政策動向等、市民のニーズの変化に対応し、適宜、計画内容の見直しを行います。見直しの際には、本市の最上位計画である総合計画や上位計画である総合管理計画との整合性を確保した上で適切に行うこととします。

4 対象施設の現況


対象施設

(大分類：市民文化系施設、中分類：集会施設)

No.	施設名称	所在地	建築年度 (西暦)	延床面積 (㎡)	構造 ※1	所管課
1	鵜沼三ツ池町集会場	鵜沼三ツ池町2-36-1	1974	339.72	RC	総務課
2	前渡西町第一集会場	前渡西町下河田797-3	1976	116.22	S	総務課
3	那加楠町集会場	那加楠町35-1	1981	293.89	RC	総務課
4	那加東部集会場	那加門前町2-37-28	1982	290.26	RC	総務課
5	那加大東町集会場	那加大東町25-1	1983	194.40	RC	総務課
6	鵜沼川崎町集会場	鵜沼川崎町2-132	1984	292.58	RC	総務課
7	前渡西町集会場	前渡西町薬師西727-1	1985	298.52	RC	総務課
8	那加織田町集会場	那加織田町2-3	1986	286.59	RC	総務課
9	三井北町集会場	三井北町3-131-4	1987	262.06	RC	総務課
10	長平集会場	前渡東町1-87	1989	249.49	RC	総務課
11	松が丘コミュニティセンター	松が丘2-99	1989	349.82	RC	総務課
12	鵜沼各務原区コミュニティセンター	鵜沼各務原町6-2-3	1990	349.50	RC	総務課
13	緑苑コミュニティセンター	緑苑南1-1-3	1990	508.67	RC	総務課
14	三柿野東自治会館	蘇原三柿野町298-185	1991	193.72	RC	総務課
15	つつじが丘ふれあいセンター	つつじが丘4-137	1991	350.95	RC	総務課
16	尾崎中央ふれあい会館	尾崎西町1-7-6	1992	517.76	RC	総務課
17	柿沢ふれあいセンター	蘇原柿沢町1-32-1	1992	333.00	RC	総務課
18	鵜沼台コミュニティセンター	鵜沼台6-1	1992	340.86	RC	総務課
19	入会・昭南ふれあいセンター	入会町2-106	1993	132.00	RC	総務課
20	新鵜沼台コミュニティセンター	新鵜沼台8-3	1993	509.28	RC	総務課
21	三井東町ふれあいセンター	三井東町4-88-2	1994	135.81	RC	総務課
22	鵜沼東町ふれあいセンター	鵜沼東町2-83-1	1994	342.00	RC	総務課
23	旭町ふれあいセンター	蘇原柿沢町3-1-21	1995	330.80	RC	総務課
24	大伊木町ふれあいセンター	鵜沼大伊木町5-166	1996	335.90	RC	総務課
25	新加納地区ふれあいセンター	那加新加納町村内2226	1997	510.86	RC	総務課
26	琴が丘ふれあい会館	那加琴が丘町3-106	1998	136.52	RC	総務課
27	蘇原古市場地区ふれあいセンター	蘇原古市場町3-8	1999	333.09	RC	総務課
28	朝日ふれあいセンター	鵜沼朝日町4-237-5	2001	310.87	RC	総務課
29	コミュニティ炉畑	鵜沼三ツ池町6-167	2004	510.00	RC	総務課
30	ふれあいセンター前野	那加前野町4-2	2005	310.00	RC	総務課
31	丸子町ふれあいセンター	鵜沼丸子町3-20	2007	130.66	RC	総務課
32	鵜沼南町会館	鵜沼南町6-105	2009	513.92	RC	総務課
33	鵜沼西町交流館	鵜沼西町1-931	2010	407.00	RC	総務課
34	桐野町ふれあいセンター	那加桐野町6-217-3	2011	313.79	RC	総務課
35	朝日コミュニティセンター	鵜沼朝日町2-455	2013	332.11	RC	総務課
36	東新町ふれあいセンター	那加東新町2-1	2017	132.06	RC	総務課
計				11,294.68		

※構造 RC：鉄筋コンクリート造、S：鉄骨造

位置図



【施設状況シート】

施設番号	1
------	---

施設名称	鵜沼三ツ池町集会場
所在地	鵜沼三ツ池町2-36-1
施設所管課	総務課
施設類型(大分類)	市民文化系施設
施設類型(中分類)	集会施設
建築年度(西暦)	1974
延床面積(㎡)	339.72
構造	RC造

【施設構成】

名称	構成数
集会室(1階)	1
保育室(2階)	2
休養室(2階)	1
学習室(2階)	1

現状把握

1 施設の概要		各務原市集会場設置条例に基づき設置							
		開館時間			休館日等				
		8:00～22:00			無				
2 運営主体、管理方法等		指定管理:三ツ池区連合自治会 管理人:1人(非常駐)							
3 利用状況		<施設利用者の推移>(単位:人)							
		建築当初	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
		—	1,977	2,059	1,971	1,275	1,473	1,477	1257
		<施設稼働率の推移>(使用された日数／365日、単位:%)							
		建築当初	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
		—	14.2	17.5	20.8	15.3	22.7	12.9	9.9
		<施設利用料収入の推移>(単位:千円)							
		建築当初	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
		—	74	35	37	84	64	67	60
4 課題(利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等)		稼働率の低さが目立つが、集約化などについては地域住民の福祉の増進という集会場の設置目的を損なわないよう、慎重に検討する必要がある。							
5 類似施設(市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか)									
	類似機能の施設の有無	あり	施設名	鵜沼川崎町集会場	おおよその直線距離(m)		650		

【施設状況シート】

施設番号	2
------	---

施設名称	前渡西町第一集会場
所在地	前渡西町下河田797-3
施設所管課	総務課
施設類型(大分類)	市民文化系施設
施設類型(中分類)	集会施設
建築年度(西暦)	1976
延床面積(㎡)	116.22
構造	S造

【施設構成】

名称	構成数
集会室(1階)	2

1 施設の概要

各務原市集会場設置条例に基づき設置

開館時間

8:00～22:00

休館日等

無

2 運営主体、管理方法等

指定管理:前渡西町1丁目自治会
 管理人:1人(非常駐)

3 利用状況

<施設利用者の推移>(単位:人)

建築当初	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
—	1,592	1,666	1,510	646	455	—	1023

<施設稼働率の推移>(使用された日数／365日、単位:%)

建築当初	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
—	31.2	30.1	32.9	14.2	18.1	—	28.2

<施設利用料収入の推移>(単位:千円)

建築当初	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
—	120	64	120	60	56	96	96

※平成28年度に耐震補強工事実施。
 ※平成30年度は、集計漏れのため施設利用者、稼働率は不明。

4 課題(利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等)

前渡西町内には集会場が2つあるため、施設の活用について見直しを検討する必要がある。

5 類似施設(市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか)

類似機能の施設の有無	あり	施設名	前渡西町集会場	おおよその直線距離(m)	400
------------	----	-----	---------	--------------	-----

現状把握

【施設状況シート】

施設番号	3
------	---

施設名称	那加楠町集会場
所在地	那加楠町35-1
施設所管課	総務課
施設類型(大分類)	市民文化系施設
施設類型(中分類)	集会施設
建築年度(西暦)	1981
延床面積(㎡)	293.89
構造	RC造

【施設構成】

名称	構成数
集会室(1階)	1
休養室(1階)	1
学習室(2階)	1

現状把握

1	施設の概要	各務原市集会場設置条例に基づき設置																																																					
		開館時間		休館日等																																																			
		8:00～22:00		無																																																			
2	運営主体、管理方法等	指定管理:楠町第1、第2自治会 管理人:1人(非常駐)																																																					
3	利用状況	＜施設利用者の推移＞(単位:人) <table><tr><td>建築当初</td><td>H25</td><td>H26</td><td>H27</td><td>H28</td><td>H29</td><td>H30</td><td>R1</td></tr><tr><td>—</td><td>3,339</td><td>3,255</td><td>3,168</td><td>2,584</td><td>2,995</td><td>2,685</td><td>662</td></tr></table> ＜施設稼働率の推移＞(使用された日数／365日、単位:%) <table><tr><td>建築当初</td><td>H25</td><td>H26</td><td>H27</td><td>H28</td><td>H29</td><td>H30</td><td>R1</td></tr><tr><td>—</td><td>70.1</td><td>59.7</td><td>59.5</td><td>77.3</td><td>77.0</td><td>62.2</td><td>17.3</td></tr></table> ＜施設利用料収入の推移＞(単位:千円) <table><tr><td>建築当初</td><td>H25</td><td>H26</td><td>H27</td><td>H28</td><td>H29</td><td>H30</td><td>R1</td></tr><tr><td>—</td><td>79</td><td>64</td><td>65</td><td>65</td><td>92</td><td>65</td><td>16</td></tr></table> ※令和元年度に改修工事実施。						建築当初	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	—	3,339	3,255	3,168	2,584	2,995	2,685	662	建築当初	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	—	70.1	59.7	59.5	77.3	77.0	62.2	17.3	建築当初	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	—	79	64	65	65	92	65	16
建築当初	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1																																																
—	3,339	3,255	3,168	2,584	2,995	2,685	662																																																
建築当初	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1																																																
—	70.1	59.7	59.5	77.3	77.0	62.2	17.3																																																
建築当初	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1																																																
—	79	64	65	65	92	65	16																																																
4	課題(利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等)	特になし。																																																					
5	類似施設(市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか)																																																						
	類似機能の施設の有無	あり	施設名	那加東部集会場	おおよその直線距離(m)	250																																																	

【施設状況シート】

施設番号	6
------	---

施設名称	鵜沼川崎町集会場
所在地	鵜沼川崎町2-132
施設所管課	総務課
施設類型(大分類)	市民文化系施設
施設類型(中分類)	集会施設
建築年度(西暦)	1984
延床面積(㎡)	292.58
構造	RC造

【施設構成】

名称	構成数
集会室(1階)	2
研修室(2階)	2

現状把握

1	施設の概要		各務原市集会場設置条例に基づき設置						
		開館時間			休館日等				
		8:00～22:00			無				
2	運営主体、管理方法等		指定管理:川崎町区自治会 管理人:1人(非常駐)						
3	利用状況		<施設利用者の推移>(単位:人)						
		建築当初	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
		—	4,317	4,521	2,411	3,433	3,184	3,633	3,496
		<施設稼働率の推移>(使用された日数／365日、単位:%)							
		建築当初	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
		—	47.7	47.9	34.5	37.0	40.3	52.6	51.0
		<施設利用料収入の推移>(単位:千円)							
		建築当初	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
		—	125	92	79	67	60	62	74
4	課題(利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等)		特になし。						
5	類似施設(市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか)								
	類似機能の施設の有無	あり	施設名	三柿野東自治会館			おおよその直線距離(m)		380

【施設状況シート】

施設番号	7
------	---

施設名称	前渡西町集会場
所在地	前渡西町薬師西727-1
施設所管課	総務課
施設類型(大分類)	市民文化系施設
施設類型(中分類)	集会施設
建築年度(西暦)	1985
延床面積(㎡)	298.52
構造	RC造

【施設構成】

名称	構成数
集会場(1階)	1
和室(1階)	1
和室(2階)	2

現状把握

1 施設の概要	各務原市集会場設置条例に基づき設置																																																						
開館時間			休館日等																																																				
8:00～22:00			無																																																				
2 運営主体、管理方法等	指定管理:前渡西町連合自治会 管理人:1人(非常駐)																																																						
3 利用状況	<施設利用者の推移>(単位:人) <table><tr><td>建築当初</td><td>H25</td><td>H26</td><td>H27</td><td>H28</td><td>H29</td><td>H30</td><td>R1</td></tr><tr><td>—</td><td>1,628</td><td>987</td><td>1,449</td><td>1,436</td><td>849</td><td>849</td><td>1,006</td></tr></table> <施設稼働率の推移>(使用された日数／365日、単位:%) <table><tr><td>建築当初</td><td>H25</td><td>H26</td><td>H27</td><td>H28</td><td>H29</td><td>H30</td><td>R1</td></tr><tr><td>—</td><td>17.3</td><td>6.8</td><td>13.2</td><td>12.6</td><td>26.0</td><td>26.0</td><td>10.1</td></tr></table> <施設利用料収入の推移>(単位:千円) <table><tr><td>建築当初</td><td>H25</td><td>H26</td><td>H27</td><td>H28</td><td>H29</td><td>H30</td><td>R1</td></tr><tr><td>—</td><td>56</td><td>28</td><td>12</td><td>4</td><td>0</td><td>0</td><td>6</td></tr></table>							建築当初	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	—	1,628	987	1,449	1,436	849	849	1,006	建築当初	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	—	17.3	6.8	13.2	12.6	26.0	26.0	10.1	建築当初	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	—	56	28	12	4	0	0	6
建築当初	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1																																																
—	1,628	987	1,449	1,436	849	849	1,006																																																
建築当初	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1																																																
—	17.3	6.8	13.2	12.6	26.0	26.0	10.1																																																
建築当初	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1																																																
—	56	28	12	4	0	0	6																																																
4 課題(利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等)	前渡西町内には集会場が2つあるため、施設の活用について見直しを検討する必要がある。																																																						
5 類似施設(市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか)																																																							
類似機能の施設の有無	あり	施設名	前渡西町第一集会場			おおよその直線距離(m)	400																																																

【施設状況シート】

施設番号	8
------	---

施設名称	那加織田町集会場
所在地	那加織田町2-3
施設所管課	総務課
施設類型(大分類)	市民文化系施設
施設類型(中分類)	集会施設
建築年度(西暦)	1986
延床面積(㎡)	286.59
構造	RC造

【施設構成】

名称	構成数
集会室(1階)	1
和室(1階)	1
研修室(2階)	2

現状把握

1 施設の概要																	
各務原市集会場設置条例に基づき設置																	
<table><tr><td>開館時間</td><td>休館日等</td></tr><tr><td>8:00～22:00</td><td>無</td></tr></table>		開館時間	休館日等	8:00～22:00	無												
開館時間	休館日等																
8:00～22:00	無																
2 運営主体、管理方法等																	
指定管理:織田町、信長町、信長町3丁目自治会 管理人:1人(非常駐)																	
3 利用状況																	
＜施設利用者の推移＞(単位:人)																	
<table><tr><td>建築当初</td><td>H25</td><td>H26</td><td>H27</td><td>H28</td><td>H29</td><td>H30</td><td>R1</td></tr><tr><td>—</td><td>1,149</td><td>1,171</td><td>1,120</td><td>1,715</td><td>1,533</td><td>1,217</td><td>830</td></tr></table>		建築当初	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	—	1,149	1,171	1,120	1,715	1,533	1,217	830
建築当初	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1										
—	1,149	1,171	1,120	1,715	1,533	1,217	830										
＜施設稼働率の推移＞(使用された日数／365日、単位:%)																	
<table><tr><td>建築当初</td><td>H25</td><td>H26</td><td>H27</td><td>H28</td><td>H29</td><td>H30</td><td>R1</td></tr><tr><td>—</td><td>9.6</td><td>9.0</td><td>9.0</td><td>9.9</td><td>10.4</td><td>9.9</td><td>8.2</td></tr></table>		建築当初	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	—	9.6	9.0	9.0	9.9	10.4	9.9	8.2
建築当初	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1										
—	9.6	9.0	9.0	9.9	10.4	9.9	8.2										
＜施設利用料収入の推移＞(単位:千円)																	
<table><tr><td>建築当初</td><td>H25</td><td>H26</td><td>H27</td><td>H28</td><td>H29</td><td>H30</td><td>R1</td></tr><tr><td>—</td><td>32</td><td>29</td><td>27</td><td>35</td><td>38</td><td>33</td><td>29</td></tr></table>		建築当初	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	—	32	29	27	35	38	33	29
建築当初	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1										
—	32	29	27	35	38	33	29										
4 課題(利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等)																	
利用者数の減少、稼働率の低さが目立つが、集約化などについては地域住民の福祉の増進という集会場の設置目的を損なわないよう、慎重に検討する必要がある。																	
5 類似施設(市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか)																	
類似機能の施設の有無	あり	施設名	東新町ふれあいセンター	おおよその直線距離(m)	250												

【施設状況シート】

施設番号	9
------	---

施設名称	三井北町集会場
所在地	三井北町3-131-4
施設所管課	総務課
施設類型(大分類)	市民文化系施設
施設類型(中分類)	集会施設
建築年度(西暦)	1987
延床面積(㎡)	262.06
構造	RC造

【施設構成】	
名称	構成数
集会場(1階)	1
娯楽室(1階)	1
研修室(2階)	2
談話室(2階)	1

現状把握

1 施設の概要	各務原市集会場設置条例に基づき設置						
開館時間				休館日等			
8:00～22:00				無			
2 運営主体、管理方法等	指定管理:三井北町自治会 管理人:1人(非常駐)						
3 利用状況	＜施設利用者の推移＞(単位:人)						
建築当初	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
—	2,510	2,579	2,753	2,557	1,230	2,764	2,382
＜施設稼働率の推移＞(使用された日数／365日、単位:%)							
建築当初	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
—	40.8	38.9	42.2	41.4	17.5	39.5	35.6
＜施設利用料収入の推移＞(単位:千円)							
建築当初	H20	H26	H27	H28	H29	H30	R1
—	0	0	1	3	0	0	10
※平成29年度に改修工事实施。							
4 課題(利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等)	特になし。						
5 類似施設(市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか)							
	類似機能の施設の有無	あり	施設名	那加楠町集会場	おおよその直線距離(m)		520

【施設状況シート】

施設番号	11
------	----

施設名称	松が丘コミュニティセンター
所在地	松が丘2-99
施設所管課	総務課
施設類型(大分類)	市民文化系施設
施設類型(中分類)	集会施設
建築年度(西暦)	1989
延床面積(㎡)	349.82
構造	RC造

【施設構成】	
名称	構成数
集会室(1階)	1
保育室(2階)	1
休養室(2階)	1
学習室(2階)	1

現状把握

1 施設の概要		各務原市集会場設置条例に基づき設置							
		開館時間			休館日等				
		8:00～22:00			無				
2 運営主体、管理方法等		指定管理:松が丘連合自治会 管理人:1人(非常駐)							
3 利用状況		<施設利用者の推移>(単位:人)							
		建築当初	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
		—	8,436	10,575	12,286	12,558	12,777	13,463	11,797
		<施設稼働率の推移>(使用された日数/365日、単位:%)							
		建築当初	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
		—	63.3	91.8	92.3	92.6	93.7	94.2	90.7
		<施設利用料収入の推移>(単位:千円)							
		建築当初	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
		—	502	351	365	436	415	399	410
4 課題(利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等)		特になし。							
5 類似施設(市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか)									
	類似機能の施設の有無	あり	施設名	鵜沼福祉センター			おおよその直線距離(m)		400

【施設状況シート】

施設番号	13
------	----

施設名称	緑苑コミュニティセンター
所在地	緑苑南1-1-3
施設所管課	総務課
施設類型(大分類)	市民文化系施設
施設類型(中分類)	集会施設
建築年度(西暦)	1990
延床面積(㎡)	508.67
構造	RC造

【施設構成】	
名称	構成数
集会室(1階)	1
保育室(2階)	1
休養室(2階)	1
学習室(2階)	1

現状把握

1	施設の概要		各務原市集会場設置条例に基づき設置					
			開館時間		休館日等			
			8:00～22:00		無			
2	運営主体、管理方法等		指定管理:緑苑連合自治会 管理人:1人(非常駐)					
3	利用状況		<施設利用者の推移>(単位:人)					
	建築当初	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
	—	23,621	22,522	22,401	20,573	22,266	19,790	19,145
	<施設稼働率の推移>(使用された日数／365日、単位:%)							
	建築当初	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
	—	88.5	86.6	88.5	91.2	90.7	91.0	90.1
	<施設利用料収入の推移>(単位:千円)							
	建築当初	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
	—	1,497	1,394	1,423	1,528	1,617	1,681	1,652
4	課題(利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等)		特になし。					
5	類似施設(市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか)							
	類似機能の施設の有無	あり	施設名	鵜沼台コミュニティセンター		おおよその直線距離(m)		670

【公共施設等現地調査結果整理表】

調査期間 令和元年7月16日 ~ 令和元年7月17日

設備名	建築年度(西暦)	前回維持更新等年度(西暦)	前回維持更新等からの経過年数(年)	状況等
空調(個別式)	1990	1990	29	著しい劣化が見られる

【施設状況シート】

施設番号	14
------	----

施設名称	三柿野東自治会館
所在地	蘇原三柿野町298-185
施設所管課	総務課
施設類型(大分類)	市民文化系施設
施設類型(中分類)	集会施設
建築年度(西暦)	1991
延床面積(㎡)	193.72
構造	RC造

【施設構成】

名称	構成数
集会室(1階)	1
和室(2階)	2

現状把握

1 施設の概要	各務原市集会場設置条例に基づき設置																																																						
開館時間				休館日等																																																			
8:00～22:00				無																																																			
2 運営主体、管理方法等	指定管理:三柿野東自治会 管理人:1人(非常駐)																																																						
3 利用状況	<施設利用者の推移>(単位:人) <table><tr><td>建築当初</td><td>H25</td><td>H26</td><td>H27</td><td>H28</td><td>H29</td><td>H30</td><td>R1</td></tr><tr><td>—</td><td>946</td><td>981</td><td>—</td><td>759</td><td>442</td><td>719</td><td>500</td></tr></table> <施設稼働率の推移>(使用された日数／365日、単位:%) <table><tr><td>建築当初</td><td>H25</td><td>H26</td><td>H27</td><td>H28</td><td>H29</td><td>H30</td><td>R1</td></tr><tr><td>—</td><td>22.7</td><td>22.7</td><td>—</td><td>22.2</td><td>11.0</td><td>13.2</td><td>10.4</td></tr></table> <施設利用料収入の推移>(単位:千円) <table><tr><td>建築当初</td><td>H25</td><td>H26</td><td>H27</td><td>H28</td><td>H29</td><td>H30</td><td>R1</td></tr><tr><td>—</td><td>23</td><td>18</td><td>—</td><td>18</td><td>18</td><td>18</td><td>18</td></tr></table> ※平成27年度は、集計漏れのため利用状況は不明。							建築当初	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	—	946	981	—	759	442	719	500	建築当初	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	—	22.7	22.7	—	22.2	11.0	13.2	10.4	建築当初	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	—	23	18	—	18	18	18	18
建築当初	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1																																																
—	946	981	—	759	442	719	500																																																
建築当初	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1																																																
—	22.7	22.7	—	22.2	11.0	13.2	10.4																																																
建築当初	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1																																																
—	23	18	—	18	18	18	18																																																
4 課題(利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等)	稼働率の低さが目立つが、集約化などについては地域住民の福祉の増進という集会場の設置目的を損なわないよう、慎重に検討する必要がある。																																																						
5 類似施設(市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか)																																																							
類似機能の施設の有無	あり	施設名	鵜沼川崎町集会場			おおよその直線距離(m)	380																																																

【公共施設等現地調査結果整理表】

調査期間 令和元年7月16日 ~ 令和元年7月17日

設備名	建築年度(西暦)	前回維持更新等年度(西暦)	前回維持更新等からの経過年数(年)	状況等
屋上防水	1991	1991	28	劣化が見られる
外壁塗装	1991	2008	11	劣化が見られる

【施設状況シート】

施設番号	15
------	----

施設名称	つつじが丘ふれあいセンター
所在地	つつじが丘4-137
施設所管課	総務課
施設所管課	総務課
施設類型(中分類)	集会施設
建築年度(西暦)	1991
延床面積(㎡)	350.95
構造	RC造

【施設構成】

名称	構成数
集会室(1階)	1
学習室(1階)	1
休養室(1階)	1
保育室(1階)	1
事務室兼研修室(1階)	1

現状把握

1	施設の概要						
各務原市集会場設置条例に基づき設置							
開館時間				休館日等			
8:00～22:00				無			
2	運営主体、管理方法等						
指定管理:つつじが丘連合自治会 管理人:1人(非常駐)							
3	利用状況						
＜施設利用者の推移＞(単位:人)							
建築当初	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
—	9,481	10,299	9,102	9,490	10,084	9,238	6,183
＜施設稼働率の推移＞(使用された日数／365日、単位:%)							
建築当初	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
—	72.9	74.0	79.2	80.5	—	—	72.3
＜施設利用料収入の推移＞(単位:千円)							
建築当初	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
—	317	350	336	347	328	320	232
※平成29、30年度は、集計漏れのため稼働率は不明。							
4	課題(利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等)						
特になし。							
5	類似施設(市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか)						
	類似機能の施設の有無	あり	施設名	松が丘コミュニティセンター	おおよその直線距離(m)	750	

【公共施設等現地調査結果整理表】

調査期間 令和元年7月16日 ~ 令和元年7月17日

設備名	建築年度(西暦)	前回維持更新等年度(西暦)	前回維持更新等からの経過年数(年)	状況等
屋根塗装	1991	2011	8	劣化が見られる

【施設状況シート】

施設番号	17
------	----

施設名称	柿沢ふれあいセンター
所在地	蘇原柿沢町1-32-1
施設所管課	総務課
施設類型(大分類)	市民文化系施設
施設類型(中分類)	集会施設
建築年度(西暦)	1992
延床面積(㎡)	333
構造	RC造

【施設構成】

名称	構成数
集会室(1階)	1
保育室(2階)	1
休養室(2階)	1
学習室(2階)	1

現状把握

1	施設の概要		各務原市集会場設置条例に基づき設置						
		開館時間		休館日等					
		8:00～22:00		無					
2	運営主体、管理方法等		指定管理:柿沢地区自治会 管理人:1人(非常駐)						
3	利用状況		<施設利用者の推移>(単位:人)						
		建築当初	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
		—	6,872	6,843	6,917	3,000	6,469	6,440	6,646
		<施設稼働率の推移>(使用された日数／365日、単位:%)							
		建築当初	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
		—	67.9	79.2	79.4	36.2	81.1	81.9	78.1
		<施設利用料収入の推移>(単位:千円)							
		建築当初	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
		—	191	199	187	96	186	200	180
		※平成28年度に改修工事实施。							
4	課題(利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等)		特になし。						
5	類似施設(市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか)								
	類似機能の施設の有無	あり	施設名	旭町ふれあいセンター		おおよその直線距離(m)		240	

【施設状況シート】

施設番号	18
------	----

施設名称	鵜沼台コミュニティセンター
所在地	鵜沼台6-1
施設所管課	総務課
施設類型(大分類)	市民文化系施設
施設類型(中分類)	集会施設
建築年度(西暦)	1992
延床面積(㎡)	340.86
構造	RC造

【施設構成】	
名称	構成数
集会室(1階)	1
学習室(1階)	1
休養室(2階)	1
保育室(2階)	1

現状把握

1 施設の概要	各務原市集会場設置条例に基づき設置						
開館時間				休館日等			
8:00～22:00				無			
2 運営主体、管理方法等	指定管理:鵜沼台区自治会 管理人:1人(非常駐)						
3 利用状況	<施設利用者の推移>(単位:人)						
建築当初	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
—	8,464	7,612	3,935	7,285	6,679	6,434	5,362
<施設稼働率の推移>(使用された日数／365日、単位:%)							
建築当初	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
—	83.6	80.3	47.4	78.6	77.3	78.1	72.1
<施設利用料収入の推移>(単位:千円)							
建築当初	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
—	517	501	300	482	459	455	494
※平成27年度に改修工事实施。							
4 課題(利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等)	特になし。						
5 類似施設(市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか)							
	類似機能の施設の有無	あり	施設名	新鵜沼台コミュニティセンター	おおよその直線距離(m)		570

【施設状況シート】

施設番号	19
------	----

施設名称	入会・昭南ふれあいセンター
所在地	入会町2-106
施設所管課	総務課
施設類型(大分類)	市民文化系施設
施設類型(中分類)	集会施設
建築年度(西暦)	1993
延床面積(㎡)	132
構造	RC造

【施設構成】

名称	構成数
集会室兼学習室(1階)	1
保育室兼休養室(2階)	1

現状把握

1	施設の概要		各務原市集会場設置条例に基づき設置						
		開館時間			休館日等				
		8:00～22:00			無				
2	運営主体、管理方法等		指定管理:入会町1・2、3、4丁目、昭南町自治会 管理人:1人(非常駐)						
3	利用状況		<施設利用者の推移>(単位:人)						
		建築当初	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
		—	1,385	1,497	1,244	1,244	1,012	1,115	893
		<施設稼働率の推移>(使用された日数/365日、単位:%)							
		建築当初	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
		—	43.8	45.8	45.5	39.5	33.7	32.9	—
		<施設利用料収入の推移>(単位:千円)							
		建築当初	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
		—	166	181	161	142	118	107	101
		※令和元年度は、集計漏れのため稼働率は不明。							
4	課題(利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等)		利用者数及び稼働率の低下が見られるが、集約化などについては地域住民の福祉の増進という集会場の設置目的を損なわないよう、慎重に検討する必要がある。						
5	類似施設(市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか)								
	類似機能の施設の有無	あり	施設名	東新町ふれあいセンター	おおよその直線距離(m)			530	

【公共施設等現地調査結果整理表】

調査期間 令和元年7月16日 ~ 令和元年7月17日

設備名	建築年度(西暦)	前回維持更新等年度(西暦)	前回維持更新等からの経過年数(年)	状況等
屋上防水	1993	1993	26	著しい劣化が見られる
外壁塗装	1993	1993	26	著しい劣化が見られる
空調(個別式)	1993	1993	26	著しい劣化が見られる

【施設状況シート】

施設番号	20
------	----

施設名称	新鵜沼台コミュニティセンター
所在地	新鵜沼台8-3
施設所管課	総務課
施設類型(大分類)	市民文化系施設
施設類型(中分類)	集会施設
建築年度(西暦)	1993
延床面積(㎡)	509.28
構造	RC造

名称	構成数
集会室(1階)	2
学習室(1階)	1
休養室(2階)	2
保育室(2階)	1
学習室(2階)	1

現状把握

1 施設の概要		各務原市集会場設置条例に基づき設置							
		開館時間				休館日等			
		8:00～22:00				無			
2 運営主体、管理方法等		指定管理:新鵜沼台区自治会 管理人:1人(非常駐)							
3 利用状況		<施設利用者の推移>(単位:人)							
		建築当初	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
		—	10,490	10,110	11,822	10,372	10,140	10,173	9,524
		<施設稼働率の推移>(使用された日数/365日、単位:%)							
		建築当初	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
		—	98.1	98.1	98.1	81.9	81.4	60.3	54.8
		<施設利用料収入の推移>(単位:千円)							
		建築当初	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
		—	775	750	793	785	805	825	686
4 課題(利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等)		特になし。							
5 類似施設(市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか)									
	類似機能の施設の有無	あり	施設名	鵜沼台コミュニティセンター	おおよその直線距離(m)		570		

【公共施設等現地調査結果整理表】

調査期間 令和元年7月16日 ~ 令和元年7月17日

設備名	建築年度(西暦)	前回維持更新等年度(西暦)	前回維持更新等からの経過年数(年)	状況等
屋上防水	1993	1993	26	著しい劣化が見られる
屋根塗装	1993	1993	26	著しい劣化が見られる
空調(個別式)	1993	1993	26	著しい劣化が見られる
給排水衛生設備	1993	1993	26	著しい劣化が見られる

【施設状況シート】

施設番号	22
------	----

施設名称	鵜沼東町ふれあいセンター
所在地	鵜沼東町2-83-1
施設所管課	総務課
施設類型(大分類)	市民文化系施設
施設類型(中分類)	集会施設
建築年度(西暦)	1994
延床面積(㎡)	342
構造	RC造

【施設構成】

名称	構成数
集会室(1階)	1
保育室(2階)	1
休養室(2階)	1
学習室(2階)	1

現状把握

1 施設の概要	各務原市集会場設置条例に基づき設置						
		開館時間			休館日等		
		8:00～22:00			無		
2 運営主体、管理方法等	指定管理:東町自治会 管理人:1人(非常駐)						
3 利用状況	＜施設利用者の推移＞(単位:人)						
建築当初	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
—	3,634	2,942	3,086	3,014	2,931	3,116	813
＜施設稼働率の推移＞(使用された日数／365日、単位:%)							
建築当初	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
—	46.0	32.3	29.6	29.6	31.2	33.7	9.9
＜施設利用料収入の推移＞(単位:千円)							
建築当初	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
—	424	242	98	81	70	132	43
※令和元年度に改修工事实施。							
4 課題(利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等)	稼働率は若干低い ^が 、集約化などについては地域住民の福祉の増進という集会場の設置目的を損なわないよう、慎重に検討する必要がある。						
5 類似施設(市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか)							
類似機能の施設の有無	あり	施設名	緑苑コミュニティセンター	おおよその直線距離(m)		620	

【施設状況シート】

施設番号	23
------	----

施設名称	旭町ふれあいセンター
所在地	蘇原柿沢町3-1-21
施設所管課	総務課
施設類型(大分類)	市民文化系施設
施設類型(中分類)	集会施設
建築年度(西暦)	1995
延床面積(㎡)	330.8
構造	RC造

【施設構成】	
名称	構成数
集会室(1階)	1
保育室(2階)	1
休養室(2階)	1
学習室(2階)	1

現状把握

1 施設の概要		各務原市集会場設置条例に基づき設置							
		開館時間			休館日等				
		8:00～22:00			無				
2 運営主体、管理方法等		指定管理:旭町連合自治会 管理人:1人(非常駐)							
3 利用状況		<施設利用者の推移>(単位:人)							
		建築当初	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
		—	4,625	4,976	4,194	3,415	8,464	3,501	4,710
		<施設稼働率の推移>(使用された日数／365日、単位:%)							
		建築当初	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
		—	41.6	55.6	40.5	40.5	46.3	40.0	38.1
		<施設利用料収入の推移>(単位:千円)							
		建築当初	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
		—	95	55	10	155	85	0	40
4 課題(利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等)		特になし。							
5 類似施設(市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか)									
	類似機能の施設の有無	あり	施設名	柿沢ふれあいセンター			おおよその直線距離(m)		240

【公共施設等現地調査結果整理表】

調査期間 令和元年7月16日 ~ 令和元年7月17日

設備名	建築年度(西暦)	前回維持更新等年度(西暦)	前回維持更新等からの経過年数(年)	状況等
屋根塗装	1995	1995	24	劣化が見られる
外壁塗装	1995	1995	24	劣化が見られる

【施設状況シート】

施設番号	25
------	----

施設名称	新加納地区ふれあいセンター
所在地	那加新加納町村内2226
施設所管課	総務課
施設類型(大分類)	市民文化系施設
施設類型(中分類)	集会施設
建築年度(西暦)	1997
延床面積(㎡)	510.86
構造	RC造

【施設構成】

名称	構成数
集会室(1階)	2
学習室(1階)	1
休養室(2階)	2
保育室(2階)	1
学習室(2階)	1

現状把握

1 施設の概要		各務原市集会場設置条例に基づき設置							
		開館時間			休館日等				
		8:00～22:00			無				
2 運営主体、管理方法等		指定管理:新加納連合自治会 管理人:1人(非常駐)							
3 利用状況		<施設利用者の推移>(単位:人)							
		建築当初	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
		—	8,150	6,822	4,797	6,337	4,981	5,477	4,011
		<施設稼働率の推移>(使用された日数/365日、単位:%)							
		建築当初	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
		—	56.7	51.0	46.6	55.3	52.1	46.0	43.6
		<施設利用料収入の推移>(単位:千円)							
		建築当初	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
		—	356	295	246	326	274	260	246
4 課題(利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等)		特になし。							
5 類似施設(市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか)									
	類似機能の施設の有無	あり	施設名	那加南福祉センター	おおよその直線距離(m)		1,000		

【公共施設等現地調査結果整理表】

調査期間 令和元年7月16日 ~ 令和元年7月17日

設備名	建築年度(西暦)	前回維持更新等年度(西暦)	前回維持更新等からの経過年数(年)	状況等
屋上防水	1997	1997	22	劣化が見られる
外壁塗装	1997	1997	22	劣化が見られる

【施設状況シート】

施設番号	27
------	----

施設名称	蘇原古市場地区ふれあいセンター
所在地	蘇原古市場町3-8
施設所管課	総務課
施設類型(大分類)	市民文化系施設
施設類型(中分類)	集会施設
建築年度(西暦)	1999
延床面積(㎡)	333.09
構造	RC造

【施設構成】

名称	構成数
集会室(1階)	1
学習室(1階)	1
休養室(2階)	1
保育室(2階)	1

現状把握

1 施設の概要																	
各務原市集会場設置条例に基づき設置																	
<table><tr><td>開館時間</td><td>休館日等</td></tr><tr><td>8:00～22:00</td><td>無</td></tr></table>		開館時間	休館日等	8:00～22:00	無												
開館時間	休館日等																
8:00～22:00	無																
2 運営主体、管理方法等																	
指定管理:古市場町、川協団地、リバーサイド熊田自治会 管理人:1人(非常駐)																	
3 利用状況																	
＜施設利用者の推移＞(単位:人)																	
<table><tr><td>建築当初</td><td>H25</td><td>H26</td><td>H27</td><td>H28</td><td>H29</td><td>H30</td><td>R1</td></tr><tr><td>—</td><td>3,388</td><td>3,215</td><td>4,525</td><td>4,361</td><td>2,794</td><td>3,061</td><td>2,937</td></tr></table>		建築当初	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	—	3,388	3,215	4,525	4,361	2,794	3,061	2,937
建築当初	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1										
—	3,388	3,215	4,525	4,361	2,794	3,061	2,937										
＜施設稼働率の推移＞(使用された日数／365日、単位:%)																	
<table><tr><td>建築当初</td><td>H25</td><td>H26</td><td>H27</td><td>H28</td><td>H29</td><td>H30</td><td>R1</td></tr><tr><td>—</td><td>50.7</td><td>41.9</td><td>29.3</td><td>51.5</td><td>56.4</td><td>40.5</td><td>37.3</td></tr></table>		建築当初	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	—	50.7	41.9	29.3	51.5	56.4	40.5	37.3
建築当初	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1										
—	50.7	41.9	29.3	51.5	56.4	40.5	37.3										
＜施設利用料収入の推移＞(単位:千円)																	
<table><tr><td>建築当初</td><td>H25</td><td>H26</td><td>H27</td><td>H28</td><td>H29</td><td>H30</td><td>R1</td></tr><tr><td>—</td><td>303</td><td>260</td><td>278</td><td>281</td><td>269</td><td>223</td><td>180</td></tr></table>		建築当初	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	—	303	260	278	281	269	223	180
建築当初	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1										
—	303	260	278	281	269	223	180										
4 課題(利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等)																	
特になし。																	
5 類似施設(市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか)																	
類似機能の施設の有無	あり	施設名	蘇原コミュニティセンター	おおよその直線距離(m)	600												

【公共施設等現地調査結果整理表】

調査期間 令和元年7月16日 ~ 令和元年7月17日

設備名	建築年度(西暦)	前回維持更新等年度(西暦)	前回維持更新等からの経過年数(年)	状況等
外壁塗装	1999	1999	20	劣化が見られる

【施設状況シート】

施設番号	29
------	----

施設名称	コミュニティ炉畑
所在地	鵜沼三ツ池町6-167
施設所管課	総務課
施設類型(大分類)	市民文化系施設
施設類型(中分類)	集会施設
建築年度(西暦)	2004
延床面積(㎡)	510
構造	RC造

【施設構成】

名称	構成数
学習室(1階)	2
保育室(1階)	1
休養室(1階)	1
集会室(2階)	1

現状把握

1 施設の概要		各務原市集会場設置条例に基づき設置							
		開館時間			休館日等				
		8:00～22:00			無				
2 運営主体、管理方法等		指定管理:三ツ池区連合自治会 管理人:1人(非常駐)							
3 利用状況		<施設利用者の推移>(単位:人)							
		建築当初	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
		—	5,794	7,144	5,954	5,660	5,833	5,694	5,626
		<施設稼働率の推移>(使用された日数／365日、単位:%)							
		建築当初	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
		—	75.9	83.3	69.9	62.5	60.8	56.7	58.6
		<施設利用料収入の推移>(単位:千円)							
		建築当初	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
		—	344	369	264	245	235	237	265
4 課題(利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等)		特になし。							
5 類似施設(市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか)									
	類似機能の施設の有無	あり	施設名	鵜沼三ツ池町集会場	おおよその直線距離(m)	920			

【公共施設等現地調査結果整理表】

調査期間 令和元年7月16日 ~ 令和元年7月17日

設備名	建築年度(西暦)	前回維持更新等年度(西暦)	前回維持更新等からの経過年数(年)	状況等
屋根塗装	2004	2004	15	劣化が見られる

【施設状況シート】

施設番号	30
------	----

施設名称	ふれあいセンター前野
所在地	那加前野町4-2
施設所管課	総務課
施設所管課	総務課
施設類型(中分類)	集会施設
建築年度(西暦)	2005
延床面積(㎡)	310
構造	RC造

【施設構成】

名称	構成数
学習室(1階)	2
休養室(1階)	2
集会室(2階)	1

現状把握

1 施設の概要							
各務原市集会場設置条例に基づき設置							
開館時間				休館日等			
8:00～22:00				無			
2 運営主体、管理方法等							
指定管理:前野町、野畑町自治会 管理人:1人(非常駐)							
3 利用状況							
＜施設利用者の推移＞(単位:人)							
建築当初	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
—	1,691	1,581	1,560	2,381	2,007	1,760	2,446
＜施設稼働率の推移＞(使用された日数／365日、単位:%)							
建築当初	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
—	不明	16.7	30.4	34.5	35.6	31.2	45.2
＜施設利用料収入の推移＞(単位:千円)							
建築当初	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
—	49	4	0	6	6	0	0
4 課題(利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等)							
稼働率は若干低いが、集約化などについては地域住民の福祉の増進という集会場の設置目的を損なわないよう、慎重に検討する必要がある。							
5 類似施設(市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか)							
	類似機能の施設の有無	あり	施設名	那加福祉センター	おおよその直線距離(m)		980

【公共施設等現地調査結果整理表】

調査期間 令和元年7月16日 ~ 令和元年7月17日

設備名	建築年度(西暦)	前回維持更新等年度(西暦)	前回維持更新等からの経過年数(年)	状況等
屋根塗装	2005	2005	14	劣化が見られる

【施設状況シート】

施設番号	31
------	----

施設名称	丸子町ふれあいセンター
所在地	鶴沼丸子町3-20
施設所管課	総務課
施設類型(大分類)	市民文化系施設
施設類型(中分類)	集会施設
建築年度(西暦)	2007
延床面積(㎡)	130.66
構造	RC造

【施設構成】

名称	構成数
集会室兼学習室(1階)	1
休養室兼保育室(1階)	1

現状把握

1	施設の概要	各務原市集会場設置条例に基づき設置																																																						
		開館時間			休館日等																																																			
		8:00～22:00			無																																																			
2	運営主体、管理方法等	指定管理: 丸子町自治会 管理人: 1人(非常駐)																																																						
3	利用状況	<施設利用者の推移>(単位: 人) <table><tr><td>建築当初</td><td>H25</td><td>H26</td><td>H27</td><td>H28</td><td>H29</td><td>H30</td><td>R1</td></tr><tr><td>—</td><td>1,210</td><td>1,261</td><td>849</td><td>658</td><td>1,141</td><td>870</td><td>1,245</td></tr></table> <施設稼働率の推移>(使用された日数／365日、単位: %) <table><tr><td>建築当初</td><td>H25</td><td>H26</td><td>H27</td><td>H28</td><td>H29</td><td>H30</td><td>R1</td></tr><tr><td>—</td><td>28.2</td><td>25.8</td><td>18.6</td><td>15.3</td><td>20.8</td><td>20.5</td><td>26.3</td></tr></table> <施設利用料収入の推移>(単位: 千円) <table><tr><td>建築当初</td><td>H25</td><td>H26</td><td>H27</td><td>H28</td><td>H29</td><td>H30</td><td>R1</td></tr><tr><td>—</td><td>0</td><td>19</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>							建築当初	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	—	1,210	1,261	849	658	1,141	870	1,245	建築当初	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	—	28.2	25.8	18.6	15.3	20.8	20.5	26.3	建築当初	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	—	0	19	0	0	0	0	0
建築当初	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1																																																	
—	1,210	1,261	849	658	1,141	870	1,245																																																	
建築当初	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1																																																	
—	28.2	25.8	18.6	15.3	20.8	20.5	26.3																																																	
建築当初	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1																																																	
—	0	19	0	0	0	0	0																																																	
4	課題(利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等)	稼働率の低さが目立つが、集約化などについては地域住民の福祉の増進という集会場の設置目的を損なわないよう、慎重に検討する必要がある。																																																						
5	類似施設(市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか)																																																							
	類似機能の施設の有無	あり	施設名	大伊木町ふれあいセンター	おおよその直線距離(m)		810																																																	

【施設状況シート】

施設番号	34
------	----

施設名称	桐野町ふれあいセンター
所在地	那加桐野町6-217-3
施設所管課	総務課
施設類型(大分類)	市民文化系施設
施設類型(中分類)	集会施設
建築年度(西暦)	2011
延床面積(㎡)	313.79
構造	RC造

【施設構成】	
名称	構成数
集会室(1階)	1
保育室(2階)	1
休養室(2階)	1
学習室(2階)	2

現状把握

1 施設の概要		各務原市集会場設置条例に基づき設置							
		開館時間				休館日等			
		8:00～22:00				無			
2 運営主体、管理方法等		指定管理:桐野町自治会 管理人:1人(非常駐)							
3 利用状況		<施設利用者の推移>(単位:人)							
		建築当初	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
		—	2,353	3,308	4,035	4,031	3,516	3,670	3,512
		<施設稼働率の推移>(使用された日数／365日、単位:%)							
		建築当初	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
		—	44.1	56.4	52.9	56.4	55.6	56.7	68.8
		<施設利用料収入の推移>(単位:千円)							
		建築当初	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
		—	0	118	182	98	93	92	98
4 課題(利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等)		特になし。							
5 類似施設(市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか)									
	類似機能の施設の有無	あり	施設名	琴が丘ふれあい会館			おおよその直線距離(m)		750

【施設状況シート】

施設番号	35
------	----

施設名称	朝日コミュニティセンター
所在地	鶴沼朝日町2-455
施設所管課	総務課
施設類型(大分類)	市民文化系施設
施設所管課	総務課
建築年度(西暦)	2013
延床面積(㎡)	332.11
構造	RC造

【施設構成】

名称	構成数
集会室(1階)	1
保育室(2階)	1
休養室(2階)	1
学習室(2階)	1

現状把握

1 施設の概要		各務原市集会場設置条例に基づき設置							
		開館時間				休館日等			
		8:00～22:00				無			
2 運営主体、管理方法等		指定管理:朝日町連合自治会 管理人:1人(非常駐)							
3 利用状況		＜施設利用者の推移＞(単位:人)							
		建築当初	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
		—	2,353	4,830	5,387	5,283	6,907	7,007	6,264
		＜施設稼働率の推移＞(使用された日数／365日、単位:%)							
		建築当初	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
		—	44.1	76.2	79.5	67.9	71.5	72.3	71.5
		＜施設利用料収入の推移＞(単位:千円)							
		建築当初	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
		—	0	0	0	0	43	2	1
4 課題(利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等)		特になし。							
5 類似施設(市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか)									
	類似機能の施設の有無	あり	施設名	陵南福祉センター			おおよその直線距離(m)		120

【施設状況シート】

施設番号	36
------	----

施設名称	東新町ふれあいセンター
所在地	那加東新町2-1
施設所管課	総務課
施設類型(大分類)	市民文化系施設
施設類型(中分類)	集会施設
建築年度(西暦)	2017
延床面積(㎡)	132.06
構造	RC造

【施設構成】

名称	構成数
集会室兼学習室(1階)	1
休養室兼保育室(1階)	1

現状把握

1 施設の概要					
各務原市集会場設置条例に基づき設置					
開館時間	休館日等				
8:00～22:00	無				
2 運営主体、管理方法等					
指定管理:東新町自治会 管理人:1人(非常駐)					
3 利用状況	※平成30年3月利用開始のため、平成29年度は3月分のみ集計				
＜施設利用者の推移＞(単位:人)					
H29	H30	R1			
291	1,374	1,030			
＜施設稼働率の推移＞(使用された日数／365日、単位:%)※平成29年度は「使用された日数/31日」で計算					
H29	H30	R1			
29.0	20.3	18.4			
＜施設利用者の推移＞(単位:人)					
H29	H30	R1			
0	19	14			
4 課題(利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等)					
特になし。					
5 類似施設(市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか)					
類似機能の施設の有無	あり	施設名	那加織田町集会場	おおよその直線距離(m)	250

5 長寿命化の対策内容と実施時期、対策費用

対策費用算出にあたっての前提条件

- 修繕や改修を実施することによって、建物の長寿命化を図っていきますが、「2施設の今後の方針と改修等の優先順位付け (3) 目標使用年数」で設定した目標使用年数が経過した時点で、更新（建替え）をすることとして費用を算出しています。
- 更新（建替え）予定年度から遡って5年間は、施設や設備の改修を行わないこととします。
- 主要構造部（屋根、壁など）の改修及び主な設備（空調、給排水衛生設備など）の改修について、それぞれ改修単価及び耐用年数を設定し、概算工事費を算出しています。
- 各部位や各設備の改修単価は、実勢価格や過去の工事履歴等を参考に設定していますが、工事実施前には施設の詳細な調査等が必要であり、算出した対策費用と異なる場合があります。
- 各部位や各設備の耐用年数は、下表を標準としています。ただし、対策費用の平準化や改修時期の調整等により、これによらない場合があります。

種別	耐用年数	種別	耐用年数
屋上防水（塩ビ）	20年	外壁（塗装・建具シーリング含む）	15年
屋根（塗装）	7年	屋根（フッ素樹脂ガリバリウム鋼板）	20年
屋根（瓦）	20年	門扉、塀、囲い	20年
空調（個別式）	15年	空調（中央式）	20年
火災警報設備	15年	給排水衛生設備	25年
受変電設備	25年	自家発電設備	25年
中央監視設備	15年	受水槽・高架水槽設備	15年
昇降設備	30年	手摺	20年
自動ドア	12年		

- 概算工事費には、工事費のほか設計委託料、監理委託料を含みます。
- 維持補修費用（施設を維持するために要する例年の修繕料）や保守点検費用（設備等を正常な状態に保つために要する定期点検費用）は、1施設あたり1,000千円以上の場合のみ計上します。
- 施設自体を維持するための費用以外の業務委託料（指定管理料、清掃、除草等）は計上していません。
- 施設毎の長寿命化に係る対策内容と実施時期、費用は次頁以降のとおりです。ただし、対策の実施時期、内容は財政状況や政策動向等によって変更する可能性があります。

【対策費用算定表】(総括表)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	4,737,699千円	118,442千円

(単位:千円)

	建築年 度(西 暦)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計	
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41		
鵜沼三ツ池町集会場	1974									20,918					6,265						135,888															18,239					2,679	183,989	
前渡西町第一集会場	1976							46,488							1,001							1,001	7,368						1,001				2,094			1,001						59,954	
那加楠町集会場	1981																				18,594							117,556													136,150		
那加東部集会場	1982									18,546					5,368														116,104													140,018	
那加大東町集会場	1983	19,772															13,519					3,689								77,760												114,740	
鵜沼川崎町集会場	1984								17,403					2,439					5,715					12,000							117,032											154,589	
前渡西町集会場	1985										11,807					2,732					5,508					11,807						119,408										151,262	
那加織田町集会場	1986						17,280					4,932					2,455					12,000					4,932							114,636									156,235
三井北町集会場	1987													15,393					2,046					4,840					15,393							104,824						142,496	
長平集会場	1989		3,300	53,075															15,743					2,093					4,611							99,796						178,618	
松が丘コミュニティセンター	1989												13,285				5,491						6,459					13,285								139,928						178,448	
鵜沼各務原区コミュニティセンター	1990										26,222															13,744					6,019						139,800					185,785	
緑苑コミュニティセンター	1990	1,226		3,608	41,254							10,246									16,000						5,904			8,940							203,468					290,646	
三柿野東自治会館	1991	1,567								17,046													12,212						1,082					3,752				77,488					113,147
つつじが丘ふれあいセンター	1991						2,200					21,626	396	2,200							2,200						15,150	2,200										140,380				186,352	
尾崎中央ふれあい会館	1992								35,390															22,363					3,471					9,556				207,104				277,884	
柿沢ふれあいセンター	1992												16,698					2,917					6,142					16,698									133,200					175,655	
鵜沼台コミュニティセンター	1992									25,830															16,419					3,128								136,344				181,721	
入会・留南ふれあいセンター	1993				2,915	37,872																3,156					1,478						2,428						52,800			100,649	
新鵜沼台コミュニティセンター	1993	41,310															23,879					7,831					5,478						23,879							203,712			306,089
三井東町ふれあいセンター	1994															12,572						1,042					2,499					12,572									54,324		83,009
鵜沼東町ふれあいセンター	1994															16,716						2,653					6,318					16,716								136,800			179,203
旭町ふれあいセンター	1995	1,613					4,349	23,097					22							2,904	22	4,374	12,000					22							22	6,723						55,148	
大伊木町ふれあいセンター	1996	4,134	20,416	33,306															43,609						9,343				4,903						43,609							159,320	
新加納地区ふれあいセンター	1997				3,277	74,278															21,904					4,224						9,433					21,904					135,020	
琴が丘ふれあい会館	1998								18,599							1,149							1,149	14,934						1,149				2,516			1,149		14,934				55,579
藤原古市場地区ふれあいセンター	1999				3,498	47,284																16,806					1,309						6,142				16,806					91,845	
朝日ふれあいセンター	2001							24,173							704								704	17,699					33	704				5,737			704		17,699				68,157
コミュニティ炉畑	2004						5,484			10,132	9,240			1,749							1,749	3,735			10,000				1,749		132				1,749	9,240	3,735			10,000			68,694
ふれあいセンター前里	2005						1,402					29,770		1,402							1,402							24,050	1,402						1,402		5,720						66,550
丸子町ふれあいセンター	2007													13,301															9,710					1,039					2,552				26,602
鵜沼南町会館	2009										22,998					9,292											21,409					1,589									30,701		85,989
鵜沼西町交流館	2010												16,998				7,427												15,409						1,589								41,423
桐野町ふれあいセンター	2011												17,540						5,772		21,186							66	17,474							66				21,120	66	83,290	
朝日コミュニティセンター	2013														30,510						6,107										14,264					16,246					14,264		81,391
東新町ふれあいセンター	2017						171								171				19,305		171				2,587			171						5,521	171				13,784				42,052
合 計		69,622	23,716	89,989	44,531	80,691	116,042	93,758	88,438	75,426	70,267	66,574	64,917	36,677	43,848	42,461	47,280	14,180	86,418	46,197	191,133	53,296	50,817	80,372	26,419	60,001	58,367	185,999	156,979	105,373	163,361	151,857	124,056	22,450	168,023	297,535	370,678	95,187	648,298	301,896	224,570	4,737,699	

【対策費用算定表】

施 設 番 号	1
施 設 名	鵜沼三ツ池町集会場
担 当 部 課	企画総務部総務課

建築年度	1974
構造	RC
法定耐用年数	50年(2024)
目標使用年数	65年(2039)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	183,989千円	4,600千円

(単位:千円)

	耐用 年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計	
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41		
屋上防水	20									2,679																														2,679	5,358		
外壁(塗装)	15									4,239																										4,239						8,478	
空調(個別式)	15									14,000																										14,000						28,000	
給排水衛生設備	25														6,265																											6,265	
更新	65																				135,888																					135,888	
合 計		0	0	0	0	0	0	0	0	20,918	0	0	0	0	6,265	0	0	0	0	0	135,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,239	0	0	0	0	0	2,679	183,989

【対策費用算定表】

施 設 番 号	2
施 設 名	前渡西町第一集会場
担 当 部 課	企画総務部総務課

建築年度	1976
構造	S
法定耐用年数	38年(2014)
目標使用年数	50年(2026)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	59,954千円	1,499千円

(単位:千円)

	耐用 年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計	
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41		
屋根(塗装)	7														1,001							1,001						1,001								1,001							4,004
外壁(塗装)	15																						1,368																			1,368	
空調(個別式)	15																						6,000																			6,000	
給排水衛生設備	25																																		2,094							2,094	
更新	50							46,488																																		46,488	
合 計		0	0	0	0	0	0	46,488	0	0	0	0	0	0	1,001	0	0	0	0	0	0	1,001	7,368	0	0	0	0	0	1,001	0	0	0	2,094	0	0	1,001	0	0	0	0	0	0	59,954

【対策費用算定表】

施 設 番 号	3
施 設 名	那加楠町集会場
担 当 部 課	企画総務部総務課

建築年度	1981
構造	RC
法定耐用年数	50年(2031)
目標使用年数	65年(2046)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	136,150千円	3,404千円

(単位:千円)

	耐用 年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41	
屋上防水	20																				2,706																					2,706
外壁(塗装)	15																				3,888																					3,888
空調(個別式)	15																				12,000																					12,000
更新	65																										117,556															117,556
合 計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,594	0	0	0	0	0	0	117,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,150

【対策費用算定表】

施 設 番 号	4
施 設 名	那加東部集会場
担 当 部 課	企画総務部総務課

建築年度	1982
構造	RC
法定耐用年数	50年(2032)
目標使用年数	65年(2047)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	140,018千円	3,500千円

(単位:千円)

	耐用 年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計		
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41			
屋上防水	20									2,640																																	2,640	
外壁(塗装)	15									3,906																																	3,906	
空調(個別式)	15									12,000																																	12,000	
給排水衛生設備	25														5,368																												5,368	
更新	65																												116,104															116,104
合 計		0	0	0	0	0	0	0	0	18,546	0	0	0	0	5,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,018	

【対策費用算定表】

施 設 番 号	5
施 設 名	那加大東町集会場
担 当 部 課	企画総務部総務課

建築年度	1983
構造	RC
法定耐用年数	50年(2033)
目標使用年数	65年(2048)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	114,740千円	2,869千円

(単位:千円)

	耐用 年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計	
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41		
屋上防水	20	3,440																				3,689																				7,129	
外壁(塗装)	15	2,098															2,250																									4,348	
空調(個別式)	15	10,508															11,269																									21,777	
給排水衛生設備	25	1,407																																								1,407	
照明設備	—	2,319																																								2,319	
更新	65																													77,760													77,760
合 計		19,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,519	0	0	0	0	3,689	0	0	0	0	0	0	0	77,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,740

【対策費用算定表】

施 設 番 号	6
施 設 名	鵜沼川崎町集会場
担 当 部 課	企画総務部総務課

建築年度	1984
構造	RC
法定耐用年数	50年(2034)
目標使用年数	65年(2049)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	154,589千円	3,865千円

(単位:千円)

	耐用 年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計	
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41		
屋上防水	20																		5,715																							5,715	
外壁(塗装)	15													2,439																												2,439	
空調(個別式)	15								12,000															12,000																		24,000	
給排水衛生設備	25								5,403																																	5,403	
更新	65																														117,032												117,032
合 計		0	0	0	0	0	0	0	17,403	0	0	0	0	2,439	0	0	0	0	5,715	0	0	0	0	12,000	0	0	0	0	0	0	117,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,589

【対策費用算定表】

施 設 番 号	7
施 設 名	前渡西町集会場
担 当 部 課	企画総務部総務課

建築年度	1985
構造	RC
法定耐用年数	50年(2035)
目標使用年数	65年(2050)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	151,262千円	3,782千円

(単位:千円)

	耐用 年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計	
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41		
屋上防水	20															2,732																										2,732	
外壁(塗装)	15										3,807															3,807																	7,614
空調(個別式)	15										8,000															8,000																	16,000
給排水衛生設備	25																					5,508																				5,508	
更新	65																																119,408										119,408
合 計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,807	0	0	0	0	2,732	0	0	0	0	5,508	0	0	0	0	11,807	0	0	0	0	0	119,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,262

【対策費用算定表】

施 設 番 号	8
施 設 名	那加織田町集会場
担 当 部 課	企画総務部総務課

建築年度	1986
構造	RC
法定耐用年数	50年(2036)
目標使用年数	65年(2051)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	156,235千円	3,906千円

(単位:千円)

	耐用 年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計		
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41			
屋上防水	20																2,455																									2,455		
外壁(塗装)	15											4,932															4,932																9,864	
空調(個別式)	15						12,000															12,000																					24,000	
給排水衛生設備	25						5,280																																				5,280	
更新	65																																	114,636										114,636
合 計		0	0	0	0	0	17,280	0	0	0	0	4,932	0	0	0	0	2,455	0	0	0	0	12,000	0	0	0	0	4,932	0	0	0	0	0	114,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,235	

【対策費用算定表】

施 設 番 号	9
施 設 名	三井北町集会場
担 当 部 課	企画総務部総務課

建築年度	1987
構造	RC
法定耐用年数	50年(2037)
目標使用年数	65年(2052)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	142,496千円	3,562千円

(単位:千円)

	耐用 年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
屋上防水	20																		2,046																							2,046																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
外壁(塗装)	15													3,393															3,393													6,786																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
空調(個別式)	15													12,000															12,000													24,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
給排水衛生設備	25																							4,840																		4,840																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
更新	65																																									104,824																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

【対策費用算定表】

施 設 番 号	10
施 設 名	長平集会場
担 当 部 課	企画総務部総務課

建築年度	1989
構造	RC
法定耐用年数	50年(2039)
目標使用年数	65年(2054)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	178,618千円	4,465千円

(単位:千円)

	耐用 年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計	
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41		
屋上防水	20		198	3,298																				2,093																		5,589	
外壁(塗装)	15		175	2,043															5,743																							7,961	
空調(個別式)	15		1,564	9,350															10,000																							20,914	
給排水衛生設備	25		647	1,881																								4,611														7,139	
照明放送設備等	15		125	8,708																																						8,833	
内装改修等	-		591	27,795																																						28,386	
更新	65																																									99,796	99,796
合 計		0	3,300	53,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,743	0	0	0	0	2,093	0	0	0	0	4,611	0	0	0	0	0	0	99,796	0	0	0	0	0	0	178,618

【対策費用算定表】

施 設 番 号	11
施 設 名	松が丘コミュニティセンター
担 当 部 課	企画総務部総務課

建築年度	1989
構造	RC
法定耐用年数	50年(2039)
目標使用年数	65年(2054)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	178,448千円	4,461千円

(単位:千円)

	耐用 年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計		
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41			
屋上防水	20																	5,491																								5,491		
外壁(塗装)	15												3,285															3,285															6,570	
空調(個別式)	15												10,000															10,000															20,000	
給排水衛生設備	25																						6,459																				6,459	
更新	65																																				139,928							139,928
合 計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,285	0	0	0	0	5,491	0	0	0	0	6,459	0	0	0	0	13,285	0	0	0	0	0	0	0	139,928	0	0	0	0	0	0		178,448

【対策費用算定表】

施 設 番 号	12
施 設 名	鷗沼各務原区コミュニティセンター
担 当 部 課	企画総務部総務課

建築年度	1990
構造	RC
法定耐用年数	50年(2040)
目標使用年数	65年(2055)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	185,785千円	4,645千円

(単位:千円)

	耐用 年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計		
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41			
屋上防水	20										6,019																				6,019												12,038	
外壁(塗装)	15										3,744															3,744																	7,488	
空調(個別式)	15										10,000															10,000																	20,000	
給排水衛生設備	25										6,459																																6,459	
更新	65																																										139,800	139,800
合 計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,744	0	0	0	0	0	6,019	0	0	0	0	0	139,800	0	0	0	0	0	185,785

【対策費用算定表】

施 設 番 号	13
施 設 名	緑苑コミュニティセンター
担 当 部 課	企画総務部総務課

建築年度	1990
構造	RC
法定耐用年数	50年(2040)
目標使用年数	65年(2055)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	290,646千円	7,266千円

(単位:千円)

	耐用 年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計	
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41		
屋上防水	20											4,342																														4,342	
外壁(塗装)	15											5,904															5,904																11,808
内壁(石綿除去等)				1,100	12,584																																						13,684
空調(個別式)	15	1,226		2,028	23,187															16,000																							42,441
給排水衛生設備	25			480	5,483																									8,940													14,903
更新	65																																									203,468	203,468
合 計		1,226	0	3,608	41,254	0	0	0	0	0	0	10,246	0	0	0	0	0	0	0	16,000	0	0	0	0	0	0	5,904	0	0	8,940	0	0	0	0	0	0	203,468	0	0	0	0	0	290,646

【対策費用算定表】

施 設 番 号	14
施 設 名	三柿野東自治会館
担 当 部 課	企画総務部総務課

建築年度	1991
構造	RC
法定耐用年数	50年(2041)
目標使用年数	65年(2056)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	113,147千円	2,829千円

(単位:千円)

	耐用 年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計	
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41		
屋上防水	20								1,082																			1,082														2,164	
外壁(塗装)	15								4,212															4,212																		8,424	
空調(個別式)	15	1,567							8,000															8,000																		17,567	
給排水衛生設備	25								3,752																									3,752								7,504	
更新	65																																						77,488				77,488
合 計		1,567	0	0	0	0	0	0	17,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,212	0	0	0	0	1,082	0	0	0	0	3,752	0	0	0	77,488	0	0	0	113,147	

【対策費用算定表】

施 設 番 号	15
施 設 名	つつじが丘ふれあいセンター
担 当 部 課	企画総務部総務課

建築年度	1991
構造	RC
法定耐用年数	50年(2041)
目標使用年数	65年(2056)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	186,352千円	4,659千円

(単位:千円)

	耐用 年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計		
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41			
屋上防水	20												396																													396		
屋根(塗装)	7						2,200							2,200							2,200							2,200															8,800	
外壁(塗装)	15											3,150															3,150																6,300	
空調(個別式)	15											12,000															12,000																24,000	
給排水衛生設備	25											6,476																														6,476		
更新	65																																								140,380			140,380
合 計		0	0	0	0	0	2,200	0	0	0	0	21,626	396	2,200	0	0	0	0	0	0	2,200	0	0	0	0	0	15,150	2,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,380	0	0	186,352	

【対策費用算定表】

施 設 番 号	16
施 設 名	尾崎中央ふれあい会館
担 当 部 課	企画総務部総務課

建築年度	1992
構造	RC
法定耐用年数	50年(2042)
目標使用年数	65年(2057)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	277,884千円	6,947千円

(単位:千円)

	耐用 年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計			
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41				
屋上防水	20								3,471																				3,471														6,942		
外壁(塗装)	15								6,363															6,363																				12,726	
空調(個別式)	15								16,000															16,000																				32,000	
給排水衛生設備	25								9,556																										9,556									19,112	
更新	65																																								207,104				207,104
合 計		0	0	0	0	0	0	0	35,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,363	0	0	0	0	3,471	0	0	0	0	9,556	0	0	0	0	207,104	0	0	0	277,884		

【対策費用算定表】

施 設 番 号	17
施 設 名	柿沢ふれあいセンター
担 当 部 課	企画総務部総務課

建築年度	1992
構造	RC
法定耐用年数	50年(2042)
目標使用年数	65年(2057)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	175,655千円	4,391千円

(単位:千円)

	耐用 年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計		
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41			
屋上防水	20																	2,917																								2,917		
外壁(塗装)	15												4,698														4,698																9,396	
空調(個別式)	15												12,000														12,000																24,000	
給排水衛生設備	25																						6,142																				6,142	
更新	65																																								133,200			133,200
合 計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,698	0	0	0	0	2,917	0	0	0	0	6,142	0	0	0	0	16,698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,200	0	0	175,655	

【対策費用算定表】

施 設 番 号	18
施 設 名	鶴沼台コミュニティセンター
担 当 部 課	企画総務部総務課

建築年度	1992
構造	RC
法定耐用年数	50年(2042)
目標使用年数	65年(2057)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	181,721千円	4,543千円

(単位:千円)

	耐用 年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計			
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41				
屋上防水	20									3,128																				3,128													6,256		
外壁(塗装)	15									4,419															4,419																			8,838	
空調(個別式)	15									12,000															12,000																			24,000	
給排水衛生設備	25									6,283																																		6,283	
更新	65																																									136,344			136,344
合 計		0	0	0	0	0	0	0	0	25,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,419	0	0	0	0	3,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,344	0	0	0	181,721	

【対策費用算定表】

施 設 番 号	19	建築年度	1993	計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
施 設 名	入会・昭南ふれあいセンター	構造	RC	40年	100,649千円	2,516千円
担 当 部 課	企画総務部総務課	法定耐用年数	50年(2043)			
		目標使用年数	65年(2058)			

(単位:千円)

	耐用 年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計	
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41		
屋上防水	20					609	3,569																				1,478															5,656	
外壁(塗装)	15					1,055	6,905															2,556																				10,516	
外壁(石綿除去)							19,127																																			19,127	
空調(個別式)	15					248	6,025															600																				6,873	
給排水衛生設備	25					1,003	2,246																								2,428											5,677	
更新	65																																						52,800		52,800		
合 計			0	0	0	0	2,915	37,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,156	0	0	0	0	1,478	0	0	0	0	2,428	0	0	0	0	0	0	0	52,800	0	100,649

【対策費用算定表】

施 設 番 号	20
施 設 名	新鶴沼台コミュニティセンター
担 当 部 課	企画総務部総務課

建築年度	1993
構造	RC
法定耐用年数	50年(2043)
目標使用年数	65年(2058)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	306,089千円	7,652千円

(単位:千円)

	耐用 年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計	
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41		
屋上防水	20	7,604																				7,831																				15,435	
外壁(塗装)	15	3,779															3,892															3,892										11,563	
空調(個別式)	15	19,407															19,987															19,987										59,381	
給排水衛生設備	25	5,319																									5,478															10,797	
照明設備	—	5,201																																								5,201	
更新	65																																							203,712		203,712	
合 計		41,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,879	0	0	0	0	7,831	0	0	0	0	5,478	0	0	0	0	23,879	0	0	0	0	0	0	0	0	203,712	0	306,089

【対策費用算定表】

施 設 番 号	21
施 設 名	三井東町ふれあいセンター
担 当 部 課	企画総務部総務課

建築年度	1994
構造	RC
法定耐用年数	50年(2044)
目標使用年数	65年(2059)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	83,009千円	2,075千円

(単位:千円)

	耐用 年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計	
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41		
屋上防水	20																				1,042																					1,042	
外壁(塗装)	15															4,572															4,572												9,144
空調(個別式)	15															8,000															8,000												16,000
給排水衛生設備	25																									2,499																	2,499
更新	65																																								54,324	54,324	
合 計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,572	0	0	0	0	1,042	0	0	0	0	2,499	0	0	0	0	12,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,324	83,009

【対策費用算定表】

施 設 番 号	22
施 設 名	鶴沼東町ふれあいセンター
担 当 部 課	企画総務部総務課

建築年度	1994
構造	RC
法定耐用年数	50年(2044)
目標使用年数	65年(2059)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	179,203千円	4,480千円

(単位:千円)

	耐用 年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計	
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41		
屋上防水	20																				2,653																					2,653	
外壁(塗装)	15															4,716															4,716												9,432
空調(個別式)	15															12,000															12,000												24,000
給排水衛生設備	25																									6,318																	6,318
更新	65																																								136,800	136,800	
合 計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,716	0	0	0	0	2,653	0	0	0	0	6,318	0	0	0	0	16,716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,800	179,203

【対策費用算定表】

施 設 番 号	23	建築年度		1995	計画期間		計画期間中に要する費用	1年あたり費用
施 設 名	旭町ふれあいセンター	構造		RC	40年		55,148千円	1,379千円
担 当 部 課	企画総務部総務課	法定耐用年数		50年(2045)				
		目標使用年数		65年(2060)				

(単位:千円)

	耐用 年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41	
屋上防水	20																			2,904																						2,904
屋根(塗装)	7													22							22							22						22								88
外壁(塗装)	15						822	4,374													4,374																					9,570
空調(個別式)	15	1,613					2,261	12,000															12,000																			27,874
給排水衛生設備	25						1,266	6,723																												6,723						14,712
合 計		1,613	0	0	0	0	4,349	23,097	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	2,904	22	4,374	12,000	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	22	6,723	0	0	0	0	0	55,148

【対策費用算定表】

施 設 番 号	24
施 設 名	大伊木町ふれあいセンター
担 当 部 課	企画総務部総務課

建築年度	1996
構造	RC
法定耐用年数	50年(2046)
目標使用年数	65年(2061)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	159,320千円	3,983千円

(単位:千円)

	耐用 年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41	
屋上防水	20	551	3,341	5,451																				9,343																		18,686
外壁(塗装)	15	728	9,389	15,318															25,435																25,435							76,305
空調(個別式)	15	1,883	6,191	10,100															18,174																18,174							54,523
給排水衛生設備	25	972	1,494	2,437																									4,903													9,806
合 計		4,134	20,416	33,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,609	0	0	0	0	9,343	0	0	0	0	4,903	0	0	0	0	0	43,609	0	0	0	0	0	0	159,320

【対策費用算定表】

施 設 番 号	25		建築年度		1997		計画期間		計画期間中に要する費用		1年あたり費用	
施 設 名	新加納地区ふれあいセンター		構造		RC		40年		135,020千円		3,376千円	
担 当 部 課	企画総務部総務課		法定耐用年数		50年(2047)							
			目標使用年数		65年(2062)							

(単位:千円)

	耐用 年数	2020 R2	2021 R3	2022 R4	2023 R5	2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9	2028 R10	2029 R11	2030 R12	2031 R13	2032 R14	2033 R15	2034 R16	2035 R17	2036 R18	2037 R19	2038 R20	2039 R21	2040 R22	2041 R23	2042 R24	2043 R25	2044 R26	2045 R27	2046 R28	2047 R29	2048 R30	2049 R31	2050 R32	2051 R33	2052 R34	2053 R35	2054 R36	2055 R37	2056 R38	2057 R39	2058 R40	2059 R41	合計	
屋上防水	20				370	9,069																			4,224																	13,663	
外壁(塗装)	15				1,301	8,925														5,904															5,904							22,034	
外壁(石綿除去)						31,629																																				31,629	
空調(個別式)	15				1,265	16,845														16,000															16,000								50,110
給排水衛生設備	25				341	7,811																									9,433												17,585
合 計		0	0	0	3,277	74,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,904	0	0	0	0	4,224	0	0	0	0	9,433	0	0	0	0	21,904	0	0	0	0	0	0	135,020

【対策費用算定表】

施 設 番 号	26
施 設 名	琴が丘ふれあい会館
担 当 部 課	企画総務部総務課

建築年度	1998
構造	RC
法定耐用年数	50年(2048)
目標使用年数	65年(2063)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	55,579千円	1,389千円

(単位:千円)

	耐用 年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計		
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41			
屋上防水	20								66							66							66							66							66						330	
屋根(塗装)	7								1,083							1,083							1,083							1,083							1,083						5,415	
外壁(塗装)	15								2,934															2,934															2,934				8,802	
空調(個別式)	15								12,000															12,000																12,000				36,000
給排水衛生設備	25								2,516																										2,516								5,032	
合 計		0	0	0	0	0	0	0	18,599	0	0	0	0	0	0	1,149	0	0	0	0	0	0	1,149	14,934	0	0	0	0	0	1,149	0	0	0	2,516	0	0	1,149	0	14,934	0	0	0	55,579	

【対策費用算定表】

施 設 番 号	27	建築年度		1999	計画期間		計画期間中に要する費用	1年あたり費用
施 設 名	蘇原古市場地区ふれあいセンター	構造		RC	40年		91,845千円	2,296千円
担 当 部 課	企画総務部総務課	法定耐用年数		50年(2049)				
		目標使用年数		65年(2064)				

(単位:千円)

	耐用 年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41	
屋根(瓦)	20					189	0																				1,309															1,498
外壁(塗装)	15					693	10,589															4,806												4,806							20,894	
空調(個別式)	15					1,732	9,639															12,000													12,000							35,371
電気設備改修							11,978																																		11,978	
給排水衛生設備	25					885	15,078																									6,142										22,105
合 計		0	0	0	0	3,498	47,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,806	0	0	0	0	1,309	0	0	0	0	6,142	0	0	0	0	16,806	0	0	0	0	91,845

【対策費用算定表】

施 設 番 号	28
施 設 名	朝日ふれあいセンター
担 当 部 課	企画総務部総務課

建築年度	2001
構造	RC
法定耐用年数	50年(2051)
目標使用年数	65年(2066)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	68,157千円	1,704千円

(単位:千円)

	耐用 年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41	
屋上防水	20							33																			33															66
屋根(塗装)	7							704							704								704						704						704							3,520
外壁(塗装)	15							3,699															3,699														3,699					11,097
空調(個別式)	15							14,000															14,000														14,000					42,000
給排水衛生設備	25							5,737																									5,737									11,474
合 計		0	0	0	0	0	0	24,173	0	0	0	0	0	0	704	0	0	0	0	0	0	704	17,699	0	0	0	0	33	704	0	0	0	5,737	0	0	704	0	17,699	0	0	0	68,157

【対策費用算定表】

施 設 番 号	29
施 設 名	コミュニティ炉畑
担 当 部 課	企画総務部総務課

建築年度	2004
構造	RC
法定耐用年数	50年(2054)
目標使用年数	65年(2069)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	68,694千円	1,717千円

(単位:千円)

	耐用 年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41	
屋上防水	20									132																				132												264
屋根(塗装)	7						1,749							1,749							1,749							1,749					1,749									8,745
外壁(塗装)	15						3,735															3,735														3,735						11,205
空調(個別式)	15									10,000															10,000														10,000			30,000
給排水衛生設備	25										9,240																								9,240							18,480
合 計		0	0	0	0	0	5,484	0	0	10,132	9,240	0	0	1,749	0	0	0	0	0	0	1,749	3,735	0	0	10,000	0	0	1,749	0	132	0	0	0	0	1,749	9,240	3,735	0	0	10,000	0	68,694

【対策費用算定表】

施 設 番 号	30
施 設 名	ふれあいセンター前野
担 当 部 課	企画総務部総務課

建築年度	2005
構造	RC
法定耐用年数	50年(2055)
目標使用年数	65年(2070)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	66,550千円	1,664千円

(単位:千円)

	耐用 年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計	
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41		
屋根(塗装)	7						1,402							1,402							1,402							1,402							1,402								7,010
外壁(塗装)	15											4,050															4,050																8,100
空調(個別式)	15											20,000															20,000																40,000
給排水衛生設備	25											5,720																									5,720						11,440
合 計		0	0	0	0	0	1,402	0	0	0	0	29,770	0	1,402	0	0	0	0	0	0	1,402	0	0	0	0	0	24,050	1,402	0	0	0	0	0	0	1,402	0	5,720	0	0	0	0	0	66,550

【対策費用算定表】

施 設 番 号	31
施 設 名	丸子町ふれあいセンター
担 当 部 課	企画総務部総務課

建築年度	2007
構造	RC
法定耐用年数	50年(2057)
目標使用年数	65年(2072)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	26,602千円	665千円

(単位:千円)

	耐用 年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計	
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41		
屋根(瓦)	20													1,039																				1,039									2,078
外壁(塗装)	15													1,710															1,710														3,420
空調(個別式)	15													8,000															8,000														16,000
給排水衛生設備	25													2,552																									2,552				5,104
合 計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,710	0	0	0	0	1,039	0	0	0	0	2,552	0	0	0	26,602

【対策費用算定表】

施 設 番 号	32
施 設 名	鵜沼南町会館
担 当 部 課	企画総務部総務課

建築年度	2009
構造	RC
法定耐用年数	50年(2059)
目標使用年数	65年(2074)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	85,989千円	2,150千円

(単位:千円)

	耐用 年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計	
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41		
屋根(瓦)	20										1,589																				1,589											3,178	
外壁(塗装)	15										5,409															5,409														5,409		16,227	
空調(個別式)	15										16,000															16,000														16,000		48,000	
給排水衛生設備	25															9,292																									9,292		18,584
合 計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,998	0	0	0	0	9,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,409	0	0	0	0	1,589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,701		85,989

【対策費用算定表】

施 設 番 号	33
施 設 名	鶴沼西町交流館
担 当 部 課	企画総務部総務課

建築年度	2010
構造	RC
法定耐用年数	50年(2060)
目標使用年数	65年(2075)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	41,423千円	1,036千円

(単位:千円)

	耐用 年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41	
屋根(瓦)	20												1,589																				1,589									3,178
外壁(塗装)	15												5,409															5,409														10,818
空調(個別式)	15												10,000															10,000														20,000
給排水衛生設備	25																7,427																									7,427
合 計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,998	0	0	0	7,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,409	0	0	0	0	1,589	0	0	0	0	0	0	0	0	41,423

【対策費用算定表】

施 設 番 号	34
施 設 名	桐野町ふれあいセンター
担 当 部 課	企画総務部総務課

建築年度	2011
構造	RC
法定耐用年数	50年(2061)
目標使用年数	65年(2076)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	83,290千円	2,082千円

(単位:千円)

	耐用 年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41	
屋根(塗装)	7												66							66							66							66						66	330	
屋根(瓦)	20																			21,120																			21,120		42,240	
外壁(塗装)	15												3,474														3,474														6,948	
空調(個別式)	15												14,000														14,000														28,000	
給排水衛生設備	25																	5,772																							5,772	
合 計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,540	0	0	0	0	5,772	0	21,186	0	0	0	0	0	0	66	17,474	0	0	0	0	0	66	0	0	0	0	0	21,120	66	83,290

【対策費用算定表】

施 設 番 号	35
施 設 名	朝日コミュニティセンター
担 当 部 課	企画総務部総務課

建築年度	2013
構造	RC
法定耐用年数	50年(2063)
目標使用年数	65年(2078)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	81,391千円	2,035千円

(単位:千円)

	耐用 年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41	
屋上防水	20														726																			726								1,452
屋根(瓦)	20														15,520																			15,520								31,040
外壁(塗装)	15														6,264															6,264									6,264			18,792
空調(個別式)	15														8,000															8,000									8,000			24,000
給排水衛生設備	25																		6,107																							6,107
合 計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,510	0	0	0	0	6,107	0	0	0	0	0	0	0	0	14,264	0	0	0	0	16,246	0	0	0	0	14,264	0		81,391

【対策費用算定表】

施 設 番 号	36
施 設 名	東新町ふれあいセンター
担 当 部 課	企画総務部総務課

建築年度	2017
構造	RC
法定耐用年数	50年(2067)
目標使用年数	65年(2082)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	42,052千円	1,051千円

(単位:千円)

	耐用 年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41	
屋上防水	20																		2,904																				2,904			5,808
屋根(塗装)	7						171							171							171							171							171							855
屋根(瓦)	20																		10,880																			10,880				21,760
外壁(塗装)	15																		1,521														1,521									3,042
空調(個別式)	15																		4,000														4,000									8,000
給排水衛生設備	25																							2,587																		2,587
合 計		0	0	0	0	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	0	0	0	19,305	0	171	0	0	2,587	0	0	0	171	0	0	0	0	0	5,521	171	0	0	0	13,784	0	0	42,052