
新総合体育館整備基本構想策定の進め方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３.基本構想 

２.市民体育館の現状と課題 

１.計画概要 

計画対象：新総合体育館、既体育館跡地 

計画期間：R2年度中に基本構想策定 

（3）市内関連施設の概況 
・立地環境（交通、周辺土
地利用） 

・施設利用状況（利用団
体、利用者数、定期開催
される主要大会等） 

・規模、構造・階数、設備 
・維持管理コスト 
・現施設の課題 

（1）市総合体育館の現況 
・立地環境（交通、周辺土
地利用） 

・体育館の規模、構造・階
数、設備 

・駐車場、駐輪場、広場等
規模 

・維持管理コスト 

（4）市民の体育館利用ニ
ーズ 

・必要機能、規模 
・立地要件 
・既体育館跡地利用の方
向性 

・施設利用意向 
・その他 

（2）市総合体育館の利用
状況 

・利用団体別利用期間・
時間別利用室 

・利用室別（曜日、特定日）
利用者数・推移 
・定期開催される主要大
会の規模（利用者数、駐
車台数等） 

（5）関係団体・事業者ニ
ーズ 

・必要機能、規模 
・立地要件 
・既体育館跡地利用の方
向性 

・新体育館との連携 
・施設運営等意向 

（6）新総合体育館整備の課題（安全性、経済性、機能性、防災性） 

■上位・関連計画の位置づけ 

・総合計画後期基本計画 
・教育振興基本計画 
・スポーツ推進計画 
・公共施設等総合管理計画 等 

（3）候補地選定 

（2）整備機能・規模 

（4）概算事業費 

（1）施設整備の基本方針 

・基本理念 

・基本方針 

４.事業の進め方 

 

（3）事業費確保の方針 

（2）管理・運営の事業方式 

（4）整備事業スケジュール 

（1）管理・運営の基本的な考え方 

・公民連携手法を含む 
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（5）事業実施の課題 

５．報告書のとりまとめ 等 

４
・
５
回 

※4回委員会後にパブリックコメント、市民説明会 
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