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１　個別施設計画の背景・目的等

（１）背景と目的
本市では、高度経済成長期以降の人口増加や行政需要の拡大を背景に、昭和40

年代半ばから昭和60年代にかけ、様々な公共建築物やインフラ資産が集中的に整
備されてきました。今後は急速に人口減少や高齢化が進行するだけでなく、これら
の公共施設等の老朽化も進み、これから一斉に大規模改修や更新の時期を迎えるこ
とになります。

このような背景のもと、公共施設等の総合的かつ計画的な管理を行うため、所有
施設等の現状や施設全体の管理に関する基本的な方針を定め、中期的な取組の方
向性を明らかにするとともに、市民の安全・安心を確保し、維持管理・更新等に係る
トータルコストの縮減や予算の平準化を図るための計画として、平成28年度に「各
務原市公共施設等総合管理計画」を策定しました。この総合管理計画を着実に推進
するために、各施設の特性や維持管理・更新等に係る取組状況を踏まえ、具体的な
対応方針を定める本計画を策定しました。

　
（２）個別施設計画の位置付け

個別施設計画は、「各務原市公共施設等総合管理計画」の下位計画として位置づけ
られ、総合管理計画に記載された施設の具体的な計画となります。また、総合管理
計画は市の最上位の計画である「各務原市総合計画」の下位計画として位置づけら
れています。

（３）計画期間
　社会情勢の変化や政策動向等によって、公共施設を取り巻く環境や施設の経年劣
化、疲労等の状態が時々刻々と変化するため、計画期間は10年間としますが、点検
結果その他の状況を踏まえ、適宜計画を見直します。また、施設を維持していくため
には、より長期的な視点が不可欠であるため、40年間の費用を算出しています。

各務原市総合計画

各務原市公共施設等総合管理計画

（平成29年3月策定）

個別施設計画

（市民文化系施設、社会教育系施設、

学校教育系施設、産業系施設 等）
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２　施設の今後の方針と改修等の優先順位付け

（１）今後の方針
公共施設管理総合計画の施設類別に応じた基本方針を示しており、本計画におい

てもその考え方に基づき、今後の施設運営を図っていきます。（公共施設等総合管
理計画P35～P42参照）
施設の更新の際には、機能転換・用途変更、複合化・集約化、廃止・撤去等の必要な

対策について今後、積極的に検討していく必要があります。

　
（２）改修等の優先順位付け

施設の実態を踏まえ、施設利用者の安全確保を最優先とし、施設の劣化・損傷が著
しい施設から優先的に改修、更新していきます。

（3）目標使用年数
施設の目標使用年数は、「建築物の耐久計画に関する考え方」（日本建築学会）を参

考にして、以下のように設定します（表1、2参照）。

〇鉄筋コンクリート造・・・80年

鉄筋コンクリート造の施設は、構造的に他の用途への転用等は考えにくいため、できる
限り延命することとし、「建築物の耐久計画に関する考え方」における目標耐用年数の範
囲の最大値を採用し、80年とします。

〇木造・・・50年
木造の施設は、施設の延命工事が容易でなく延命ができない、あるいは延命工事

をしたとしても、長期の延命は望めない可能性もあるため、早めに更新を行うこと
を視野に入れ、「建築物の耐久計画に関する考え方」における目標耐用年数の範囲
の最小値を採用し、50年とします。

ただし、目標使用年数に関わらず、日常の点検結果や老朽化の進行状況等を踏ま
え、必要に応じて躯体調査を実施するなどして、更新時期を判断することとします。
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表１．建築物全体の望ましい目標耐用年数の級

高品質の
場合

普通品質の
場合

高品質の
場合

普通品質の
場合

学校
官庁

Y0100
以上

Y060
以上

Y0100
以上

Y060
以上

Y040
以上

Y060
以上

Y060
以上

住宅
事務所
病院

Y0100
以上

Y060
以上

Y0100
以上

Y060
以上

Y040
以上

Y060
以上

Y040
以上

店舗
旅館

ホテル

Y0100
以上

Y060
以上

Y0100
以上

Y060
以上

Y040
以上

Y060
以上

Y040
以上

工場
Y040
以上

Y025
以上

Y040
以上

Y025
以上

Y025
以上

Y025
以上

Y025
以上

代表値 下限値

100年 80 ～ 120年 80年

60年 50 ～ 80年 50年

40年 30 ～ 50年 30年

25年 20 ～ 30年 20年

Y0100

Y060

Y040

Y025

鉄筋コンクリート造・
鉄骨鉄筋コンクリート造

木造

　構造
　種別

用途

表２．目標耐用年数の級の区分の例

範囲
  　　目標耐用年数

級

鉄骨造

重量鉄骨
ブロック造・
れんが造

軽量鉄骨

Y0○○：目標となる耐用年数をある範囲で示した時の「級」を表す。
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３　個別施設計画推進に向けた取組み

〇関係所管課との連携
公共施設マネジメントは施設所管課が単独でできるものではないため、施設の複

合化・集約化などの議論や施設点検結果に基づく対策への助言など、庁内で横断的
な連携を図り、計画の推進に向けて取り組んでいきます。

〇点検体制の構築
施設の適切な管理を推進するため、日常的な管理・点検のほか、法定点検を確実に

実施するとともに、これらの点検から得られた各種点検結果のデータを整理し、施
設情報の蓄積を積極的に行っていくこととします。

〇進捗管理の徹底
本計画の進捗確認のため、施設ごとの状態や計画に基づく実施状況を継続的に把

握することとします。また、対策の進捗状況を踏まえ、計画期間内であっても、社会
情勢や政策動向等、市民のニーズの変化に対応し、適宜、計画内容の見直しを行い
ます。見直しの際には、本市の最上位計画である総合計画や上位計画である総合管
理計画との整合性を確保した上で適切に行うこととします。
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４　対象施設の現況

対象施設
（大分類：社会教育系施設、中分類：図書館）

建築年度 延床面積 構造

（西暦） （㎡） ※1

1 中央図書館 那加門前町３丁目1番地３ 1991 7525.57 RC 中央図書館

もりの本やさん・森の交
流館

1991 289.44 W 中央図書館

もりの本やさん・森の交
流館増築部分（東棟）

2012 141.00 W 中央図書館

7956.01

※1　構造　RC：鉄筋コンクリート造、W：木造

№ 施設名称 所在地 所管課

計

鵜沼石山6529番地２
（日本ラインうぬまの森内）

2
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位置図

1

2
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基準日：令和7年4月1日

【施設状況シート】 1

施設名称 中央図書館　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 【施設構成】

所在地 那加門前町3丁目1番地3 構成数

施設所管課 中央図書館　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中央図書館 1

施設類型（大分類） 社会教育系施設 埋蔵文化財調査センター 1

施設類型(中分類） 図書館 歴史民俗資料館 1

建築年度（西暦） 1991 教育センター 1

延床面積（㎡） 多目的ホール 1

構造 RC造 展示室 2

1 施設の概要

各務原市図書館条例に基づき設置

２　運営主体、管理方法等

 運営主体：市

市職員：51名

３　利用状況

＜施設利用者の推移＞（単位：人）

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

423,068 399,117 415,633 411,684 418,088 402,163 360,781 181,158 246,898 307,672 334,261 343,115

＜施設利用料収入の推移＞（単位：千円）

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

1,120 1,193 1,451 1,086 793 715 586 235 208 338 418 441

施設利用者数は、施設の入館者数。施設利用料収入は、図書館3階、4階の貸館使用料を記載。

教育センター開設、埋蔵文化財調査センター、歴史民俗資料館の移転に伴い貸館部分が減ったため、平成29年からの収入

は減っている。

４　課題（利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等）

・築30年以上を経過し、老朽化により修繕が必要な箇所が多数ある。

・市民公園でのイベントが増え、ロビーやトイレ等の施設利用者が増加している。公園の中にある職員が常駐する唯一の

公共施設として、施設の求められる役割が変化しつつある。

５　類似施設（市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか）

おおよその直線距離（ｍ）

中央図書館 あり  中央ライフデザインセンター図書室 3,500

あり 総合福祉会館 350

多目的ホール あり あすかホール 400

６．特記事項
特になし

行政施設（埋蔵文化財調査セン
ター、歴史民俗資料館等）

現
状
把
握

施設番号

名称

開館時間 休館日等

平日・土・日・祝日 10:00～19:00 (1)　月曜日　(2)休日の翌日
(3)年末年始　等夏季（夏休み期間） 9:00～19:00

類似機能の施設の有無 施設名

7525.57
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基準日：令和7年4月1日

【施設状況シート】 2

施設名称 もりの本やさん・森の交流館

所在地 鵜沼石山6529番地2

施設所管課 中央図書館　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

施設類型（大分類） 社会教育系施設

施設類型(中分類） 図書館

建築年度（西暦） 施設内訳のとおり

延床面積（㎡）

構造 W造

1

2

1 施設の概要

各務原市図書館条例に基づき設置

２　運営主体、管理方法等

 運営主体：市

職員：５名

３　利用状況

＜施設利用者の推移＞（単位：人）

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

26,534 26,589 27,081 26,234 25,174 25,199 22,057 16,136 20,469 21,833 22,024 21,947

施設利用者数は、図書の貸出者数。

４　課題（利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等）

・他の分館分室（川島ほんの家、中央ライフデザインセンター図書室）と比較して、年間の貸出者数、貸出冊数が最も多い。

５　類似施設（市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか）

あり 施設名 おおよその直線距離（ｍ） 7,000

６．特記事項
特になし

施設番号

開館時間 休館日等

4月～9月 10:00～17:00 (1)　月曜日　(2)休日の翌日
(3)年末年始　等10月～3月 10:00～16:00

289.44

430.44

 中央ライフデザインセンター図書室

現
状
把
握

141.00

類似機能の施設の有無

施設内訳　　（　）内は構造

西棟（W造）

東棟（W造）

建築年度
（西暦）

 延床面積（㎡）

1991

2012
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５　長寿命化の対策内容と実施時期、対策費用

対策費用算出にあたっての前提条件

種別 耐用年数 種別 耐用年数

屋上防水（塩ビ） 20年 外壁（塗装・建具シーリング含む） 15年

屋根（塗装） ７年 屋根（フッ素樹脂ガリバリウム鋼板） 20年

屋根（瓦） 20年 門扉、塀、囲い 20年

空調（個別式） 15年 空調（中央式） 20年

火災警報設備 15年 給排水衛生設備 25年

受変電設備 25年 自家発電設備 25年

中央監視設備 15年 受水槽・高架水槽設備 15年

昇降設備 30年 手摺 20年

自動ドア 12年

・ 修繕や改修を実施することによって、建物の長寿命化を図っていきますが、「２ 施設の

今後の方針と改修等の優先順位付け （３）目標使用年数」で設定した目標使用年数が

経過した時点で、更新（建替え）をすることとして費用を算出しています。

・ 更新（建替え）予定年度から遡って5年間は、施設や設備の改修を行わないこととします。

・ 主要構造部（屋根、壁など）の改修及び主な設備（空調、給排水衛生設備など）の改修に

ついて、それぞれ改修単価及び耐用年数を設定し、概算工事費を算出しています。

・ 各部位や各設備の改修単価は、実勢価格や過去の工事履歴等を参考に設定しています

が、工事実施前には施設の詳細な調査等が必要であり、算出した対策費用と異なる場合

があります。

・ 各部位や各設備の耐用年数は、下表を標準としています。ただし、対策費用の平準化や

改修時期の調整等により、これによらない場合があります。

・ 概算工事費には、工事費のほか設計委託料、監理委託料を含みます。

・ 維持補修費用（施設を維持するために要する例年の修繕料）や保守点検費用（設備等を

正常な状態に保つために要する定期点検費用）は、1施設あたり1,000千円以上の場合

のみ計上します。

・ 施設自体を維持するための費用以外の業務委託料（指定管理料、清掃、除草等）は計上

していません。

・ 施設毎の長寿命化に係る対策内容と実施時期、費用は次頁以降のとおりです。ただし、

対策の実施時期、内容は財政状況や政策動向等によって変更する可能性があります。
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【対策費用算定表】（総括表）

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

中央図書館 1991 66,656 292,820 125,186 116,248 89,808 16,326 6,460 13,541 31,691 13,541 14,041 88,561 13,541 13,541 13,541 78,194 135,079 59,721 158,984 13,541 13,541 191,450 13,541 31,691 13,541 18,500 210,099 13,541 16,975 107,444 78,194 18,466 149,689 78,881 13,541 13,541 13,541 56,460 61,004 13,541 2,488,202

もりの本やさん・森の交流館 1991 1,793 11,824 29,222 208,333 251,172

合 計 66,656 292,820 125,186 118,041 89,808 28,150 6,460 13,541 31,691 13,541 14,041 88,561 13,541 42,763 13,541 78,194 135,079 59,721 158,984 13,541 13,541 191,450 13,541 31,691 13,541 18,500 210,099 13,541 16,975 107,444 78,194 226,799 149,689 78,881 13,541 13,541 13,541 56,460 61,004 13,541 2,739,374

建築年
度（西
暦）

合計

40年 2,739,374千円 68,484千円

1年あたり費用計画期間 計画期間中に要する費用
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【対策費用算定表】

施 設 番 号 1

施 設 名

担 当 部 課

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

屋上防水 20 42,919 42,919 85,838

外壁（塗装） 15 48,000 48,812 64,653 64,653 226,118

外壁（アスベスト撤去） - 29,604 29,604

空調（中央式） 20 5,635 141,532 29,313 177,909 29,313 383,702

給排水衛生設備 25 2,805 59,734 121,538 121,538 305,615

中央監視設備 15 3,245 65,340 65,340 65,340 199,265

受変電設備 25 1,533 41,320 1,855 49,998 94,706

自家発電設備 25 1,305 36,285 1,579 43,905 83,074

火災警報設備 15 18,150 18,150 18,150 54,450

昇降設備 30 4,070 112,519 4,925 136,148 257,662

照明設備 - 2,695 95,975 3,261 116,130 218,061

音響機器 - 3,685 4,459 8,144

受水槽・高架水槽設備 15 9,680 9,680 19,360

建物附属設備 18 3,227 3,227

維持補修費用 1,550 1,550 2,502 5,528 3,118 2,668 2,096 2,668 2,668 2,668 2,668 2,668 2,668 2,668 2,668 2,668 2,668 2,668 2,668 2,668 2,668 2,668 2,668 2,668 2,668 2,668 2,668 2,668 2,668 2,668 2,668 2,668 2,668 2,668 2,668 2,668 2,668 2,668 2,668 2,668 107,056

保守点検費用 8,666 7,518 7,470 8,662 9,085 9,973 1,137 10,873 10,873 10,873 11,373 10,873 10,873 10,873 10,873 10,873 10,873 10,873 10,873 10,873 10,873 10,873 10,873 10,873 10,873 11,373 10,873 10,873 10,873 10,873 10,873 10,873 10,873 10,873 10,873 10,873 10,873 10,873 10,873 10,873 412,320

合 計 66,656 292,820 125,186 116,248 89,808 16,326 6,460 13,541 31,691 13,541 14,041 88,561 13,541 13,541 13,541 78,194 135,079 59,721 158,984 13,541 13,541 191,450 13,541 31,691 13,541 18,500 210,099 13,541 16,975 107,444 78,194 18,466 149,689 78,881 13,541 13,541 13,541 56,460 61,004 13,541 2,488,202

合計

教育委員会　中央図書館 法定耐用年数 50年（2041）

目標使用年数 80年（2071）

耐用
年数

1年あたり費用

中央図書館 構造 RC 40年 2,488,202千円 62,205千円

建築年度 1991 計画期間 計画期間中に要する費用
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【対策費用算定表】

施 設 番 号 2

施 設 名

担 当 部 課

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

屋根（塗装） 7 4,332 4,332

外壁（塗装） 15 4,551 4,551

スロープ - 1,793 1,793

給排水衛生設備 25 8,744 15,181 23,925

火災警報設備 15 1,158 1,158

空調（個別式） 15 3,080 4,000 7,080

更新 50 208,333 208,333

合 計 0 0 0 1,793 0 11,824 0 0 0 0 0 0 0 29,222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208,333 0 0 0 0 0 0 0 0 251,172

合計

教育委員会　中央図書館 法定耐用年数 24年（2015）

目標使用年数 50年（2041）

耐用
年数

1年あたり費用

もりの本やさん・森の交流館 構造 木造、亜鉛メッキ葺 40年 251,172千円 6,279千円

建築年度 1991（2012増築） 計画期間 計画期間中に要する費用
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