

各務原市本庁舎の耐震化の検討経緯について

【平成 25 年度・26 年度】

年	月	日	本庁舎耐震化基本構想策定委員会	広報・パブリックコメント等	市議会	庁内
25	4	19				本庁舎耐震診断・耐震補強（案）及び耐震改修基礎調査業務着手
	10	1				企画総務部総務課に「庁舎等建設推進室」設置（室長、係員 1 名）
	12	13			総務常任委員協議会 ▶ 耐震診断・補強計画（案）及び耐震改修基礎調査について（中間報告）	
	3	18		各務原市役所庁舎に関するアンケート実施（4 月 18 日まで） ▶ 満 18 歳以上の市民 2,000 人を無作為抽出し郵送 ▶ 回答数 971（49%）	総務常任委員協議会 ▶ 耐震診断・補強計画（案）及び耐震改修基礎調査について	
26	3	26		市長定例会見 ▶ 耐震診断結果の公表 ▶ 本庁舎耐震化基本構想策定委員会の設置について		
		31		補強ブレース模型設置・本庁舎耐震化パネル展示 ▶ 場所：本庁舎 1 階ロビー ▶ 期間：H26. 3. 31～H26. 11. 28		
	4	1		広報（4 月 1 日号）掲載 ▶ 市役所本庁舎の耐震対策		企画総務部管財課庁舎等建設係設置（係長、係員 1 名）
26	6	15		本庁舎耐震化パネル展示 ▶ 地域防災訓練会場（那加第二小、稲羽西小、稲羽中学校、鶉沼第二小、各務小、蘇原第一小）		
		22		本庁舎耐震化パネル展示 ▶ 地域防災訓練会場（那加第一小、陵南小、鶉沼第一小、鶉沼第三小、蘇原第二小）		
		29		本庁舎耐震化パネル展示 ▶ 地域防災訓練会場（尾崎小、川島小、稲羽東小、八木山小、緑陽中学校、中央小）		
		30				第 1 回庁内検討委員会 ▶ 本庁舎耐震化庁内検討委員会及び作業部会について ▶ 本庁舎耐震化基本構想の策定について
	7	7	第 1 回策定委員会 ▶ 委員委嘱、諮問 ▶ スケジュールの確認 ▶ 本庁舎耐震化の必要性、本庁舎耐震化の基本的考え、耐震補強と建替え整備の比較検討 ▶ 市民アンケート結果の報告			
8		15		広報（8 月 15 日号）掲載 ▶ 本庁舎耐震化の検討について		
		20				第 2 回庁内検討委員会 ▶ 第 2 回本庁舎耐震化基本構想策定委員会について ▶ 作業部会について
		22	第 2 回策定委員会 ▶ 耐震補強と建替え整備の比較検討 ▶ 本庁舎整備の方向 ▶ 先進地事例、視察の検討			
9	2			全員協議会 ▶ 本庁舎耐震化基本構想策定委員会の経過について ▶ 今後のスケジュールについて		

年度	月	日	本庁舎耐震化基本構想策定委員会	広報・パブリックコメント等	市議会	庁内	
26	9	30			平成 26 年第 3 回定例会 ▶ 本庁舎耐震化等特別委員会の設置決議（原案可決）定数 8 人 第 1 回特別委員会 ▶ 本庁舎耐震化基本構想策定検討資料について ▶ 各務原市役所庁舎に関する市民アンケートについて ▶ 今後のスケジュールについて		
		2				第 3 回庁内検討委員会 ▶ 第 3 回本庁舎耐震化基本構想策定委員会について	
	10	5		本庁舎耐震化パネル展示 ▶ 総合防災訓練会場（那加第三小）			
		8	第 3 回策定委員会 ▶ 江南市、小牧市視察 ▶ 本庁舎整備の方向				
		20			第 2 回特別委員会 ▶ 江南市、西尾市視察 ▶ 本庁舎耐震化に関する資料に対する質問と回答について ▶ 今後のスケジュールについて		
		31			第 3 回特別委員会 ▶ 本庁舎耐震化整備の要否について ▶ 本庁舎耐震化整備の方針について		
		11			第 4 回特別委員会 ▶ 本庁舎耐震化整備の方針について ▶ 第 4 回本庁舎耐震化基本構想策定委員会の資料について	第 4 回庁内検討委員会 ▶ 第 4 回本庁舎耐震化基本構想策定委員会について	
	11	12	第 4 回策定委員会 ▶ 新庁舎の基本理念及び基本方針 ▶ 規模の検討について ▶ 建設候補エリアについて				
		4				第 5 回庁内検討委員会 ▶ 第 5 回本庁舎耐震化基本構想策定委員会について	
	12	8			第 5 回特別委員会 ▶ 第 4 回特別委員会配布資料に対する質問等の回答について ▶ 事業の進め方等について ・ 事業手法について ・ 整備スケジュールについて ・ 整備財源について ▶ 基本構想（素案）について		
			10	第 5 回策定委員会 ▶ 建設候補エリアについて ▶ 事業手法の検討について ▶ 整備スケジュール及び財政計画の検討について ▶ 基本構想（素案）の取りまとめについて ▶ 基本構想（素案）のパブリックコメント等について			
		19		基本構想（素案）パブリックコメント ▶ 期間：H26. 12. 19～H27. 1. 23 ▶ 提出者：23 名 ▶ 件数：69 件			
		1	1		広報（1 月 1 日号）掲載 ▶ パブリックコメントのお知らせ ▶ 地区別説明会のお知らせ		

年	月	日	本庁舎耐震化基本構想策定委員会	広報・パブリックコメント等	市議会	庁内
26	1	6			第6回特別委員会 ▶ 本庁舎耐震化基本構想素案の修正事項 ▶ 本庁舎耐震化基本構想素案に対する質問・意見等の回答 ▶ 地区別説明会の概要 ▶ 本庁舎耐震化基本計画策定に向けての要望事項の提出	
		10		地区別説明会（那加・稲羽川島） ▶ 延べ人数：22名		
		17		地区別説明会（鵜沼・蘇原） ▶ 延べ人数：40名		
	2	13			第7回特別委員会 ▶ パブリックコメント及び地区別説明会について ▶ 本庁舎耐震化基本計画策定に向けての要望事項について	
		16				第6回庁内検討委員会 ▶ 第6回本庁舎耐震化基本構想策定委員会について
		20	第6回策定委員会 ▶ 基本構想（素案）パブリックコメント及び地区別説明会の結果について ▶ 基本構想（案）のとりまとめについて			
		24	基本構想（案）答申			
		25			平成27年第1回定例会 ▶ 特別委員会報告 ▶ 本庁舎耐震化基本計画策定に向けての要望決議（原案可決） ▶ 本庁舎耐震化等特別委員会の廃止決議（原案可決）	
		27	パブリックコメント及び地区別説明会結果公表 ▶ 市ウェブサイト、市役所市政情報コーナー、管財課、市民サービスセンターで公表			第7回庁内検討委員会 ▶ 基本構想の策定について
	3	3				政策会議 ▶ 基本構想の策定について
		10		市長記者会見 ▶ 本庁舎耐震化の方針について	全員協議会 ▶ 本庁舎耐震化の方針について	
		23				第8回庁内検討委員会 ▶ 新庁舎建設の検討体制について
		24			平成27年第1回定例会 ▶ 新庁舎建設特別委員会の設置決議（原案可決）定数：7人	

【平成 27 年度】

年	月	日	新庁舎建設基本計画策定委員会	広報・パブリックコメント等	市議会	庁内	
27	4	1				企画総務部管財課庁舎等建設係に建築技師 1 名増員	
		8		第 1 回市自治会連合会 ▶ 新庁舎建設事業について説明			
		15		広報（4 月 15 日号）掲載 ▶ 本庁舎耐震化基本構想の策定について			
	5	15			新庁舎建設特別委員会及び庁内検討委員会による新庁舎先進地視察（小牧市役所・刈谷市役所）	新庁舎建設特別委員会及び庁内検討委員会による新庁舎先進地視察（小牧市役所・刈谷市役所）	
		18				第 1 回庁内検討委員会 ▶ 新庁舎建設基本計画の進め方について ▶ 作業部会について	
		19		出前講座			
		29		自治会まちづくりミーティング（蘇原） ▶ 新庁舎建設事業について説明			
		6	5		自治会まちづくりミーティング（川島） ▶ 新庁舎建設事業について説明		
			11		自治会まちづくりミーティング（各務・八木山） ▶ 新庁舎建設事業について説明		
	15			広報（6 月 15 日号）掲載 ▶ 新庁舎建設基本計画について ▶ 市民ワークショップの開催、参加者募集について			
	19			自治会まちづくりミーティング（鶴沼第 3） ▶ 新庁舎建設事業について説明			
	21			新庁舎建設パネル展示 ▶ 地域防災訓練会場（那加第一小、那加第二小、稲羽西小、稲羽中、鶴沼第一小、鶴沼第二小、蘇原第一小、中央小）			
	22					第 2 回庁内検討委員会 ▶ 第 1 回新庁舎建設基本計画策定委員会について ▶ 作業部会について	
	24				第 1 回特別委員会 ▶ 第 1 回新庁舎建設基本計画策定委員会について		
	28		新庁舎建設パネル展示 ▶ 地域防災訓練会場（那加第三小、尾崎小、稲羽東小、川島小、鶴沼台三小、各務小、八木山小、陵南小、蘇原第二小）				
	7	3	第 1 回策定委員会 ▶ 委嘱、諮問 ▶ 協議等	自治会まちづくりミーティング（緑苑） ▶ 新庁舎建設事業について説明			