

令和4年6月22日（水曜日）午前9時から開催しました第13回委員会では、基本計画（素案）について説明し、委員からご意見を伺いました。

■基本計画（素案）の確認について

新たに示された第10章について説明し、概算事業費とスケジュールについてご意見を伺いました。また、民間活力を導入する事業手法の適用を基本とすることを含め、全体の基本計画（素案）について確認しました。

●概算事業費（想定）

従来手法の場合、公園全体の整備費として約35億円、体育館の建築費として約84億円、防災備蓄倉庫の建築費として約1億円の計約120億円を想定します。

民間活力を導入する事業手法（PFI方式やDBO方式）の場合、財政負担軽減効果（VFM）により、事業費の縮減が図られる可能性があります。

●事業スケジュール（想定）

従来方式の場合、設計後に工事を行い、令和10年度の供用開始を想定します。


民間活力を導入する事業手法の場合、民間活力導入可能性調査等を行った後に設計・工事を行い、令和11年度の供用開始を想定します。

年度	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
従来手法	計画	建築設計		公園設計		建築工事		公園工事	
						公募資料作成等		全体供用	
民間活力導入手法	計画	民間活力導入可能性調査・公募資料要求水準作成等				建築設計		建築工事	
						公園設計		公園工事	
								全体供用	

※造成等工事は、両方式ともに令和6年度～令和8年度頃を想定しています。
※各方式のスケジュールは、今後の状況によっては変更となる可能性があります。

●基本計画図

近隣住民の方々との意見交換を経て、基本計画図の見直しを行い、施設配置等の修正を行いました。



委員からの主なご意見

- ✓ 市の発展のため、人が集まり、行きたいと思われるような施設になると良い。
- ✓ 現在はスポーツ関係の施設が点在しているので、総合運動防災公園が新たな市のスポーツ拠点になると良い。
- ✓ 民間の知恵を取り入れて市の財政負担を軽減すべき。民間活力導入の場合は供用開始が遅くなるが、やむを得ない。
- ✓ 補助金や交付金等を活用して、できるだけ市民の負担にならないように整備を進めてほしい。

※整備の方向性を示した図であり、必ずこのように整備するというものではありません。

■お問い合わせ先など

委員会の様子やかわら版のバックナンバーについて、市ウェブサイト（右記QRコード）で掲載しています。委員会は公開していますので、傍聴を希望される方は会議の開始10分前までにお越しください。



各務原市役所
教育委員会事務局 教育施設整備推進室
TEL：058-383-7302（直通）
FAX：058-389-0218
MAIL：kyseibi@city.kakamigahara.gifu.jp

