



# 各務原市行政系施設 (消防施設) 個別施設計画



令和3年3月  
(令和5年4月一部改訂)  
各務原市  
(消防本部総務課)

## 目次

1	個別施設計画の背景・目的等	1
	(1) 背景と目的	1
	(2) 個別施設計画の位置付け	1
	(3) 対象施設	2
	(4) 計画期間	6
2	個別施設の状態等	7
3	施設の今後の方針と改修等の優先順位付け	8
	(1) 今後の方針	8
	(2) 改修等の優先順位付け	8
	(3) 目標使用年数	8
4	長寿命化の対策内容と実施時期、対策費用	9
5	個別施設計画推進に向けた取組み	26

## 1 個別施設計画の背景・目的等


### (1) 背景と目的

本市では、高度経済成長期以降の人口増加や行政需要の拡大を背景に、昭和 40 年代半ばから昭和 60 年代にかけ、様々な公共建築物やインフラ資産が集中的に整備され、消防庁舎についても建設が進められました。今後は急速に人口減少や高齢化が進行するだけでなく、これらの公共施設等の老朽化も進み、これから一斉に大規模改修や更新の時期を迎えることになります。

このような背景のもと、公共施設等の総合的かつ計画的な管理を行うため、所有施設等の現状や施設全体の管理に関する基本的な方針を定め、中期的な取組の方向性を明らかにするとともに、市民の安全・安心を確保し、維持管理・更新等に係るトータルコストの縮減や予算の平準化を図るための計画として、平成 28 年度に「各務原市公共施設等総合管理計画」を策定しました。この総合管理計画を着実に推進するために、市民の命や財産を守る消防及び救急の拠点となる消防庁舎の維持管理・更新等について具体的な対応方針を定める必要があるため、各務原市行政系施設（消防施設）個別施設計画を策定しました。

### (2) 個別施設計画の位置付け

個別施設計画は、「各務原市公共施設等総合管理計画」の下位計画として位置づけられ、総合管理計画に記載された施設の具体的な計画となります。また、総合管理計画は市の最上位の計画である「各務原市総合計画」の下位計画として位置づけられています。



### (3) 対象施設

大分類：行政系施設、中分類：消防施設


No.	施設名称	所在地	建築年度 (西暦)	延床面積 (㎡)	構造 ※	所管課
1	消防本部・西部方面消防署	那加桜町 1 丁目 69	1966 2005 (増改 築)	2,252.25	RC	消防本部 総務課
2	東部方面消防署	鶴沼羽場町 1 丁目 181	1968	582.35	RC	消防本部 総務課
	東部方面消防署 車庫	鶴沼羽場町 1 丁目 181	1979	309.66	RC	消防本部 総務課
3	北分署	蘇原東門町 3 丁目 49-1	1976	558.56	RC	消防本部 総務課
	北分署 訓練棟	蘇原東門町 3 丁目 49-1	1987	173.09	RC	消防本部 総務課
	北分署 倉庫	蘇原東門町 3 丁目 49-1	1994	114.09	S	消防本部 総務課
4	西部方面消防署南出張所	前渡北町 1 丁目 4	1979	676.62	RC	消防本部 総務課
5	西部方面消防署 尾崎出張所	尾崎西町 1 丁目 7-2	1985	379.50	RC	消防本部 総務課
6	東部方面消防署みどり坂 出張所	鶴沼東町 7 丁目 65	1984	370.10	RC	消防本部 総務課
7	西部方面消防署川島分署	川島河田町 1029-47	2015	977.97	RC	消防本部 総務課
8	各務自動車班 消防団車庫	各務おがせ町 4 丁目 56	1978	55.00	S	消防本部 総務課
9	桐野班 消防団車庫	尾崎西町 2 丁目 33	1999	32.40	S	消防本部 総務課
10	新加納班 消防団車庫	那加新加納町村内 2225	2000	34.50	S	消防本部 総務課
11	朝日班 消防団車庫	鶴沼朝日町 2 丁目 375	2001	37.08	S	消防本部 総務課
12	南町班 消防団車庫	鶴沼南町 6 丁目 150	2004	31.08	S	消防本部 総務課

13	三ツ池班 消防団車庫	鶴沼三ツ池町6丁目78	2005	35.04	S	消防本部 総務課
14	前野班 消防団車庫	那加前野町4丁目3	2005	37.08	S	消防本部 総務課
15	須衛班 消防団車庫	須衛町2丁目384	2005	45.60	S	消防本部 総務課
16	長塚班 消防団車庫	那加長塚町2丁目29	2007	41.00	S	消防本部 総務課
17	神置班 消防団車庫	神置町4丁目2	2008	37.05	S	消防本部 総務課
18	那加東部班 消防団車庫	那加住吉町3丁目31	2008	40.80	S	消防本部 総務課
19	新田班 消防団車庫	那加新田町2丁目124	2009	39.00	S	消防本部 総務課
20	蘇原自動車班 消防団車庫	蘇原青雲町1丁目5-3	2009	38.35	S	消防本部 総務課
21	西町班 消防団車庫	鶴沼西町1丁目136	2010	26.39	S	消防本部 総務課
22	旭班 消防団車庫	蘇原柿沢町3丁目1-30	2011	40.05	S	消防本部 総務課
23	大伊木班 消防団車庫	鶴沼大伊木町5丁目157	2013	42.21	S	消防本部 総務課
24	大島・宮代班 消防団車庫	蘇原大島町6丁目102	2013	42.25	S	消防本部 総務課
25	岩地班 消防団車庫	那加土山町2丁目108	2014	43.55	S	消防本部 総務課
26	大佐野班 消防団車庫	大佐野町1丁目224	2014	42.21	S	消防本部 総務課
27	那加西部(東)班 消防団車庫	那加東亜町113	2015	42.90	S	消防本部 総務課
28	川島自動車班 消防団車庫	川島河田町1029-47	2015	49.00	S	消防本部 総務課
29	寺島班 消防団車庫	蘇原寺島町2丁目16-2	2016	39.00	S	消防本部 総務課

30	小伊木班 消防団車庫	鷺沼小伊木町1丁目102-1	2016	38.35	S	消防本部 総務課
31	伊吹吉野班 消防団車庫	蘇原伊吹町1丁目30	2016	39.00	S	消防本部 総務課
32	下中屋班 消防団車庫	下中屋町3丁目40	2017	42.90	S	消防本部 総務課
33	成清班 消防団車庫	成清町3丁目232	2019	42.90	S	消防本部 総務課
34	小佐野班 消防団車庫	小佐野町3丁目205	2019	37.70	S	消防本部 総務課
35	山崎班 消防団車庫	鷺沼山崎町4丁目12-1	2020	41.80	S	消防本部 総務課
36	六軒班 消防団車庫	蘇原六軒町4丁目2	2021	44.00	S	消防本部 総務課
37	野口熊田班 消防団車庫	蘇原野口町2丁目24番地15	2022	40.20	S	消防本部 総務課
計				7,592.58		

※構造 RC：鉄筋コンクリート造、S：鉄骨造

# 位置図



#### (4) 計画期間

社会情勢の変化や政策動向等によって、公共施設を取り巻く環境や施設の経年劣化、疲労等の状態が時々刻々と変化するため、計画期間は10年間としますが、点検結果その他の状況を踏まえ、適宜計画を見直します。また、施設を維持していくためには、より長期的な視点が不可欠であるため、40年間の費用を算出しています。



## 2 個別施設の状態等

定期点検結果や現地調査によって得られた個別施設の状態について、破損、劣化が確認された箇所や、特に対策すべき項目について以下に示します。

### 【公共施設等現地調査結果整理表】

調査期間 令和元年7月29日 ~ 令和元年7月30日

担当部課	消防総務課
------	-------

施設番号	施設名	設備名	建築年度 (西暦)	前回維持更新等 年度 (西暦)	前回維持更新等 からの経過年数 (年)	状況等
1	消防本部・西部方面消防署	外壁塗装	1966	2005	14	・東側壁に一部剥離箇所あり
3	北分署	屋上防水	1976	2016	3	・ペントハウス屋上の一部防水について、防水シートに浮きあり
	北分署 訓練棟	屋根塗装	1987	2012	7	・雨漏りにより建物内部のH鋼に錆びあり
	北分署 倉庫	屋根塗装	1994	1994	25	・屋根上部のアンクル鋼材に錆びあり
4	南出張所	屋上防水	1979	1992	27	・防水シートめくれあり

### 3 施設の今後の方針と改修等の優先順位付け

#### (1) 今後の方針

公共施設等総合管理計画では、「行政系施設は、市民の暮らしを支える重要な施設であるため、計画的な設備機器の更新と修繕等により、長寿命化を図ります。」との方針を示しており（公共施設等総合管理計画 P34 参照）、本計画においてもその考え方にに基づき、今後の施設運営を図っていきます。

また、施設の更新の際には、機能転換・用途変更、複合化・集約化、廃止・撤去等の必要な対策について、今後検討していく必要があります。

#### (2) 改修等の優先順位付け

施設の実態を踏まえ、施設の安全確保を最優先とし、施設の劣化・損傷が著しい施設から優先的に改修、更新していきます。

#### (3) 目標使用年数

施設の目標使用年数は、「建築物の耐久計画に関する考え方」（日本建築学会）を参考にして、以下のように設定します（表 1、2 参照）。

##### ○鉄筋コンクリート造・・・65 年

消防本部・西部方面消防署等は、その時々地域の状況や他の施設の整備状況等によって、施設機能の見直しや存廃の判断が必要になる可能性が比較的高い施設であるため、「建築物の耐久計画に関する考え方」における目標耐用年数の範囲の中間値を採用し、65 年とします。

##### ○鉄骨造・・・50 年

鉄骨造は、施設の延命工事が容易でなく延命ができない、あるいは延命工事をしたとしても、長期の延命は望めない可能性もあるため、早めに更新を行うことを視野に入れ、「建築物の耐久計画に関する考え方」における目標耐用年数の範囲の最小値を採用し、50 年とします。

ただし、目標使用年数に関わらず、日常の点検結果や老朽化の進行状況等を踏まえ、必要に応じて躯体調査を実施するなどして、更新時期を判断することとします。

表1. 建築物全体の望ましい目標耐用年数の級

用途	鉄筋コンクリート造・ 鉄骨鉄筋コンクリート造		鉄骨造			ブロック造 れんが造	木造
	高品質 の場合	普通品質 の場合	重量鉄骨		軽量鉄骨		
			高品質 の場合	普通品質 の場合			
学校 官庁	Y <sub>0</sub> 100 以上	Y <sub>0</sub> 60 以上	Y <sub>0</sub> 100 以上	Y <sub>0</sub> 60 以上	Y <sub>0</sub> 40 以上	Y <sub>0</sub> 60 以上	Y <sub>0</sub> 60 以上
住宅 事務所 病院	Y <sub>0</sub> 100 以上	Y <sub>0</sub> 60 以上	Y <sub>0</sub> 100 以上	Y <sub>0</sub> 60 以上	Y <sub>0</sub> 40 以上	Y <sub>0</sub> 60 以上	Y <sub>0</sub> 40 以上
店舗 旅館・ ホテル	Y <sub>0</sub> 100 以上	Y <sub>0</sub> 60 以上	Y <sub>0</sub> 100 以上	Y <sub>0</sub> 60 以上	Y <sub>0</sub> 40 以上	Y <sub>0</sub> 60 以上	Y <sub>0</sub> 40 以上
工場	Y <sub>0</sub> 40 以上	Y <sub>0</sub> 25 以上	Y <sub>0</sub> 40 以上	Y <sub>0</sub> 25 以上	Y <sub>0</sub> 25 以上	Y <sub>0</sub> 25 以上	Y <sub>0</sub> 25 以上

Y<sub>0</sub>〇〇：目標となる耐用年数がある範囲で示した時の「級」を表す。

表2. 目標耐用年数の級の区分の例

級	目標耐用年数	代表値	範囲	下限値
	Y <sub>0</sub> 100	100年	80 ~ 120年	80年
	Y <sub>0</sub> 60	60年	50 ~ 80年	50年
	Y <sub>0</sub> 40	40年	30 ~ 50年	30年
	Y <sub>0</sub> 25	25年	20 ~ 30年	20年

#### 4 長寿命化の対策内容と実施時期、対策費用

対策費用算出にあたっての前提条件

○修繕や改修を実施することによって、建物の長寿命化を図っていきませんが、「3 施設の今後の方針と改修等の優先順位付け (3) 目標使用年数」で設定した目標使用年数が経過した時点で、更新（建替え）をすることとして費用を算出しています。

○更新（建替え）予定年度から遡って5年間は、施設や設備の改修を行わないこととします。

○主要構造部（屋根、壁）の改修及び主な設備（空調、給排水衛生設備、受変電設備、自家発電設備、火災警報設備）の改修について、それぞれ改修単価及び耐用年数を設定し、概算工事費を算出しています。

○各部位や各設備の改修単価は、実勢価格や過去の工事履歴等を参考に設定していますが、工事実施前には施設の詳細な調査等が必要であり、算出した対策費用と異なる場合があります。

○各部位や各設備の耐用年数は、下表を標準としています。ただし、対策費用の平準化や改修時期の調整等により、これによらない場合があります。

種 別	耐 用 年 数	種 別	耐 用 年 数
屋上防水（塩ビ）	20 年	屋根（塗装）	7 年
外壁（塗装・建具シーリング含む）	15 年	空調（中央式）	20 年
空調（個別式）	15 年	給排水衛生設備	25 年
自家発電設備	25 年	受変電設備	25 年
火災警報設備	15 年		

○概算工事費には、工事費のほか設計委託料、監理委託料を含みます。

○維持補修費用（施設を維持するために要する例年の修繕料）や保守点検費用（設備等を正常な状態に保つために要する定期点検費用）は、1 施設あたり 1,000 千円以上の場合のみ計上します。

○施設自体を維持するために要する費用以外の業務委託料（指定管理料、清掃、除草等）は計上していません。

各施設の長寿命化に係る対策内容と実施時期、費用は次頁以降の通りです。ただし、対策の実施時期、内容は財政状況や政策動向等によって変更する可能性があります。

今後 40 年間ににおける行政系施設（消防施設）の対策費用の合計は、3,220,367 千円となります。





施設番号	3
施設名	北分署
担当部課	消防本部総務課

建築年度	1976
構造	RC
法定耐用年数	50年(2026)
目標使用年数	65年(2041)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	293,695千円	7,342千円

(単位:千円)

	耐用年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計				
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41					
屋上防水	20	63	688													4,410																														5,161
外壁(塗装)	15									5,481																												5,481						10,962		
外壁(アスベスト撤去)	-									18,269																																			18,269	
空調(個別式)	15				502	2,859			8,000																															10,000					21,361	
給排水衛生設備	25	422	4,644		1,410	8,042																																							14,518	
更新	65																																													223,424
合計		485	5,332	0	1,912	10,901	0	0	8,000	23,750	0	0	0	0	0	0	4,410	0	0	0	0	0	223,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,481	0	0	0	293,695		

施設番号	3
施設名	北分署 訓練棟
担当部課	消防本部総務課

建築年度	1987
構造	RC
法定耐用年数	50年(2037)
目標使用年数	65年(2052)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	102,605千円	2,565千円

(単位:千円)

	耐用年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計				
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41					
屋上防水	20	681	10,339																				6,543																							17,563
外壁(塗装)	15	292								2,909															2,909																					6,110
外壁(アスベスト撤去)	-									9,696																																				9,696
更新	65																																													69,236
合計		973	10,339	0	0	0	0	0	0	12,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,543	0	2,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,236	0	0	0	0	0	0	0	0	102,605		

施設番号	3
施設名	北分署 倉庫
担当部課	消防本部総務課

建築年度	1994
構造	S
法定耐用年数	38年(2032)
目標使用年数	50年(2044)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	66,241千円	1,656千円

(単位:千円)

	耐用年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計				
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41					
屋根(塗装)	7	940	4,734							1,164							1,164																													10,330
外壁(塗装)	15		2,033															4,121																											4,121	10,275
更新	50																									45,636																				45,636
合計		940	6,767	0	0	0	0	0	0	1,164	0	0	0	0	0	0	1,164	4,121	0	0	0	0	0	0	0	45,636	0	0	0	0	0	0	0	1,164	0	0	0	0	0	0	0	1,164	4,121	66,241		

施設番号	4
施設名	南出張所
担当部課	消防本部総務課

建築年度	1979
構造	RC
法定耐用年数	50年(2029)
目標使用年数	65年(2044)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	363,683千円	9,092千円

(単位:千円)

	耐用年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計					
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41						
屋上防水	20	524	7,904																																												8,428
外壁(塗装)	15	1,958	21,642															13,508																												37,108	
空調(個別式)	15				1,100	12,634														14,000																									27,734		
ホース乾燥塔	-	2,088	17,677																																											19,765	
更新	65																											270,648																		270,648	
合計		4,570	47,223	1,100	12,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,508	0	14,000	0	0	0	0	0	0	270,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363,683		

施設番号	5
施設名	尾崎出張所
担当部課	消防本部総務課

建築年度	1985
構造	RC
法定耐用年数	50年(2035)
目標使用年数	65年(2050)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	230,997千円	5,775千円

(単位:千円)

	耐用年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計				
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41					
屋上防水	20																			5,010																										5,010
外壁(塗装)	15													3,342																																3,342
空調(個別式)	15					394	5,579															6,000																								11,973
給排水衛生設備	25					3,376	47,828																																							51,204
自家発電設備	25																			7,668																										7,668
ホース乾燥塔	-						0																																							0
更新	65																																													151,800
合計		0	0	0	0	3,770	53,407	0	0	0	0	0	0	3,342	0	0	0	0	0	12,678	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,997		

施設番号	6
施設名	みどり坂出張所
担当部課	消防本部総務課

建築年度	1984
構造	RC
法定耐用年数	50年(2034)
目標使用年数	65年(2049)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	270,358千円	6,759千円

(単位:千円)

	耐用年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計					
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41						
屋上防水	20				927	16,666																																									25,621
外壁(塗装)	15													4,009																																4,009	
外壁(アスベスト撤去)	-													13,364																																13,364	
空調(個別式)	15				564	10,131										2,000						4,000																								16,695	
給排水衛生設備	25				1,870	33,620																																								35,490	
自家発電設備	25																				7,668																									7,668	
ホース乾燥塔	-				57	1,028					18,386																																			19,471	
更新	65																																													148,040	
合計		0	0	0	3,418	61,445	0	0	18,386	0	0	0	0	17,373	0	2,000	0	0	0	0	11,668	0	0	0	0	8,028	0	0	0	0	0	148,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,358		



施設番号	7
施設名	川島分署
担当部署	消防本部総務課

建築年度	2015
構造	RC
法定耐用年数	50年(2065)
目標使用年数	65年(2080)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	88,232千円	2,206千円

(単位:千円)

	耐用年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計				
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41					
屋上防水	20																	6,516																												13,032
外壁(塗装)	15												7,623																7,623																	15,246
空調(個別式)	15												18,000																18,000																	36,000
給排水衛生設備	25																																													16,286
自家発電設備	25																																													7,668
合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,623	0	0	0	0	6,516	0	0	0	0	23,954	0	0	0	0	25,623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,516	0	0	0		88,232		

施設番号	8
施設名	各務自動車班消防団車庫
担当部署	消防本部総務課

建築年度	1978
構造	S
法定耐用年数	38年(2016)
目標使用年数	50年(2028)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	22,968千円	574千円

(単位:千円)

	耐用年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計						
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41							
給排水衛生設備	25																																															968
更新	50									22,000																																						22,000
合計		0	0	0	0	0	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	968	0	0	0	0	0	0	0		22,968			

施設番号	9
施設名	桐野班消防団車庫
担当部署	消防本部総務課

建築年度	1999
構造	S
法定耐用年数	38年(2037)
目標使用年数	50年(2049)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	15,559千円	389千円

(単位:千円)

	耐用年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計								
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41									
屋根(塗装)	7							179																																								179	716	
外壁(塗装)	15							656														656																											656	1,312
給排水衛生設備	25							571																																									571	571
更新	50																																12,960																12,960	
合計		0	0	0	0	0	1,406	0	0	0	0	0	0	179	0	0	0	0	0	0	0	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,960	0	0	0	0	0	179	0	0	0			15,559						

施設番号	10
施設名	新加納班消防団車庫
担当部課	消防本部総務課

建築年度	2000
構造	S
法定耐用年数	38年(2038)
目標使用年数	50年(2050)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	16,550千円	414千円

(単位:千円)

	耐用年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計									
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41										
屋根(塗装)	7						190							190							190																								190			760			
外壁(塗装)	15						692														692																											1,384			
給排水衛生設備	25						606																																								606				
更新	50																																															13,800			13,800
合計		0	0	0	0	0	1,488	0	0	0	0	0	0	190	0	0	0	0	0	0	882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,800	0	0	0	0	0	0	0	190	0	0	0	16,550							

施設番号	11
施設名	朝日班消防団車庫
担当部課	消防本部総務課

建築年度	2001
構造	S
法定耐用年数	38年(2039)
目標使用年数	50年(2051)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	17,841千円	446千円

(単位:千円)

	耐用年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計										
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41											
屋根(塗装)	7						204							204							204																											204			816	
外壁(塗装)	15						770														770																													1,540		
給排水衛生設備	25						653																																											653		
更新	50																																																14,832			14,832
合計		0	0	0	0	0	1,627	0	0	0	0	0	0	204	0	0	0	0	0	0	974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,832	0	0	0	0	0	0	0	204	0			17,841							

施設番号	12
施設名	南町班消防団車庫
担当部課	消防本部総務課

建築年度	2004
構造	S
法定耐用年数	38年(2042)
目標使用年数	50年(2054)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	14,924千円	373千円

(単位:千円)

	耐用年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計											
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41												
屋根(塗装)	7							175							175							175																												700			
外壁(塗装)	15							616														616																												1,232			
給排水衛生設備	25														560																																			560			
更新	50																																																	12,432			12,432
合計		0	0	0	0	0	0	791	0	0	0	0	0	0	735	0	0	0	0	0	0	791	0	0	0	0	0	0	0	0	175	0	0	0	0	0	0	12,432	0	0	0	0	0	0	0	0	14,924						

施設番号	13
施設名	三ツ池班消防団車庫
担当部課	消防本部総務課

建築年度	2005
構造	S
法定耐用年数	38年(2043)
目標使用年数	50年(2055)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	16,351千円	409千円

(単位:千円)

	耐用年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計					
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41						
屋根(塗装)	7							195							195								195						195																		780
外壁(塗装)	15							466															466																								932
給排水衛生設備	25														623																															623	
更新	50																																										14,016				14,016
合計		0	0	0	0	0	0	661	0	0	0	0	0	0	818	0	0	0	0	0	0	0	661	0	0	0	0	0	0	195	0	0	0	0	0	0	0	14,016	0	0	0	0	16,351				

施設番号	14
施設名	前野班消防団車庫
担当部課	消防本部総務課

建築年度	2005
構造	S
法定耐用年数	38年(2043)
目標使用年数	50年(2055)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	23,071千円	577千円

(単位:千円)

	耐用年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計					
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41						
屋根(瓦)	20											2,967																		2,967																5,934	
外壁(塗装)	15											826														826																				1,652	
給排水衛生設備	25											653																																		653	
更新	50																																										14,832				14,832
合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	826	0	0	0	0	2,967	0	0	0	0	0	0	14,832	0	0	0	0	23,071				

施設番号	15
施設名	須衛班消防団車庫
担当部課	消防本部総務課

建築年度	2005
構造	S
法定耐用年数	38年(2043)
目標使用年数	50年(2055)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	21,575千円	539千円

(単位:千円)

	耐用年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計						
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41							
屋根(塗装)	7							251							251															251																	1,004	
外壁(塗装)	15							764																																							1,528	
給排水衛生設備	25														803																																803	
更新	50																																											18,240				18,240
合計		0	0	0	0	0	0	1,015	0	0	0	0	0	0	1,054	0	0	0	0	0	0	0	0	1,015	0	0	0	0	0	0	251	0	0	0	0	0	18,240	0	0	0	0	21,575						

施設番号	16
施設名	長塚班消防団車庫
担当部課	消防本部総務課

建築年度	2007
構造	S
法定耐用年数	38年(2045)
目標使用年数	50年(2057)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	19,496千円	487千円

(単位:千円)

	耐用年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計					
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41						
屋根(塗装)	7								220						220								220									220														880	
外壁(塗装)	15								756															756																							1,512
給排水衛生設備	25															704																														704	
更新	50																																										16,400			16,400	
合計		0	0	0	0	0	0	0	976	0	0	0	0	0	0	924	0	0	0	0	0	0	0	976	0	0	0	0	0	0	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	16,400	0	0	19,496			

施設番号	17
施設名	神置班消防団車庫
担当部課	消防本部総務課

建築年度	2008
構造	S
法定耐用年数	38年(2046)
目標使用年数	50年(2058)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	17,680千円	442千円

(単位:千円)

	耐用年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計					
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41						
屋根(塗装)	7								202						202								202									202															808
外壁(塗装)	15								703															703																							1,406
給排水衛生設備	25															646																															646
更新	50																																											14,820			14,820
合計		0	0	0	0	0	0	0	905	0	0	0	0	0	0	848	0	0	0	0	0	0	0	905	0	0	0	0	0	0	0	0	202	0	0	0	0	0	0	0	14,820	0	0	17,680			

施設番号	18
施設名	那加東部班消防団車庫
担当部課	消防本部総務課

建築年度	2008
構造	S
法定耐用年数	38年(2046)
目標使用年数	50年(2058)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	20,470千円	512千円

(単位:千円)

	耐用年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計						
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41							
屋根(塗装)	7								225						225									225																								900
外壁(塗装)	15								1,272															1,272																								2,544
給排水衛生設備	25															706																															706	
更新	50																																											16,320			16,320	
合計		0	0	0	0	0	0	0	1,497	0	0	0	0	0	0	931	0	0	0	0	0	0	0	1,497	0	0	0	0	0	0	0	0	225	0	0	0	0	0	0	0	16,320	0	0	20,470				

施設番号	19
施設名	新田班消防団車庫
担当部課	消防本部総務課

建築年度	2009
構造	S
法定耐用年数	38年(2047)
目標使用年数	50年(2059)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	19,107千円	478千円

(単位:千円)

	耐用年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計						
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41							
屋根(塗装)	7									215							215								215																							860
外壁(塗装)	15									980															980																							1,960
給排水衛生設備	25															687																															687	
更新	50																																													15,600	15,600	
合計		0	0	0	0	0	0	0	0	1,195	0	0	0	0	0	0	902	0	0	0	0	0	0	0	1,195	0	0	0	0	0	0	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,600	19,107				

施設番号	20
施設名	蘇原自動車班消防団車庫
担当部課	消防本部総務課

建築年度	2009
構造	S
法定耐用年数	38年(2047)
目標使用年数	50年(2059)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	18,779千円	469千円

(単位:千円)

	耐用年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計						
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41							
屋根(塗装)	7									211							211								211																							844
外壁(塗装)	15									960															960																							1,920
給排水衛生設備	25															675																																675
更新	50																																													15,340	15,340	
合計		0	0	0	0	0	0	0	0	1,171	0	0	0	0	0	0	886	0	0	0	0	0	0	0	1,171	0	0	0	0	0	0	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,340	18,779				

施設番号	21
施設名	西町班消防団車庫
担当部課	消防本部総務課

建築年度	2010
構造	S
法定耐用年数	38年(2048)
目標使用年数	50年(2060)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	6,091千円	152千円

(単位:千円)

	耐用年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計						
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41							
屋根(瓦)	20											2,112																																				4,224
外壁(塗装)	15									701															701																							1,402
給排水衛生設備	25															465																																465
合計		0	0	0	0	0	0	0	0	701	0	2,112	0	0	0	0	465	0	0	0	0	0	0	0	701	0	0	0	0	0	0	2,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,091		

施設番号	22
施設名	旭班消防団車庫
担当部課	消防本部総務課

建築年度	2011
構造	S
法定耐用年数	38年(2049)
目標使用年数	50年(2061)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	3,519千円	88千円

(単位:千円)

	耐用年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計			
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41				
屋根(塗装)	7										221						221								221								221												884
外壁(塗装)	15										965															965																			1,930
給排水衛生設備	25																	705																											705
合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,186	0	0	0	0	0	0	926	0	0	0	0	0	0	0	1,186	0	0	0	0	0	0	221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,519	

施設番号	23
施設名	大伊木班消防団車庫
担当部課	消防本部総務課

建築年度	2013
構造	S
法定耐用年数	38年(2051)
目標使用年数	50年(2063)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	3,594千円	90千円

(単位:千円)

	耐用年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計				
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41					
屋根(塗装)	7										233						233							233							233							233								1,165
外壁(塗装)	15										843														843																					1,686
給排水衛生設備	25																	743																												743
合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,076	0	0	0	0	0	0	233	743	0	0	0	0	0	233	843	0	0	0	0	0	233	0	0	0	0	0	0	0	233	0	0	0	0	3,594	

施設番号	24
施設名	大島・宮代班消防団車庫
担当部課	消防本部総務課

建築年度	2013
構造	S
法定耐用年数	38年(2052)
目標使用年数	50年(2064)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	4,297千円	107千円

(単位:千円)

	耐用年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計					
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41						
屋根(塗装)	7										233						233								233								233							233						1,165	
外壁(塗装)	15										796														796																					796	2,388
給排水衛生設備	25																																														744
合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,029	0	0	0	0	0	0	233	0	0	744	0	0	0	1,029	0	0	0	0	0	0	233	0	0	0	0	0	0	0	233	796	0	0	4,297			

施設番号	25
施設名	岩地班消防団車庫
担当部課	消防本部総務課

建築年度	2014
構造	S
法定耐用年数	38年(2053)
目標使用年数	50年(2065)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	4,391千円	110千円

(単位:千円)

	耐用年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計				
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41					
屋根(塗装)	7										240						240								240								240								240				1,200	
外壁(塗装)	15										808														808																	808				2,424
給排水衛生設備	25																				767																								767	
合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,048	0	0	0	0	0	0	240	0	0	767	0	0	0	0	1,048	0	0	0	0	0	0	240	0	0	0	0	0	0	0	240	808		4,391		

施設番号	26
施設名	大佐野班消防団車庫
担当部課	消防本部総務課

建築年度	2014
構造	S
法定耐用年数	38年(2053)
目標使用年数	50年(2065)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	3,594千円	90千円

(単位:千円)

	耐用年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計			
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41				
屋根(塗装)	7										233						233								233								233								233				1,165
外壁(塗装)	15										843														843																				1,686
給排水衛生設備	25																				743																								743
合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,076	0	0	0	0	0	0	233	0	0	743	0	0	0	0	1,076	0	0	0	0	0	0	233	0	0	0	0	0	0	0	233	0		3,594	

施設番号	27
施設名	那加西部(東)班消防団車庫
担当部課	消防本部総務課

建築年度	2015
構造	S
法定耐用年数	38年(2054)
目標使用年数	50年(2066)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	3,979千円	99千円

(単位:千円)

	耐用年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計				
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41					
屋根(塗装)	7											236						236								236								236								236				1,180
外壁(塗装)	15											1,022														1,022																				2,044
給排水衛生設備	25																							755																					755	
合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,258	0	0	0	0	0	0	236	0	0	0	755	0	0	0	1,258	0	0	0	0	0	0	236	0	0	0	0	0	0	0	236	0		3,979	

施設番号	28
施設名	川島自動車班消防団車庫
担当部課	消防本部総務課

建築年度	2015
構造	S
法定耐用年数	38年(2054)
目標使用年数	50年(2066)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	4,123千円	103千円

(単位:千円)

	耐用年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計					
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41						
屋根(塗装)	7											270						270									270																270	1,350			
外壁(塗装)	15											955															955																			955	1,910
給排水衛生設備	25																						863																							863	863
合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,225	0	0	0	0	0	0	270	0	0	0	863	0	0	0	0	1,225	0	0	0	0	0	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0	270	4,123		

施設番号	29
施設名	寺島班消防団車庫
担当部課	消防本部総務課

建築年度	2016
構造	S
法定耐用年数	38年(2054)
目標使用年数	50年(2066)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	4,281千円	107千円

(単位:千円)

	耐用年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計							
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41								
屋根(塗装)	7												215							215								215																			215	860	
外壁(塗装)	15											1,367															1,367																					1,367	2,734
給排水衛生設備	25																						687																								687	687	
合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,582	0	0	0	0	0	0	215	0	0	687	0	0	0	0	1,582	0	0	0	0	0	0	0	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	687	4,281	

施設番号	30
施設名	小伊木班消防団車庫
担当部課	消防本部総務課

建築年度	2016
構造	S
法定耐用年数	38年(2054)
目標使用年数	50年(2066)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	3,841千円	96千円

(単位:千円)

	耐用年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計								
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41									
屋根(塗装)	7												211							211								211																				211	844	
外壁(塗装)	15											1,161																1,161																					1,161	2,322
給排水衛生設備	25																						675																									675	675	
合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,372	0	0	0	0	0	0	211	0	0	675	0	0	0	0	1,372	0	0	0	0	0	0	0	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675	3,841		



施設番号	31
施設名	伊吹吉野班消防団車庫
担当部課	消防本部総務課

建築年度	2016
構造	S
法定耐用年数	38年(2055)
目標使用年数	50年(2067)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	3,465千円	87千円

(単位:千円)

	耐用年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計				
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41					
屋根(塗装)	7												215							215								215								215										860
外壁(塗装)	15												959															959																		1,918
給排水衛生設備	25																																													687
合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,174	0	0	0	0	0	0	215	0	0	687	0	0	0	0	1,174	0	0	0	0	0	0	0	215	0	0	0	0	0	0	0	0	3,465	

施設番号	32
施設名	下中屋班消防団車庫
担当部課	消防本部総務課

建築年度	2017
構造	S
法定耐用年数	38年(2055)
目標使用年数	50年(2067)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	3,390千円	85千円

(単位:千円)

	耐用年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計						
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41							
屋根(塗装)	7													235							235																										940	
外壁(塗装)	15													849															849																			1,698
給排水衛生設備	25																																														752	
合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,084	0	0	0	0	0	0	235	0	0	752	0	0	0	0	1,084	0	0	0	0	0	0	0	235	0	0	0	0	0	0	0	0	3,390		

施設番号	33
施設名	成清班消防団車庫
担当部課	消防本部総務課

建築年度	2019
構造	S
法定耐用年数	38年(2057)
目標使用年数	50年(2069)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	3,587千円	90千円

(単位:千円)

	耐用年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計							
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41								
屋根(塗装)	7																																																944
外壁(塗装)	15															944																																	1,888
給排水衛生設備	25																																																755
合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,180	0	0	0	0	0	0	0	0	236	0	755	0	0	0	0	1,180	0	0	0	0	0	0	236	0	0	0	0	0	0	0	3,587		

施設番号	34
施設名	小佐野班消防団車庫
担当部課	消防本部総務課

建築年度	2019
構造	S
法定耐用年数	38年(2057)
目標使用年数	50年(2069)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	3,268千円	82千円

(単位:千円)

	耐用年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計			
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41				
屋根(塗装)	7															208						208							208																832
外壁(塗装)	15															886													886																1,772
給排水衛生設備	25																									664																			664
合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,094	0	0	0	0	0	0	208	0	0	664	0	0	0	1,094	0	0	0	0	0	0	208	0	0	0	0	0	0	3,268	

施設番号	35
施設名	山崎班消防団車庫
担当部課	消防本部総務課

建築年度	2020
構造	S
法定耐用年数	38年(2058)
目標使用年数	50年(2070)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	3,708千円	93千円

(単位:千円)

	耐用年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計				
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41					
屋根(塗装)	7																230						230							230																920
外壁(塗装)	15															1,026														1,026																2,052
給排水衛生設備	25																									736																				736
合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,256	0	0	0	0	0	0	230	0	0	736	0	0	0	1,256	0	0	0	0	0	0	230	0	0	0	0	0	3,708		

施設番号	36
施設名	六軒班消防団車庫
担当部課	消防本部総務課

建築年度	2021
構造	S
法定耐用年数	38年(2059)
目標使用年数	50年(2071)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	4,071千円	102千円

(単位:千円)

	耐用年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計				
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41					
屋根(塗装)	7																242							242							242															968
外壁(塗装)	15																1,164													1,164																2,328
給排水衛生設備	25																										775																			775
合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,406	0	0	0	0	0	0	0	242	0	0	775	0	0	0	1,406	0	0	0	0	0	0	242	0	0	0	0	4,071		

施設番号	37
施設名	野口熊田班消防団車庫
担当部課	消防本部総務課

建築年度	2023
構造	S
法定耐用年数	38年(2061)
目標使用年数	50年(2073)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	3,346千円	84千円

(単位:千円)

	耐用年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計					
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41						
屋根(塗装)	7																		222							222																222		888			
外壁(塗装)	15																			875																									875		1,750
給排水衛生設備	25																												708																	708	
合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,097	0	0	0	0	0	0	222	0	0	708	0	0	0	1,097	0	0	0	0	0	0	0	222	0	3,346				

## 5 個別施設計画推進に向けた取組み

### ○関係所管課との連携

公共施設マネジメントは施設所管課が単独でできるものではないため、今後の施設の複合化・集約化などの議論や施設点検結果に基づく対策への助言など、庁内で横断的な連携を図り、計画の推進に向けて取り組んでいきます。

### ○点検体制の構築

施設の適切な管理を推進するため、日常的な管理・点検のほか、法定点検を確実に実施するとともに、これらの点検から得られた各種点検結果のデータを整理し、施設の情報の蓄積を積極的に行っていくこととします。

### ○進捗管理の徹底

本計画の進捗確認のため、個別施設毎の施設状態や、計画に基づく実施状況を継続的に把握することとします。また、対策の進捗状況を踏まえ、計画期間内であっても、社会情勢や政策動向等、市民のニーズの変化に対応し、適宜、計画内容の見直しを行います。見直しの際には、本市の最上位計画である総合計画や上位計画である総合管理計画との整合性を確保した上で適切に行うこととします。