



# 各務原市集会場個別施設計画

令和3年3月  
(令和8年4月一部改訂)  
各務原市  
(総務課)

## 目次

- 1 個別施設計画の背景・目的等
  - (1)背景と目的
  - (2)個別施設計画の位置付け
  - (3)計画期間
- 2 施設の今後の方針と改修等の優先順位付け
  - (1)今後の方針
  - (2)改修等の優先順位付け
  - (3)目標使用年数
- 3 個別施設計画推進に向けた取組み
- 4 施設の現況
- 5 長寿命化の対策内容と実施時期、対策費用

## 1 個別施設計画の背景・目的等


### (1)背景と目的

本市では、高度経済成長期以降の人口増加や行政需要の拡大を背景に、昭和40年代半ばから昭和60年代にかけ、様々な公共建築物やインフラ資産が集中的に整備されてきました。今後は急速に人口減少や高齢化が進行するだけでなく、これらの公共施設等の老朽化も進み、これから一斉に大規模改修や更新の時期を迎えることとなります。

このような背景のもと、公共施設等の総合的かつ計画的な管理を行うため、所有施設等の現状や施設全体の管理に関する基本的な方針を定め、中期的な取組の方向性を明らかにするとともに、市民の安全・安心を確保し、維持管理・更新等に係るトータルコストの縮減や予算の平準化を図るための計画として、平成28年度に「各務原市公共施設等総合管理計画」を策定しました。この総合管理計画を着実に推進するために、各施設の特性や維持管理・更新等に係る取組状況を踏まえ、具体的な対応方針を定める本計画を策定しました。

### (2)個別施設計画の位置付け

個別施設計画は、「各務原市公共施設等総合管理計画」の下位計画として位置づけられ、総合管理計画に記載された施設の具体的な計画となります。また、総合管理計画は市の最上位の計画である「各務原市総合計画」の下位計画として位置づけられています。



### (3)計画期間

社会情勢の変化や政策動向等によって、公共施設を取り巻く環境や施設の経年劣化、疲労等の状態が時々刻々と変化するため、計画期間は10年間としますが、点検結果その他の状況を踏まえ、適宜計画を見直します。また、施設を維持していくためには、より長期的な視点が不可欠であるため、40年間の費用を算出しています。

## 2 施設の今後の方針と改修等の優先順位付け

### (1) 今後の方針

公共施設管理総合計画の施設類別に応じた基本方針を示しており、本計画においてもその考え方に基づき、今後の施設運営を図っていきます。(公共施設等総合管理計画P35～P42参照)

施設の更新の際には、自治会への譲渡を視野に入れ、国庫補助金等の処分制限期間の経過等を考慮することや、他の公共施設との集約化・複合化を行うことにより、より効率的な運営が見込まれる場合には、他施設への機能移転について検討することとします。

### (2) 改修等の優先順位付け

施設の実態を踏まえ、施設利用者の安全確保を最優先とし、施設の劣化・損傷が著しい施設から優先的に改修、更新していきます。

### (3) 目標使用年数

施設の目標使用年数は、「建築物の耐久計画に関する考え方」(日本建築学会)を参考にして、以下のように設定します(表1、2参照)。

#### ○鉄筋コンクリート造・・・65年

鉄筋コンクリート造の施設は、その時々地域の状況や他の施設の整備状況等によって、施設機能の見直しや存廃の判断が必要になる可能性が比較的高い施設であるため、「建築物の耐久計画に関する考え方」における目標耐用年数の範囲の中間値を採用し、65年とします。

#### ○鉄骨造・・・50年

鉄骨造の施設は、延命工事が容易でなく延命ができない、あるいは延命工事をしたとしても、長期の延命は望めない可能性もあるため、早めに更新を行うことを視野に入れ、「建築物の耐久計画に関する考え方」における目標耐用年数の範囲の最小値を採用し、50年とします。

ただし、目標使用年数に関わらず、日常の点検結果や老朽化の進行状況等を踏まえ、必要に応じて躯体調査を実施するなどして、更新時期を判断することとします。

表1. 建築物全体の望ましい目標耐用年数の級

構造 種別 用途	鉄筋コンクリート造・ 鉄骨鉄筋コンクリート造		鉄骨造			ブロック造・ れんが造	木造
	高品質の 場合	普通品質の 場合	重量鉄骨		軽量鉄骨		
			高品質の 場合	普通品質の 場合			
学校 官庁	Y <sub>0</sub> 100 以上	Y <sub>0</sub> 60 以上	Y <sub>0</sub> 100 以上	Y <sub>0</sub> 60 以上	Y <sub>0</sub> 40 以上	Y <sub>0</sub> 60 以上	Y <sub>0</sub> 60 以上
住宅 事務所 病院	Y <sub>0</sub> 100 以上	Y <sub>0</sub> 60 以上	Y <sub>0</sub> 100 以上	Y <sub>0</sub> 60 以上	Y <sub>0</sub> 40 以上	Y <sub>0</sub> 60 以上	Y <sub>0</sub> 40 以上
店舗 旅館 ホテル	Y <sub>0</sub> 100 以上	Y <sub>0</sub> 60 以上	Y <sub>0</sub> 100 以上	Y <sub>0</sub> 60 以上	Y <sub>0</sub> 40 以上	Y <sub>0</sub> 60 以上	Y <sub>0</sub> 40 以上
工場	Y <sub>0</sub> 40 以上	Y <sub>0</sub> 25 以上	Y <sub>0</sub> 40 以上	Y <sub>0</sub> 25 以上	Y <sub>0</sub> 25 以上	Y <sub>0</sub> 25 以上	Y <sub>0</sub> 25 以上

Y<sub>0</sub>○○:目標となる耐用年数がある範囲で示した時の「級」を表す。

表2. 目標耐用年数の級の区分の例

級	目標耐用年数	代表値	範囲		下限値
	Y <sub>0</sub> 100	100年	80	~ 120年	80年
	Y <sub>0</sub> 60	60年	50	~ 80年	50年
	Y <sub>0</sub> 40	40年	30	~ 50年	30年
	Y <sub>0</sub> 25	25年	20	~ 30年	20年

### 3 個別施設計画推進に向けた取組み

#### ○関係所管課との連携

公共施設マネジメントは施設所管課が単独でできるものではないため、施設の複合化・集約化などの議論や施設点検結果に基づく対策への助言など、庁内で横断的な連携を図り、計画の推進に向けて取り組んでいきます。

#### ○点検体制の構築

施設の適切な管理を推進するため、日常的な管理・点検のほか、法定点検を確実に実施するとともに、これらの点検から得られた各種点検結果のデータを整理し、施設情報の蓄積を積極的に行っていくこととします。

#### ○進捗管理の徹底

本計画の進捗確認のため、施設ごとの状態や計画に基づく実施状況を継続的に把握することとします。また、対策の進捗状況を踏まえ、計画期間内であっても、社会情勢や政策動向等、市民のニーズの変化に対応し、適宜、計画内容の見直しを行います。見直しの際には、本市の最上位計画である総合計画や上位計画である総合管理計画との整合性を確保した上で適切に行うこととします。

#### 4 対象施設の現況


##### 対象施設

(大分類:市民文化系施設、中分類:集会施設)

No.	施設名称	所在地	建築年度	延床面積	構造	所管課
			(西暦)	(㎡)	※1	
1	鵜沼三ツ池集会場	鵜沼三ツ池町2-36-1	1974	339.72	RC	総務課
2	前渡西町第1集会場	前渡西町下河田797-3	1976	116.22	S	総務課
3	那加楠町集会場	那加楠町35-1	1981	293.89	RC	総務課
4	那加東部集会場	那加門前町2-37-28	1982	290.26	RC	総務課
5	那加大東町集会場	那加大東町25-1	1983	194.40	RC	総務課
6	鵜沼川崎町集会場	鵜沼川崎町2-132	1984	292.58	RC	総務課
7	前渡西町集会場	前渡西町薬師西727-1	1985	298.52	RC	総務課
8	那加織田町集会場	那加織田町2-3	1986	286.59	RC	総務課
9	三井北町集会場	三井北町3-131-4	1987	262.06	RC	総務課
10	長平集会場	前渡東町1-87	1989	249.49	RC	総務課
11	松が丘コミュニティセンター	松が丘2-99	1989	349.82	RC	総務課
12	鵜沼各務原区コミュニティセンター	鵜沼各務原町6-2-3	1990	349.50	RC	総務課
13	緑苑コミュニティセンター	緑苑南1-1-3	1990	508.67	RC	総務課
14	三柿野東自治会館	蘇原三柿野町298-185	1991	193.72	RC	総務課
15	つつじが丘ふれあいセンター	つつじが丘4-137	1991	350.95	RC	総務課
16	尾崎中央ふれあい会館	尾崎西町1-7-6	1992	517.76	RC	総務課
17	柿沢ふれあいセンター	蘇原柿沢町1-32-1	1992	333.00	RC	総務課
18	鵜沼台コミュニティセンター	鵜沼台6-1	1992	340.86	RC	総務課
19	入会・昭南ふれあいセンター	入会町2-106	1993	132.00	RC	総務課
20	新鵜沼台コミュニティセンター	新鵜沼台8-3	1993	509.28	RC	総務課
21	鵜沼東町ふれあいセンター	鵜沼東町2-83-1	1994	342.00	RC	総務課
22	三井東町ふれあいセンター	三井東町4-88-2	1994	135.81	RC	総務課
23	旭町ふれあいセンター	蘇原柿沢町3-1-21	1995	330.80	RC	総務課
24	大伊木町ふれあいセンター	鵜沼大伊木町5-166	1996	335.90	RC	総務課
25	新加納地区ふれあいセンター	那加新加納町村内2226	1997	510.86	RC	総務課
26	琴が丘ふれあい会館	那加琴が丘町3-106	1998	136.52	RC	総務課
27	蘇原古市場地区ふれあいセンター	蘇原古市場町3-8	1999	333.09	RC	総務課
28	朝日ふれあいセンター	鵜沼朝日町4-237-5	2001	310.87	RC	総務課
29	コミュニティ炉畑	鵜沼三ツ池町6-167	2004	510.00	RC	総務課
30	ふれあいセンター前野	那加前野町4-2	2005	310.00	RC	総務課
31	丸子町ふれあいセンター	鵜沼丸子町3-20	2007	130.66	RC	総務課
32	鵜沼南町会館	鵜沼南町6-105	2009	513.92	RC	総務課
33	鵜沼西町交流館	鵜沼西町1-931	2010	407.00	RC	総務課
34	桐野町ふれあいセンター	那加桐野町6-217-3	2011	313.79	RC	総務課
35	朝日コミュニティセンター	鵜沼朝日町2-455	2013	332.11	RC	総務課
36	東新町ふれあいセンター	那加東新町2-1	2017	132.06	RC	総務課
計				11,294.68		

※構造 RC:鉄筋コンクリート造、S:鉄骨造

# 位置図



【施設状況シート】

施設番号	1
------	---

施設名称	鵜沼三ツ池集会場
所在地	鵜沼三ツ池町2-36-1
施設所管課	総務課
施設類型(大分類)	市民文化系施設
施設類型(中分類)	集会施設
建築年度(西暦)	1974
延床面積(m <sup>2</sup> )	339.72
構造	RC造

【施設構成】

名称	構成数
集会室(1階)	1
保育室(2階)	2
休養室(2階)	1
学習室(2階)	1

現状把握	1 施設の概要 各務原市集会場設置条例に基づき設置																																																																							
	<table border="1"> <tr> <th>開館時間</th> <th>休館日等</th> </tr> <tr> <td>8:00~22:00</td> <td>無</td> </tr> </table>	開館時間	休館日等	8:00~22:00	無																																																																			
	開館時間	休館日等																																																																						
	8:00~22:00	無																																																																						
	2 運営主体、管理方法等 指定管理:三ツ池区連合自治会 管理人または鍵預かり人:1人(非常駐)																																																																							
3 利用状況 <施設利用者の推移>(単位:人) <table border="1"> <thead> <tr> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,977</td><td>2,059</td><td>1,971</td><td>1,275</td><td>1,473</td><td>1,477</td><td>1,257</td><td>787</td><td>603</td><td>2,056</td><td>2,575</td><td>2,909</td> </tr> </tbody> </table> <施設稼働率の推移>(使用された日数/365日、単位:%) <table border="1"> <thead> <tr> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14.2</td><td>17.5</td><td>20.8</td><td>15.3</td><td>22.7</td><td>12.9</td><td>9.9</td><td>12.0</td><td>9.9</td><td>28.2</td><td>43.3</td><td>33.3</td> </tr> </tbody> </table> <施設利用料収入の推移>(単位:千円) <table border="1"> <thead> <tr> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>74</td><td>35</td><td>37</td><td>84</td><td>64</td><td>67</td><td>60</td><td>48</td><td>43</td><td>47</td><td>54</td><td>58</td> </tr> </tbody> </table>	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	1,977	2,059	1,971	1,275	1,473	1,477	1,257	787	603	2,056	2,575	2,909	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	14.2	17.5	20.8	15.3	22.7	12.9	9.9	12.0	9.9	28.2	43.3	33.3	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	74	35	37	84	64	67	60	48	43	47	54	58
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6																																																													
1,977	2,059	1,971	1,275	1,473	1,477	1,257	787	603	2,056	2,575	2,909																																																													
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6																																																													
14.2	17.5	20.8	15.3	22.7	12.9	9.9	12.0	9.9	28.2	43.3	33.3																																																													
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6																																																													
74	35	37	84	64	67	60	48	43	47	54	58																																																													
4 課題(利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等) 特になし。																																																																								
5 類似施設(市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか) <table border="1"> <tr> <td>類似機能の施設の有無</td> <td>あり</td> <td>施設名</td> <td>鵜沼川崎町集会場</td> <td>おおよその直線距離(m)</td> <td>650</td> </tr> </table>	類似機能の施設の有無	あり	施設名	鵜沼川崎町集会場	おおよその直線距離(m)	650																																																																		
類似機能の施設の有無	あり	施設名	鵜沼川崎町集会場	おおよその直線距離(m)	650																																																																			

【公共施設等現地調査結果整理表】

点検項目	状況等	点検実施日
パラペットの立上り面の劣化及び損傷の状況	立上り部のシーリングの劣化あり	令和5年5月23日
階段各部の劣化及び損傷の状況	階段の段鼻に破損あり	令和5年5月23日

【施設状況シート】

施設番号	2
------	---

施設名称	前渡西町第1集会場
所在地	前渡西町下河田797-3
施設所管課	総務課
施設類型(大分類)	市民文化系施設
施設類型(中分類)	集会施設
建築年度(西暦)	1976
延床面積(m <sup>2</sup> )	116.22
構造	S造

【施設構成】

名称	構成数
集会室(1階)	2

現状把握	<p>1 施設の概要</p> <p>各務原市集会場設置条例に基づき設置</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <tr> <th>開館時間</th> <th>休館日等</th> </tr> <tr> <td>8:00~22:00</td> <td>無</td> </tr> </table>	開館時間	休館日等	8:00~22:00	無																																																																			
	開館時間	休館日等																																																																						
	8:00~22:00	無																																																																						
	<p>2 運営主体、管理方法等</p> <p>指定管理:各務原市前渡西町一丁目自治会                  管理人または鍵預かり人:1人(非常駐)</p>																																																																							
	<p>3 利用状況</p> <p>&lt;施設利用者の推移&gt;(単位:人)</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <tr> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th> </tr> <tr> <td>1,592</td><td>1,666</td><td>1,510</td><td>646</td><td>455</td><td>-</td><td>1,023</td><td>288</td><td>600</td><td>504</td><td>637</td><td>230</td> </tr> </table> <p>&lt;施設稼働率の推移&gt;(使用された日数/365日、単位:%)</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <tr> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th> </tr> <tr> <td>31.2</td><td>30.1</td><td>32.9</td><td>14.2</td><td>18.1</td><td>-</td><td>28.2</td><td>15.0</td><td>27.1</td><td>29.0</td><td>35.9</td><td>5.2</td> </tr> </table> <p>&lt;施設利用料収入の推移&gt;(単位:千円)</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <tr> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th> </tr> <tr> <td>120</td><td>64</td><td>120</td><td>60</td><td>56</td><td>96</td><td>96</td><td>66</td><td>0</td><td>60</td><td>60</td><td>0</td> </tr> </table> <p>※平成28年度に耐震補強工事实施。                  ※平成30年度は、集計漏れのため施設利用者、稼働率は不明。</p>	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	1,592	1,666	1,510	646	455	-	1,023	288	600	504	637	230	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	31.2	30.1	32.9	14.2	18.1	-	28.2	15.0	27.1	29.0	35.9	5.2	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	120	64	120	60	56	96	96	66	0	60	60
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6																																																													
1,592	1,666	1,510	646	455	-	1,023	288	600	504	637	230																																																													
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6																																																													
31.2	30.1	32.9	14.2	18.1	-	28.2	15.0	27.1	29.0	35.9	5.2																																																													
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6																																																													
120	64	120	60	56	96	96	66	0	60	60	0																																																													
<p>4 課題(利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等)</p> <p>利用者数、稼働率ともに低く、近接した集会場もあるが集約化などについては地域住民の福祉の増進という集会場の設置目的を損なわないよう、慎重に検討する必要がある。</p>																																																																								
<p>5 類似施設(市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか)</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <tr> <th>類似機能の施設の有無</th> <td>あり</td> <th>施設名</th> <td>前渡西町集会場</td> <th>おおよその直線距離(m)</th> <td>400</td> </tr> </table>	類似機能の施設の有無	あり	施設名	前渡西町集会場	おおよその直線距離(m)	400																																																																		
類似機能の施設の有無	あり	施設名	前渡西町集会場	おおよその直線距離(m)	400																																																																			

【施設状況シート】

施設番号	3
------	---

施設名称	那加楠町集会場
所在地	那加楠町35-1
施設所管課	総務課
施設類型(大分類)	市民文化系施設
施設類型(中分類)	集会施設
建築年度(西暦)	1981
延床面積(m <sup>2</sup> )	293.89
構造	RC造

【施設構成】

名称	構成数
集会室(1階)	1
休養室(1階)	1
学習室(2階)	1

現状把握	1 施設の概要																							
	各務原市集会場設置条例に基づき設置																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>開館時間</th> <th>休館日等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8:00~22:00</td> <td>無</td> </tr> </tbody> </table>	開館時間	休館日等	8:00~22:00	無																			
	開館時間	休館日等																						
	8:00~22:00	無																						
2 運営主体、管理方法等																								
指定管理:那加楠町第1、第2自治会 管理人または鍵預かり人:1人(非常駐)																								
3 利用状況																								
<施設利用者の推移>(単位:人)																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3,339</td><td>3,255</td><td>3,168</td><td>2,584</td><td>2,995</td><td>2,685</td><td>662</td><td>789</td><td>708</td><td>661</td><td>775</td><td>804</td> </tr> </tbody> </table>	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	3,339	3,255	3,168	2,584	2,995	2,685	662	789	708	661	775	804
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6													
3,339	3,255	3,168	2,584	2,995	2,685	662	789	708	661	775	804													
<施設稼働率の推移>(使用された日数/365日、単位:%)																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>70.1</td><td>59.7</td><td>59.5</td><td>77.3</td><td>77.0</td><td>62.2</td><td>17.3</td><td>23.2</td><td>21.1</td><td>15.1</td><td>12.3</td><td>14.2</td> </tr> </tbody> </table>	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	70.1	59.7	59.5	77.3	77.0	62.2	17.3	23.2	21.1	15.1	12.3	14.2
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6													
70.1	59.7	59.5	77.3	77.0	62.2	17.3	23.2	21.1	15.1	12.3	14.2													
<施設利用料収入の推移>(単位:千円)																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>79</td><td>64</td><td>65</td><td>65</td><td>92</td><td>65</td><td>16</td><td>74</td><td>64</td><td>4</td><td>0</td><td>0</td> </tr> </tbody> </table>	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	79	64	65	65	92	65	16	74	64	4	0	0
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6													
79	64	65	65	92	65	16	74	64	4	0	0													
※令和元年度に改修工事実施。																								
4 課題(利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等)																								
コロナ禍以降、利用者数、稼働率ともに低く、近接した集会場もあるが集約化などについては地域住民の福祉の増進という集会場の設置目的を損なわないよう、慎重に検討する必要がある。																								
5 類似施設(市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか)																								
<table border="1"> <tr> <td>類似機能の施設の有無</td> <td>あり</td> <td>施設名</td> <td>那加東部集会場</td> <td>おおよその直線距離(m)</td> <td>250</td> </tr> </table>	類似機能の施設の有無	あり	施設名	那加東部集会場	おおよその直線距離(m)	250																		
類似機能の施設の有無	あり	施設名	那加東部集会場	おおよその直線距離(m)	250																			

【施設状況シート】

施設番号	4
------	---

施設名称	那加東部集会場
所在地	那加門前町2-37-28
施設所管課	総務課
施設類型(大分類)	市民文化系施設
施設類型(中分類)	集会施設
建築年度(西暦)	1982
延床面積(m <sup>2</sup> )	290.26
構造	RC造

【施設構成】

名称	構成数
集会室(1階)	1
和室(1階)	1
和室(2階)	2
研修室(2階)	1

現状把握	1 施設の概要 各務原市集会場設置条例に基づき設置																																																																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>開館時間</th> <th>休館日等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8:00~22:00</td> <td>無</td> </tr> </tbody> </table>	開館時間	休館日等	8:00~22:00	無																																																																			
	開館時間	休館日等																																																																						
	8:00~22:00	無																																																																						
	2 運営主体、管理方法等 指定管理:各務原市那加門前町2、3、4丁目、桜町1丁目自治会 管理人または鍵預かり人:1人(非常駐)																																																																							
3 利用状況 <施設利用者の推移>(単位:人) <table border="1"> <thead> <tr> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2,427</td><td>2,307</td><td>2,501</td><td>1,585</td><td>1,657</td><td>1,408</td><td>1,118</td><td>588</td><td>797</td><td>973</td><td>1,220</td><td>1,036</td> </tr> </tbody> </table> <施設稼働率の推移>(使用された日数/365日、単位:%) <table border="1"> <thead> <tr> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>28.2</td><td>29.9</td><td>38.4</td><td>26.8</td><td>27.9</td><td>34.8</td><td>26.3</td><td>16.1</td><td>20.5</td><td>22.7</td><td>25.5</td><td>21.6</td> </tr> </tbody> </table> <施設利用料収入の推移>(単位:千円) <table border="1"> <thead> <tr> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15</td><td>6</td><td>3</td><td>6</td><td>3</td><td>3</td><td>18</td><td>11</td><td>3</td><td>5</td><td>6</td><td>6</td> </tr> </tbody> </table>	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	2,427	2,307	2,501	1,585	1,657	1,408	1,118	588	797	973	1,220	1,036	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	28.2	29.9	38.4	26.8	27.9	34.8	26.3	16.1	20.5	22.7	25.5	21.6	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	15	6	3	6	3	3	18	11	3	5	6	6
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6																																																													
2,427	2,307	2,501	1,585	1,657	1,408	1,118	588	797	973	1,220	1,036																																																													
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6																																																													
28.2	29.9	38.4	26.8	27.9	34.8	26.3	16.1	20.5	22.7	25.5	21.6																																																													
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6																																																													
15	6	3	6	3	3	18	11	3	5	6	6																																																													
4 課題(利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等) コロナ禍以降、利用者数、稼働率ともに低く、近接した集会場もあるが集約化などについては地域住民の福祉の増進という集会場の設置目的を損なわないよう、慎重に検討する必要がある。																																																																								
5 類似施設(市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか) <table border="1"> <tr> <td>類似機能の施設の有無</td> <td>あり</td> <td>施設名</td> <td>那加大東町集会場</td> <td>およその直線距離(m)</td> <td>130</td> </tr> </table>	類似機能の施設の有無	あり	施設名	那加大東町集会場	およその直線距離(m)	130																																																																		
類似機能の施設の有無	あり	施設名	那加大東町集会場	およその直線距離(m)	130																																																																			

【公共施設等現地調査結果整理表】

点検項目	状況等	点検実施日
タイル、石貼り等(乾式工法によるものを除く。)、モルタル等の劣化及び損傷の状況	外壁クラック有	令和4年5月25日
サッシ等の劣化及び損傷の状況	窓枠のシーリング劣化	令和4年5月25日

【施設状況シート】

施設番号	5
------	---

施設名称	那加大東町集会場
所在地	那加大東町25-1
施設所管課	総務課
施設類型(大分類)	市民文化系施設
施設類型(中分類)	集会施設
建築年度(西暦)	1983
延床面積(㎡)	194.40
構造	RC造

【施設構成】

名称	構成数
集会室(1階)	1
集会室(2階)	2

現状把握	1 施設の概要																							
	各務原市集会場設置条例に基づき設置																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>開館時間</th> <th>休館日等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8:00~22:00</td> <td>無</td> </tr> </tbody> </table>	開館時間	休館日等	8:00~22:00	無																			
	開館時間	休館日等																						
	8:00~22:00	無																						
2 運営主体、管理方法等																								
指定管理:各務原市那加大東町自治会 管理人または鍵預かり人:2人(非常駐)																								
3 利用状況																								
<施設利用者の推移>(単位:人)																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,474</td><td>1,179</td><td>1,126</td><td>861</td><td>518</td><td>797</td><td>1,019</td><td>55</td><td>152</td><td>512</td><td>490</td><td>534</td> </tr> </tbody> </table>	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	1,474	1,179	1,126	861	518	797	1,019	55	152	512	490	534
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6													
1,474	1,179	1,126	861	518	797	1,019	55	152	512	490	534													
<施設稼働率の推移>(使用された日数/365日、単位:%)																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>42.5</td><td>27.7</td><td>27.1</td><td>26.8</td><td>29.0</td><td>27.9</td><td>27.7</td><td>1.4</td><td>3.8</td><td>17.0</td><td>16.7</td><td>18.0</td> </tr> </tbody> </table>	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	42.5	27.7	27.1	26.8	29.0	27.9	27.7	1.4	3.8	17.0	16.7	18.0
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6													
42.5	27.7	27.1	26.8	29.0	27.9	27.7	1.4	3.8	17.0	16.7	18.0													
<施設利用料収入の推移>(単位:千円)																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7</td><td>10</td><td>6</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>7</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> </tbody> </table>	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	7	10	6	9	9	9	7	0	0	0	0	0
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6													
7	10	6	9	9	9	7	0	0	0	0	0													
※令和2年度に改修工事实施																								
4 課題(利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等)																								
コロナ禍以降、利用者数、稼働率ともに低く、近接した集会場もあるが集約化などについては地域住民の福祉の増進という集会場の設置目的を損なわないよう、慎重に検討する必要がある。																								
5 類似施設(市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか)																								
<table border="1"> <tr> <td>類似機能の施設の有無</td> <td>あり</td> <td>施設名</td> <td>那加東部集会場</td> <td>およその直線距離(m)</td> <td>130</td> </tr> </table>	類似機能の施設の有無	あり	施設名	那加東部集会場	およその直線距離(m)	130																		
類似機能の施設の有無	あり	施設名	那加東部集会場	およその直線距離(m)	130																			

【施設状況シート】

施設番号	6
------	---

施設名称	鵜沼川崎町集会場
所在地	鵜沼川崎町2-132
施設所管課	総務課
施設類型(大分類)	市民文化系施設
施設類型(中分類)	集会施設
建築年度(西暦)	1984
延床面積(㎡)	292.58
構造	RC造

【施設構成】

名称	構成数
集会室(1階)	2
研修室(2階)	2

現状把握	1 施設の概要 各務原市集会場設置条例に基づき設置																																																																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>開館時間</th> <th>休館日等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8:00~22:00</td> <td>無</td> </tr> </tbody> </table>	開館時間	休館日等	8:00~22:00	無																																																																			
	開館時間	休館日等																																																																						
	8:00~22:00	無																																																																						
	2 運営主体、管理方法等 指定管理:川崎町 管理人または鍵預かり人:1人(非常駐)																																																																							
3 利用状況 <施設利用者の推移>(単位:人) <table border="1"> <thead> <tr> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4,317</td><td>4,521</td><td>2,411</td><td>3,433</td><td>3,184</td><td>3,633</td><td>3,496</td><td>1,911</td><td>1,914</td><td>3,002</td><td>4,110</td><td>4,683</td> </tr> </tbody> </table> <施設稼働率の推移>(使用された日数/365日、単位:%) <table border="1"> <thead> <tr> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>47.7</td><td>47.9</td><td>34.5</td><td>37.0</td><td>40.3</td><td>52.6</td><td>51.0</td><td>31.7</td><td>40.8</td><td>49.0</td><td>69.6</td><td>77.0</td> </tr> </tbody> </table> <施設利用料収入の推移>(単位:千円) <table border="1"> <thead> <tr> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>125</td><td>92</td><td>79</td><td>67</td><td>60</td><td>62</td><td>74</td><td>36</td><td>52</td><td>41</td><td>57</td><td>106</td> </tr> </tbody> </table>	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	4,317	4,521	2,411	3,433	3,184	3,633	3,496	1,911	1,914	3,002	4,110	4,683	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	47.7	47.9	34.5	37.0	40.3	52.6	51.0	31.7	40.8	49.0	69.6	77.0	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	125	92	79	67	60	62	74	36	52	41	57	106
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6																																																													
4,317	4,521	2,411	3,433	3,184	3,633	3,496	1,911	1,914	3,002	4,110	4,683																																																													
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6																																																													
47.7	47.9	34.5	37.0	40.3	52.6	51.0	31.7	40.8	49.0	69.6	77.0																																																													
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6																																																													
125	92	79	67	60	62	74	36	52	41	57	106																																																													
4 課題(利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等) 特になし。																																																																								
5 類似施設(市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか) <table border="1"> <tr> <td>類似機能の施設の有無</td> <td>あり</td> <td>施設名</td> <td>三柿野東自治会館</td> <td>おおよその直線距離(m)</td> <td>380</td> </tr> </table>	類似機能の施設の有無	あり	施設名	三柿野東自治会館	おおよその直線距離(m)	380																																																																		
類似機能の施設の有無	あり	施設名	三柿野東自治会館	おおよその直線距離(m)	380																																																																			

【施設状況シート】

施設番号	7
------	---

施設名称	前渡西町集会場
所在地	前渡西町薬師西727-1
施設所管課	総務課
施設類型(大分類)	市民文化系施設
施設類型(中分類)	集会施設
建築年度(西暦)	1985
延床面積(㎡)	298.52
構造	RC造

【施設構成】

名称	構成数
集会場(1階)	1
和室(1階)	1
和室(2階)	2

現状把握	1 施設の概要 各務原市集会場設置条例に基づき設置																																																																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>開館時間</th> <th>休館日等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8:00~22:00</td> <td>無</td> </tr> </tbody> </table>	開館時間	休館日等	8:00~22:00	無																																																																			
	開館時間	休館日等																																																																						
	8:00~22:00	無																																																																						
	2 運営主体、管理方法等 指定管理:前渡西町連合自治会 管理人または鍵預かり人:1人(非常駐)																																																																							
3 利用状況 <施設利用者の推移>(単位:人) <table border="1"> <thead> <tr> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,628</td><td>987</td><td>1,449</td><td>1,436</td><td>849</td><td>849</td><td>1,006</td><td>140</td><td>84</td><td>12</td><td>546</td><td>455</td> </tr> </tbody> </table> <施設稼働率の推移>(使用された日数/365日、単位:%) <table border="1"> <thead> <tr> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17.3</td><td>6.8</td><td>13.2</td><td>12.6</td><td>26.0</td><td>26.0</td><td>10.1</td><td>7.7</td><td>3.6</td><td>0.5</td><td>9.3</td><td>4.6</td> </tr> </tbody> </table> <施設利用料収入の推移>(単位:千円) <table border="1"> <thead> <tr> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>56</td><td>28</td><td>12</td><td>4</td><td>0</td><td>0</td><td>6</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> </tbody> </table>	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	1,628	987	1,449	1,436	849	849	1,006	140	84	12	546	455	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	17.3	6.8	13.2	12.6	26.0	26.0	10.1	7.7	3.6	0.5	9.3	4.6	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	56	28	12	4	0	0	6	0	0	0	0	0
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6																																																													
1,628	987	1,449	1,436	849	849	1,006	140	84	12	546	455																																																													
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6																																																													
17.3	6.8	13.2	12.6	26.0	26.0	10.1	7.7	3.6	0.5	9.3	4.6																																																													
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6																																																													
56	28	12	4	0	0	6	0	0	0	0	0																																																													
4 課題(利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等) 利用者数、稼働率ともに低く、近接した集会場もあるが集約化などについては地域住民の福祉の増進という集会場の設置目的を損なわないよう、慎重に検討する必要がある。																																																																								
5 類似施設(市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか) <table border="1"> <tr> <td>類似機能の施設の有無</td> <td>あり</td> <td>施設名</td> <td>前渡西町第一集会場</td> <td>おおよその直線距離(m)</td> <td>400</td> </tr> </table>	類似機能の施設の有無	あり	施設名	前渡西町第一集会場	おおよその直線距離(m)	400																																																																		
類似機能の施設の有無	あり	施設名	前渡西町第一集会場	おおよその直線距離(m)	400																																																																			

【公共施設等現地調査結果整理表】

点検項目	状況等	点検実施日
給気機の外気取り入れ口及び排気機の排気口の取付けの状況	フードの変形が見られる	令和6年5月30日

【施設状況シート】

施設番号	8
------	---

施設名称	那加織田町集会場
所在地	那加織田町2-3
施設所管課	総務課
施設類型(大分類)	市民文化系施設
施設類型(中分類)	集会施設
建築年度(西暦)	1986
延床面積(㎡)	286.59
構造	RC造

【施設構成】

名称	構成数
集会室(1階)	1
和室(1階)	1
研修室(2階)	2

現状把握	1 施設の概要 各務原市集会場設置条例に基づき設置																																																																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>開館時間</th> <th>休館日等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8:00~22:00</td> <td>無</td> </tr> </tbody> </table>	開館時間	休館日等	8:00~22:00	無																																																																			
	開館時間	休館日等																																																																						
	8:00~22:00	無																																																																						
	2 運営主体、管理方法等 指定管理:織田町、信長町、信長町3丁目自治会 管理人または鍵預かり人:1人(非常駐)																																																																							
3 利用状況 <施設利用者の推移>(単位:人) <table border="1"> <thead> <tr> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,149</td><td>1,171</td><td>1,120</td><td>1,715</td><td>1,533</td><td>1,217</td><td>830</td><td>117</td><td>52</td><td>46</td><td>184</td><td>598</td> </tr> </tbody> </table> <施設稼働率の推移>(使用された日数/365日、単位:%) <table border="1"> <thead> <tr> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9.6</td><td>9.0</td><td>9.0</td><td>9.9</td><td>10.4</td><td>9.9</td><td>8.2</td><td>2.5</td><td>1.1</td><td>1.1</td><td>7.1</td><td>11.2</td> </tr> </tbody> </table> <施設利用料収入の推移>(単位:千円) <table border="1"> <thead> <tr> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>32</td><td>29</td><td>27</td><td>35</td><td>38</td><td>33</td><td>29</td><td>18</td><td>4</td><td>4</td><td>34</td><td>65</td> </tr> </tbody> </table>	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	1,149	1,171	1,120	1,715	1,533	1,217	830	117	52	46	184	598	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	9.6	9.0	9.0	9.9	10.4	9.9	8.2	2.5	1.1	1.1	7.1	11.2	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	32	29	27	35	38	33	29	18	4	4	34	65
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6																																																													
1,149	1,171	1,120	1,715	1,533	1,217	830	117	52	46	184	598																																																													
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6																																																													
9.6	9.0	9.0	9.9	10.4	9.9	8.2	2.5	1.1	1.1	7.1	11.2																																																													
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6																																																													
32	29	27	35	38	33	29	18	4	4	34	65																																																													
4 課題(利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等) 利用者数、稼働率ともに低く、近接した集会場もあるが集約化などについては地域住民の福祉の増進という集会場の設置目的を損なわないよう、慎重に検討する必要がある。																																																																								
5 類似施設(市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか) <table border="1"> <tr> <td>類似機能の施設の有無</td> <td>あり</td> <td>施設名</td> <td>東新町ふれあいセンター</td> <td>おおよその直線距離(m)</td> <td>250</td> </tr> </table>	類似機能の施設の有無	あり	施設名	東新町ふれあいセンター	おおよその直線距離(m)	250																																																																		
類似機能の施設の有無	あり	施設名	東新町ふれあいセンター	おおよその直線距離(m)	250																																																																			

【公共施設等現地調査結果整理表】

点検項目	状況等	点検実施日
給気機の外気取り入れ口及び排気機の排気口の取付けの状況	フードの変形が見られる	令和6年5月30日

【施設状況シート】

施設番号	9
------	---

施設名称	三井北町集会場
所在地	三井北町3-131-4
施設所管課	総務課
施設類型(大分類)	市民文化系施設
施設類型(中分類)	集会施設
建築年度(西暦)	1987
延床面積(㎡)	262.06
構造	RC造

【施設構成】

名称	構成数
集会場(1階)	1
娯楽室(1階)	1
研修室(2階)	2
談話室(2階)	1

現状把握	1 施設の概要 各務原市集会場設置条例に基づき設置																																																																							
	<table border="1"> <tr> <th>開館時間</th> <th>休館日等</th> </tr> <tr> <td>8:00~22:00</td> <td>無</td> </tr> </table>	開館時間	休館日等	8:00~22:00	無																																																																			
	開館時間	休館日等																																																																						
	8:00~22:00	無																																																																						
	2 運営主体、管理方法等 指定管理:三井北町自治会 管理人または鍵預かり人:1人(非常駐)																																																																							
3 利用状況 <施設利用者の推移>(単位:人) <table border="1"> <thead> <tr> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2,510</td><td>2,579</td><td>2,753</td><td>2,557</td><td>1,230</td><td>2,764</td><td>2,382</td><td>764</td><td>890</td><td>1,201</td><td>1,498</td><td>1,391</td> </tr> </tbody> </table> <施設稼働率の推移>(使用された日数/365日、単位:%) <table border="1"> <thead> <tr> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40.8</td><td>38.9</td><td>42.2</td><td>41.4</td><td>17.5</td><td>39.5</td><td>35.6</td><td>15.3</td><td>19.5</td><td>24.1</td><td>28.2</td><td>26.8</td> </tr> </tbody> </table> <施設利用料収入の推移>(単位:千円) <table border="1"> <thead> <tr> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>3</td><td>0</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> </tbody> </table> ※平成29年度に改修工事实施。	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	2,510	2,579	2,753	2,557	1,230	2,764	2,382	764	890	1,201	1,498	1,391	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	40.8	38.9	42.2	41.4	17.5	39.5	35.6	15.3	19.5	24.1	28.2	26.8	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	0	0	1	3	0	0	10	0	0	0	0	0
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6																																																													
2,510	2,579	2,753	2,557	1,230	2,764	2,382	764	890	1,201	1,498	1,391																																																													
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6																																																													
40.8	38.9	42.2	41.4	17.5	39.5	35.6	15.3	19.5	24.1	28.2	26.8																																																													
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6																																																													
0	0	1	3	0	0	10	0	0	0	0	0																																																													
4 課題(利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等) コロナ禍において、利用者数、稼働率ともに低さが目立つが、集約化などについては地域住民の福祉の増進という集会場の設置目的を損なわないよう、慎重に検討する必要がある。																																																																								
5 類似施設(市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか) <table border="1"> <tr> <th>類似機能の施設の有無</th> <td>あり</td> <th>施設名</th> <td>那加楠町集会場</td> <th>おおよその直線距離(m)</th> <td>520</td> </tr> </table>	類似機能の施設の有無	あり	施設名	那加楠町集会場	おおよその直線距離(m)	520																																																																		
類似機能の施設の有無	あり	施設名	那加楠町集会場	おおよその直線距離(m)	520																																																																			

【施設状況シート】

施設番号	10
------	----

施設名称	長平集会場
所在地	前渡東町1-87
施設所管課	総務課
施設類型(大分類)	市民文化系施設
施設類型(中分類)	集会施設
建築年度(西暦)	1989
延床面積(㎡)	249.49
構造	RC造

【施設構成】

名称	構成数
集会室(1階)	1
和室(2階)	2

現状把握	1 施設の概要 各務原市集会場設置条例に基づき設置																																																																							
	<table border="1"> <tr> <th>開館時間</th> <th>休館日等</th> </tr> <tr> <td>8:00~22:00</td> <td>無</td> </tr> </table>	開館時間	休館日等	8:00~22:00	無																																																																			
	開館時間	休館日等																																																																						
	8:00~22:00	無																																																																						
	2 運営主体、管理方法等 指定管理:長平自治会 管理人または鍵預かり人:1人(非常駐)																																																																							
3 利用状況 <施設利用者の推移>(単位:人) <table border="1"> <tr> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th> </tr> <tr> <td>2,410</td><td>2,899</td><td>1,416</td><td>1,502</td><td>1,719</td><td>1,724</td><td>1,761</td><td>499</td><td>357</td><td>216</td><td>260</td><td>216</td> </tr> </table> <施設稼働率の推移>(使用された日数/365日、単位:%) <table border="1"> <tr> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th> </tr> <tr> <td>18.6</td><td>18.1</td><td>15.9</td><td>15.9</td><td>21.4</td><td>21.4</td><td>19.2</td><td>9.6</td><td>6.8</td><td>3.8</td><td>3.3</td><td>3.3</td> </tr> </table> <施設利用料収入の推移>(単位:千円) <table border="1"> <tr> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th> </tr> <tr> <td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>8</td><td>3</td><td>3</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> </table> ※令和4年度に改修工事实施	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	2,410	2,899	1,416	1,502	1,719	1,724	1,761	499	357	216	260	216	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	18.6	18.1	15.9	15.9	21.4	21.4	19.2	9.6	6.8	3.8	3.3	3.3	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	0	1	0	8	3	3	0	0	0	0	0	0
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6																																																													
2,410	2,899	1,416	1,502	1,719	1,724	1,761	499	357	216	260	216																																																													
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6																																																													
18.6	18.1	15.9	15.9	21.4	21.4	19.2	9.6	6.8	3.8	3.3	3.3																																																													
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6																																																													
0	1	0	8	3	3	0	0	0	0	0	0																																																													
4 課題(利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等) コロナ禍以降、利用者数、稼働率ともに低さが目立つが、集約化などについては地域住民の福祉の増進という集会場の設置目的を損なわないよう、慎重に検討する必要がある。																																																																								
5 類似施設(市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか) <table border="1"> <tr> <th>類似機能の施設の有無</th> <th>あり</th> <th>施設名</th> <th>稲羽東福祉センター</th> <th>おおよその直線距離(m)</th> <th>750</th> </tr> </table>	類似機能の施設の有無	あり	施設名	稲羽東福祉センター	おおよその直線距離(m)	750																																																																		
類似機能の施設の有無	あり	施設名	稲羽東福祉センター	おおよその直線距離(m)	750																																																																			

【公共施設等現地調査結果整理表】

点検項目	状況等	点検実施日
玄関タイルの状況	玄関タイルに割れ、浮きが見られる	令和6年6月4日

【施設状況シート】

施設番号	11
------	----

施設名称	松が丘コミュニティセンター
所在地	松が丘2-99
施設所管課	総務課
施設類型(大分類)	市民文化系施設
施設類型(中分類)	集会施設
建築年度(西暦)	1989
延床面積(㎡)	349.82
構造	RC造

【施設構成】

名称	構成数
集会室(1階)	1
保育室(2階)	1
休養室(2階)	1
学習室(2階)	1

現状把握	1 施設の概要 各務原市集会場設置条例に基づき設置																																																																							
	<table border="1"> <tr> <th>開館時間</th> <th>休館日等</th> </tr> <tr> <td>8:00~22:00</td> <td>無</td> </tr> </table>	開館時間	休館日等	8:00~22:00	無																																																																			
	開館時間	休館日等																																																																						
	8:00~22:00	無																																																																						
	2 運営主体、管理方法等 指定管理:松が丘連合自治会 管理人または鍵預かり人:1人(非常駐)																																																																							
3 利用状況 <施設利用者の推移>(単位:人) <table border="1"> <tr> <td>H25</td><td>H26</td><td>H27</td><td>H28</td><td>H29</td><td>H30</td><td>R1</td><td>R2</td><td>R3</td><td>R4</td><td>R5</td><td>R6</td> </tr> <tr> <td>8,436</td><td>10,575</td><td>12,286</td><td>12,558</td><td>12,777</td><td>13,463</td><td>11,797</td><td>5,952</td><td>6,424</td><td>8,138</td><td>10,060</td><td>9,572</td> </tr> </table> <施設稼働率の推移>(使用された日数/365日、単位:%) <table border="1"> <tr> <td>H25</td><td>H26</td><td>H27</td><td>H28</td><td>H29</td><td>H30</td><td>R1</td><td>R2</td><td>R3</td><td>R4</td><td>R5</td><td>R6</td> </tr> <tr> <td>63.3</td><td>91.8</td><td>92.3</td><td>92.6</td><td>93.7</td><td>94.2</td><td>90.7</td><td>70.8</td><td>78.1</td><td>90.7</td><td>92.1</td><td>89.6</td> </tr> </table> <施設利用料収入の推移>(単位:千円) <table border="1"> <tr> <td>H25</td><td>H26</td><td>H27</td><td>H28</td><td>H29</td><td>H30</td><td>R1</td><td>R2</td><td>R3</td><td>R4</td><td>R5</td><td>R6</td> </tr> <tr> <td>502</td><td>351</td><td>365</td><td>436</td><td>415</td><td>399</td><td>410</td><td>313</td><td>320</td><td>405</td><td>417</td><td>381</td> </tr> </table>	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	8,436	10,575	12,286	12,558	12,777	13,463	11,797	5,952	6,424	8,138	10,060	9,572	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	63.3	91.8	92.3	92.6	93.7	94.2	90.7	70.8	78.1	90.7	92.1	89.6	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	502	351	365	436	415	399	410	313	320	405	417	381
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6																																																													
8,436	10,575	12,286	12,558	12,777	13,463	11,797	5,952	6,424	8,138	10,060	9,572																																																													
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6																																																													
63.3	91.8	92.3	92.6	93.7	94.2	90.7	70.8	78.1	90.7	92.1	89.6																																																													
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6																																																													
502	351	365	436	415	399	410	313	320	405	417	381																																																													
4 課題(利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等) 特になし。																																																																								
5 類似施設(市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか) <table border="1"> <tr> <th>類似機能の施設の有無</th> <td>あり</td> <th>施設名</th> <td>鶉沼福祉センター</td> <th>おおよその直線距離(m)</th> <td>400</td> </tr> </table>	類似機能の施設の有無	あり	施設名	鶉沼福祉センター	おおよその直線距離(m)	400																																																																		
類似機能の施設の有無	あり	施設名	鶉沼福祉センター	おおよその直線距離(m)	400																																																																			

【公共施設等現地調査結果整理表】

点検項目	状況等	点検実施日
地盤沈下等による不陸、傾斜等の状況	敷地内のアスファルトに割れがみられる	令和6年6月5日
木建具の状況	木建具の溝貼り付け材が浮いている	令和6年6月5日

【施設状況シート】

施設番号	12
------	----

施設名称	鷺沼各務原区コミュニティセンター
所在地	鷺沼各務原町6-2-3
施設所管課	総務課
施設類型(大分類)	市民文化系施設
施設類型(中分類)	集会施設
建築年度(西暦)	1990
延床面積(㎡)	349.50
構造	RC造

【施設構成】

名称	構成数
大集会室(1階)	1
小集会室(1階)	1
和室(1階)	2

現状把握	1 施設の概要 各務原市集会場設置条例に基づき設置																																																																							
	<table border="1"> <tr> <th>開館時間</th> <th>休館日等</th> </tr> <tr> <td>8:00~22:00</td> <td>無</td> </tr> </table>	開館時間	休館日等	8:00~22:00	無																																																																			
	開館時間	休館日等																																																																						
	8:00~22:00	無																																																																						
	2 運営主体、管理方法等 指定管理:各務原区 管理人または鍵預かり人:1人(非常駐)																																																																							
3 利用状況 <施設利用者の推移>(単位:人) <table border="1"> <tr> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th> </tr> <tr> <td>8,808</td><td>5,336</td><td>6,894</td><td>7,714</td><td>12,777</td><td>8,325</td><td>7,906</td><td>3,397</td><td>4,477</td><td>5,334</td><td>5,392</td><td>7,800</td> </tr> </table> <施設稼働率の推移>(使用された日数/365日、単位:%) <table border="1"> <tr> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th> </tr> <tr> <td>90.1</td><td>61.6</td><td>90.7</td><td>90.1</td><td>93.7</td><td>88.5</td><td>86.0</td><td>62.0</td><td>67.9</td><td>72.1</td><td>71.5</td><td>71.9</td> </tr> </table> <施設利用料収入の推移>(単位:千円) <table border="1"> <tr> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th> </tr> <tr> <td>541</td><td>332</td><td>447</td><td>485</td><td>415</td><td>414</td><td>432</td><td>252</td><td>326</td><td>330</td><td>314</td><td>249</td> </tr> </table>	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	8,808	5,336	6,894	7,714	12,777	8,325	7,906	3,397	4,477	5,334	5,392	7,800	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	90.1	61.6	90.7	90.1	93.7	88.5	86.0	62.0	67.9	72.1	71.5	71.9	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	541	332	447	485	415	414	432	252	326	330	314	249
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6																																																													
8,808	5,336	6,894	7,714	12,777	8,325	7,906	3,397	4,477	5,334	5,392	7,800																																																													
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6																																																													
90.1	61.6	90.7	90.1	93.7	88.5	86.0	62.0	67.9	72.1	71.5	71.9																																																													
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6																																																													
541	332	447	485	415	414	432	252	326	330	314	249																																																													
4 課題(利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等) 特になし。																																																																								
5 類似施設(市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか) <table border="1"> <tr> <th>類似機能の施設の有無</th> <td>あり</td> <th>施設名</th> <td>朝日ふれあいセンター</td> <th>おおよその直線距離(m)</th> <td>800</td> </tr> </table>	類似機能の施設の有無	あり	施設名	朝日ふれあいセンター	おおよその直線距離(m)	800																																																																		
類似機能の施設の有無	あり	施設名	朝日ふれあいセンター	おおよその直線距離(m)	800																																																																			

【公共施設等現地調査結果整理表】

点検項目	状況等	点検実施日
鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況	外壁に浮きが見られる	令和6年6月6日
鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況	内壁に浮きが見られる	令和6年6月6日

【施設状況シート】

施設番号	13
------	----

施設名称	緑苑コミュニティセンター
所在地	緑苑南1-1-3
施設所管課	総務課
施設類型(大分類)	市民文化系施設
施設類型(中分類)	集会施設
建築年度(西暦)	1990
延床面積(㎡)	508.67
構造	RC造

【施設構成】

名称	構成数
集会室(1階)	1
保育室(2階)	1
休養室(2階)	1
学習室(2階)	1

現状把握	1 施設の概要 各務原市集会場設置条例に基づき設置																																																																							
	<table border="1"> <tr> <th>開館時間</th> <th>休館日等</th> </tr> <tr> <td>8:00~22:00</td> <td>無</td> </tr> </table>	開館時間	休館日等	8:00~22:00	無																																																																			
	開館時間	休館日等																																																																						
	8:00~22:00	無																																																																						
	2 運営主体、管理方法等 指定管理:緑苑自治会連合会 管理人または鍵預かり人:1人(非常駐)																																																																							
3 利用状況 <施設利用者の推移>(単位:人) <table border="1"> <tr> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th> </tr> <tr> <td>23,621</td><td>22,522</td><td>22,401</td><td>20,573</td><td>22,266</td><td>19,790</td><td>19,145</td><td>7,308</td><td>7,534</td><td>9,662</td><td>200</td><td>5,079</td> </tr> </table> <施設稼働率の推移>(使用された日数/365日、単位:%) <table border="1"> <tr> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th> </tr> <tr> <td>88.5</td><td>86.6</td><td>88.5</td><td>91.2</td><td>90.7</td><td>91.0</td><td>90.1</td><td>67.2</td><td>73.7</td><td>84.1</td><td>3.3</td><td>55.2</td> </tr> </table> <施設利用料収入の推移>(単位:千円) <table border="1"> <tr> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th> </tr> <tr> <td>1,497</td><td>1,394</td><td>1,423</td><td>1,528</td><td>1,617</td><td>1,681</td><td>1,652</td><td>870</td><td>1,125</td><td>1,074</td><td>118</td><td>706</td> </tr> </table> ※令和5年度に改修工事実施	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	23,621	22,522	22,401	20,573	22,266	19,790	19,145	7,308	7,534	9,662	200	5,079	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	88.5	86.6	88.5	91.2	90.7	91.0	90.1	67.2	73.7	84.1	3.3	55.2	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	1,497	1,394	1,423	1,528	1,617	1,681	1,652	870	1,125	1,074	118	706
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6																																																													
23,621	22,522	22,401	20,573	22,266	19,790	19,145	7,308	7,534	9,662	200	5,079																																																													
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6																																																													
88.5	86.6	88.5	91.2	90.7	91.0	90.1	67.2	73.7	84.1	3.3	55.2																																																													
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6																																																													
1,497	1,394	1,423	1,528	1,617	1,681	1,652	870	1,125	1,074	118	706																																																													
4 課題(利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等) 特になし。																																																																								
5 類似施設(市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか) <table border="1"> <tr> <th>類似機能の施設の有無</th> <td>あり</td> <th>施設名</th> <td>鵜沼台コミュニティセンター</td> <th>おおよその直線距離(m)</th> <td>670</td> </tr> </table>	類似機能の施設の有無	あり	施設名	鵜沼台コミュニティセンター	おおよその直線距離(m)	670																																																																		
類似機能の施設の有無	あり	施設名	鵜沼台コミュニティセンター	おおよその直線距離(m)	670																																																																			

【公共施設等現地調査結果整理表】

点検項目	状況等	点検実施日
鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況	スリットのシーリングに割れが見られる	令和5年6月1日
パラペットの立上り面の劣化及び損傷の状況	立上り部のシーリングに割れが見られる	令和5年6月1日

【施設状況シート】

施設番号	14
------	----

施設名称	三柿野東自治会館
所在地	蘇原三柿野町298-185
施設所管課	総務課
施設類型(大分類)	市民文化系施設
施設類型(中分類)	集会施設
建築年度(西暦)	1991
延床面積(㎡)	193.72
構造	RC造

【施設構成】

名称	構成数
集会室(1階)	1
和室(2階)	2

現状把握	1 施設の概要 各務原市集会場設置条例に基づき設置																																																																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>開館時間</th> <th>休館日等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8:00~22:00</td> <td>無</td> </tr> </tbody> </table>	開館時間	休館日等	8:00~22:00	無																																																																			
	開館時間	休館日等																																																																						
	8:00~22:00	無																																																																						
	2 運営主体、管理方法等 指定管理:三柿野東自治会 管理人または鍵預かり人:1人(非常駐)																																																																							
3 利用状況 <施設利用者の推移>(単位:人) <table border="1"> <thead> <tr> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>946</td><td>981</td><td>-</td><td>759</td><td>442</td><td>719</td><td>500</td><td>12</td><td>0</td><td>97</td><td>247</td><td>305</td> </tr> </tbody> </table> <施設稼働率の推移>(使用された日数/365日、単位:%) <table border="1"> <thead> <tr> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22.7</td><td>22.7</td><td>-</td><td>22.2</td><td>11.0</td><td>13.2</td><td>10.4</td><td>0.4</td><td>0.0</td><td>2.2</td><td>3.8</td><td>4.6</td> </tr> </tbody> </table> <施設利用料収入の推移>(単位:千円) <table border="1"> <thead> <tr> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23</td><td>18</td><td>-</td><td>18</td><td>18</td><td>18</td><td>18</td><td>6</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> </tbody> </table> ※平成27年度は、集計漏れのため利用状況は不明。	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	946	981	-	759	442	719	500	12	0	97	247	305	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	22.7	22.7	-	22.2	11.0	13.2	10.4	0.4	0.0	2.2	3.8	4.6	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	23	18	-	18	18	18	18	6	0	0	0	0
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6																																																													
946	981	-	759	442	719	500	12	0	97	247	305																																																													
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6																																																													
22.7	22.7	-	22.2	11.0	13.2	10.4	0.4	0.0	2.2	3.8	4.6																																																													
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6																																																													
23	18	-	18	18	18	18	6	0	0	0	0																																																													
4 課題(利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等) コロナ禍以降、利用者数、稼働率ともに低く、近接した集会場もあるが集約化などについては地域住民の福祉の増進という集会場の設置目的を損なわないよう、慎重に検討する必要がある。																																																																								
5 類似施設(市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか) <table border="1"> <tr> <td>類似機能の施設の有無</td> <td>あり</td> <td>施設名</td> <td>鶺沼川崎町集会場</td> <td>おおよその直線距離(m)</td> <td>380</td> </tr> </table>	類似機能の施設の有無	あり	施設名	鶺沼川崎町集会場	おおよその直線距離(m)	380																																																																		
類似機能の施設の有無	あり	施設名	鶺沼川崎町集会場	おおよその直線距離(m)	380																																																																			

【公共施設等現地調査結果整理表】

点検項目	状況等	点検実施日
鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況	外壁に塗装のめくれが見られる	令和7年2月26日
鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況	内壁にクラックが見られる	令和7年2月26日

【施設状況シート】

施設番号	15
------	----

施設名称	つつじが丘ふれあいセンター
所在地	つつじが丘4-137
施設所管課	総務課
施設類型(大分類)	総務課
施設類型(中分類)	集会施設
建築年度(西暦)	1991
延床面積(㎡)	350.95
構造	RC造

【施設構成】

名称	構成数
集会室(1階)	1
学習室(1階)	1
休養室(1階)	1
保育室(1階)	1
事務室兼研修室(1階)	1

現状把握	1 施設の概要 各務原市集会場設置条例に基づき設置																																																																							
	<table border="1"> <tr> <th>開館時間</th> <th>休館日等</th> </tr> <tr> <td>8:00~22:00</td> <td>無</td> </tr> </table>	開館時間	休館日等	8:00~22:00	無																																																																			
	開館時間	休館日等																																																																						
	8:00~22:00	無																																																																						
	2 運営主体、管理方法等 指定管理:つつじが丘連合自治会 管理人または鍵預かり人:1人(非常駐)																																																																							
3 利用状況 <施設利用者の推移>(単位:人) <table border="1"> <thead> <tr> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9,481</td><td>10,299</td><td>9,102</td><td>9,490</td><td>10,084</td><td>9,238</td><td>6,183</td><td>3,126</td><td>3,931</td><td>6,018</td><td>6,247</td><td>6,961</td> </tr> </tbody> </table> <施設稼働率の推移>(使用された日数/365日、単位:%) <table border="1"> <thead> <tr> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>72.9</td><td>74.0</td><td>79.2</td><td>80.5</td><td>-</td><td>-</td><td>72.3</td><td>40.4</td><td>55.3</td><td>81.4</td><td>80.0</td><td>76.0</td> </tr> </tbody> </table> <施設利用料収入の推移>(単位:千円) <table border="1"> <thead> <tr> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>317</td><td>350</td><td>336</td><td>347</td><td>328</td><td>320</td><td>232</td><td>134</td><td>130</td><td>170</td><td>178</td><td>174</td> </tr> </tbody> </table> ※平成29、30年度は、集計漏れのため稼働率は不明。	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	9,481	10,299	9,102	9,490	10,084	9,238	6,183	3,126	3,931	6,018	6,247	6,961	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	72.9	74.0	79.2	80.5	-	-	72.3	40.4	55.3	81.4	80.0	76.0	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	317	350	336	347	328	320	232	134	130	170	178	174
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6																																																													
9,481	10,299	9,102	9,490	10,084	9,238	6,183	3,126	3,931	6,018	6,247	6,961																																																													
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6																																																													
72.9	74.0	79.2	80.5	-	-	72.3	40.4	55.3	81.4	80.0	76.0																																																													
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6																																																													
317	350	336	347	328	320	232	134	130	170	178	174																																																													
4 課題(利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等) 特になし。																																																																								
5 類似施設(市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか) <table border="1"> <tr> <td>類似機能の施設の有無</td> <td>あり</td> <td>施設名</td> <td>松が丘コミュニティセンター</td> <td>おおよその直線距離(m)</td> <td>750</td> </tr> </table>	類似機能の施設の有無	あり	施設名	松が丘コミュニティセンター	おおよその直線距離(m)	750																																																																		
類似機能の施設の有無	あり	施設名	松が丘コミュニティセンター	おおよその直線距離(m)	750																																																																			

【公共施設等現地調査結果整理表】

点検項目	状況等	点検実施日
鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況	外壁、軒裏に塗装の浮きが見られる	令和5年6月7日
サッシ等の劣化及び損傷の状況	サッシのシーリングが切れている	令和5年6月7日

【施設状況シート】

施設番号	16
------	----

施設名称	尾崎中央ふれあい会館
所在地	尾崎西町1-7-6
施設所管課	総務課
施設類型(大分類)	市民文化系施設
施設類型(中分類)	集会施設
建築年度(西暦)	1992
延床面積(㎡)	517.76
構造	RC造

【施設構成】

名称	構成数
集会室(1階)	1
保育室(2階)	1
休養室(2階)	1
学習室(2階)	1

現状把握	1 施設の概要 各務原市集会場設置条例に基づき設置																																																																							
	<table border="1"> <tr> <th>開館時間</th> <th>休館日等</th> </tr> <tr> <td>8:00~22:00</td> <td>無</td> </tr> </table>	開館時間	休館日等	8:00~22:00	無																																																																			
	開館時間	休館日等																																																																						
	8:00~22:00	無																																																																						
	2 運営主体、管理方法等 指定管理:尾崎自治会連合会 管理人または鍵預かり人:1人(非常駐)																																																																							
3 利用状況 <施設利用者の推移>(単位:人) <table border="1"> <tr> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th> </tr> <tr> <td>9,481</td><td>16,169</td><td>15,848</td><td>16,100</td><td>15,828</td><td>13,724</td><td>11,721</td><td>3,266</td><td>3,214</td><td>5,151</td><td>5,274</td><td>6,142</td> </tr> </table> <施設稼働率の推移>(使用された日数/365日、単位:%) <table border="1"> <tr> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th> </tr> <tr> <td>72.9</td><td>63.8</td><td>86.0</td><td>88.2</td><td>89.6</td><td>85.2</td><td>77.3</td><td>56.8</td><td>55.9</td><td>68.8</td><td>66.8</td><td>67.2</td> </tr> </table> <施設利用料収入の推移>(単位:千円) <table border="1"> <tr> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th> </tr> <tr> <td>317</td><td>961</td><td>834</td><td>829</td><td>963</td><td>898</td><td>919</td><td>269</td><td>341</td><td>741</td><td>603</td><td>551</td> </tr> </table>	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	9,481	16,169	15,848	16,100	15,828	13,724	11,721	3,266	3,214	5,151	5,274	6,142	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	72.9	63.8	86.0	88.2	89.6	85.2	77.3	56.8	55.9	68.8	66.8	67.2	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	317	961	834	829	963	898	919	269	341	741	603	551
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6																																																													
9,481	16,169	15,848	16,100	15,828	13,724	11,721	3,266	3,214	5,151	5,274	6,142																																																													
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6																																																													
72.9	63.8	86.0	88.2	89.6	85.2	77.3	56.8	55.9	68.8	66.8	67.2																																																													
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6																																																													
317	961	834	829	963	898	919	269	341	741	603	551																																																													
4 課題(利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等) 特になし。																																																																								
5 類似施設(市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか) <table border="1"> <tr> <th>類似機能の施設の有無</th> <th>あり</th> <th>施設名</th> <th>桐野町ふれあいセンター</th> <th>おおよその直線距離(m)</th> <th>950</th> </tr> </table>	類似機能の施設の有無	あり	施設名	桐野町ふれあいセンター	おおよその直線距離(m)	950																																																																		
類似機能の施設の有無	あり	施設名	桐野町ふれあいセンター	おおよその直線距離(m)	950																																																																			

【公共施設等現地調査結果整理表】

点検項目	状況等	点検実施日
鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況	外壁にクラックが多数みられる	令和5年12月4日
サッシ等の劣化及び損傷の状況	サッシが動かない等不備がみられる	令和5年12月4日
屋根の劣化及び損傷の状況	屋上が悪化している	令和5年12月4日

【施設状況シート】

施設番号	17
------	----

施設名称	柿沢ふれあいセンター
所在地	蘇原柿沢町1-32-1
施設所管課	総務課
施設類型(大分類)	市民文化系施設
施設類型(中分類)	集会施設
建築年度(西暦)	1992
延床面積(m <sup>2</sup> )	333.00
構造	RC造

【施設構成】

名称	構成数
集会室(1階)	1
保育室(2階)	1
休養室(2階)	1
学習室(2階)	1

現状把握	1 施設の概要 各務原市集会場設置条例に基づき設置																																																																							
	<table border="1"> <tr> <th>開館時間</th> <th>休館日等</th> </tr> <tr> <td>8:00~22:00</td> <td>無</td> </tr> </table>	開館時間	休館日等	8:00~22:00	無																																																																			
	開館時間	休館日等																																																																						
	8:00~22:00	無																																																																						
	2 運営主体、管理方法等 指定管理:柿沢自治会 管理人または鍵預かり人:1人(非常駐)																																																																							
3 利用状況 <施設利用者の推移>(単位:人) <table border="1"> <tr> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th> </tr> <tr> <td>6,872</td><td>6,843</td><td>6,917</td><td>3,000</td><td>6,469</td><td>6,440</td><td>6,646</td><td>1,915</td><td>2,504</td><td>2,989</td><td>4,775</td><td>4,746</td> </tr> </table> <施設稼働率の推移>(使用された日数/365日、単位:%) <table border="1"> <tr> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th> </tr> <tr> <td>67.9</td><td>79.2</td><td>79.4</td><td>36.2</td><td>81.1</td><td>81.9</td><td>78.1</td><td>44.8</td><td>51.2</td><td>65.2</td><td>71.2</td><td>70.5</td> </tr> </table> <施設利用料収入の推移>(単位:千円) <table border="1"> <tr> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th> </tr> <tr> <td>191</td><td>199</td><td>187</td><td>96</td><td>186</td><td>200</td><td>180</td><td>105</td><td>110</td><td>151</td><td>146</td><td>139</td> </tr> </table> ※平成28年度に改修工事実施。	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	6,872	6,843	6,917	3,000	6,469	6,440	6,646	1,915	2,504	2,989	4,775	4,746	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	67.9	79.2	79.4	36.2	81.1	81.9	78.1	44.8	51.2	65.2	71.2	70.5	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	191	199	187	96	186	200	180	105	110	151	146	139
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6																																																													
6,872	6,843	6,917	3,000	6,469	6,440	6,646	1,915	2,504	2,989	4,775	4,746																																																													
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6																																																													
67.9	79.2	79.4	36.2	81.1	81.9	78.1	44.8	51.2	65.2	71.2	70.5																																																													
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6																																																													
191	199	187	96	186	200	180	105	110	151	146	139																																																													
4 課題(利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等) 特になし。																																																																								
5 類似施設(市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか) <table border="1"> <tr> <th>類似機能の施設の有無</th> <td>あり</td> <th>施設名</th> <td>旭町ふれあいセンター</td> <th>およその直線距離(m)</th> <td>240</td> </tr> </table>	類似機能の施設の有無	あり	施設名	旭町ふれあいセンター	およその直線距離(m)	240																																																																		
類似機能の施設の有無	あり	施設名	旭町ふれあいセンター	およその直線距離(m)	240																																																																			

【公共施設等現地調査結果整理表】

点検項目	状況等	点検実施日
屋上面の劣化及び損傷の状況	防水シートにしわがみられる	令和6年6月12日
鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況	内壁に浮きがみられる	令和6年6月12日

【施設状況シート】

施設番号	18
------	----

施設名称	鶴沼台コミュニティセンター
所在地	鶴沼台6-1
施設所管課	総務課
施設類型(大分類)	市民文化系施設
施設類型(中分類)	集会施設
建築年度(西暦)	1992
延床面積(m <sup>2</sup> )	340.86
構造	RC造

【施設構成】

名称	構成数
集会室(1階)	1
学習室(1階)	1
休養室(2階)	1
保育室(2階)	1

現状把握	1 施設の概要 各務原市集会場設置条例に基づき設置																																																																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>開館時間</th> <th>休館日等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8:00~22:00</td> <td>無</td> </tr> </tbody> </table>	開館時間	休館日等	8:00~22:00	無																																																																			
	開館時間	休館日等																																																																						
	8:00~22:00	無																																																																						
	2 運営主体、管理方法等 指定管理:鶴沼台区会 管理人または鍵預かり人:1人(非常駐)																																																																							
3 利用状況 <施設利用者の推移>(単位:人) <table border="1"> <thead> <tr> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8,464</td><td>7,612</td><td>3,935</td><td>7,285</td><td>6,679</td><td>6,434</td><td>5,362</td><td>2,459</td><td>2,767</td><td>2,887</td><td>3,739</td><td>3,437</td> </tr> </tbody> </table> <施設稼働率の推移>(使用された日数/365日、単位:%) <table border="1"> <thead> <tr> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>83.6</td><td>80.3</td><td>47.4</td><td>78.6</td><td>77.3</td><td>78.1</td><td>72.1</td><td>48.9</td><td>48.2</td><td>62.5</td><td>67.4</td><td>83.6</td> </tr> </tbody> </table> <施設利用料収入の推移>(単位:千円) <table border="1"> <thead> <tr> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>517</td><td>501</td><td>300</td><td>482</td><td>459</td><td>455</td><td>494</td><td>236</td><td>26</td><td>301</td><td>310</td><td>296</td> </tr> </tbody> </table> ※平成27年度に改修工事実施。	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	8,464	7,612	3,935	7,285	6,679	6,434	5,362	2,459	2,767	2,887	3,739	3,437	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	83.6	80.3	47.4	78.6	77.3	78.1	72.1	48.9	48.2	62.5	67.4	83.6	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	517	501	300	482	459	455	494	236	26	301	310	296
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6																																																													
8,464	7,612	3,935	7,285	6,679	6,434	5,362	2,459	2,767	2,887	3,739	3,437																																																													
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6																																																													
83.6	80.3	47.4	78.6	77.3	78.1	72.1	48.9	48.2	62.5	67.4	83.6																																																													
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6																																																													
517	501	300	482	459	455	494	236	26	301	310	296																																																													
4 課題(利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等) 特になし。																																																																								
5 類似施設(市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか) <table border="1"> <tr> <td>類似機能の施設の有無</td> <td>あり</td> <td>施設名</td> <td>新鶴沼台コミュニティセンター</td> <td>おおよその直線距離(m)</td> <td>570</td> </tr> </table>	類似機能の施設の有無	あり	施設名	新鶴沼台コミュニティセンター	おおよその直線距離(m)	570																																																																		
類似機能の施設の有無	あり	施設名	新鶴沼台コミュニティセンター	おおよその直線距離(m)	570																																																																			

【公共施設等現地調査結果整理表】

点検項目	状況等	点検実施日
擁壁の劣化及び損傷の状況	擁壁に割れがみられる	令和6年6月11日
鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況	外壁にコンクリ、塗装の浮きがみられる	令和6年6月11日

【施設状況シート】

施設番号	19
------	----

施設名称	入会・昭南ふれあいセンター
所在地	入会町2-106
施設所管課	総務課
施設類型(大分類)	市民文化系施設
施設類型(中分類)	集会施設
建築年度(西暦)	1993
延床面積(㎡)	132.00
構造	RC造

【施設構成】

名称	構成数
集会室兼学習室(1階)	1
保育室兼休養室(2階)	1

現状把握	1 施設の概要																							
	各務原市集会場設置条例に基づき設置																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>開館時間</th> <th>休館日等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8:00~22:00</td> <td>無</td> </tr> </tbody> </table>	開館時間	休館日等	8:00~22:00	無																			
	開館時間	休館日等																						
	8:00~22:00	無																						
2 運営主体、管理方法等																								
指定管理:入会町1・2丁目、3丁目、4丁目、昭南町自治会 管理人または鍵預かり人:2人(非常駐)																								
3 利用状況																								
<施設利用者の推移>(単位:人)																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,385</td><td>1,497</td><td>1,244</td><td>1,244</td><td>1,012</td><td>1,115</td><td>893</td><td>277</td><td>292</td><td>481</td><td>662</td><td>619</td> </tr> </tbody> </table>	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	1,385	1,497	1,244	1,244	1,012	1,115	893	277	292	481	662	619
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6													
1,385	1,497	1,244	1,244	1,012	1,115	893	277	292	481	662	619													
<施設稼働率の推移>(使用された日数/365日、単位:%)																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>43.8</td><td>45.8</td><td>45.5</td><td>39.5</td><td>33.7</td><td>32.9</td><td>-</td><td>13.1</td><td>13.2</td><td>28.5</td><td>30.4</td><td>23.0</td> </tr> </tbody> </table>	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	43.8	45.8	45.5	39.5	33.7	32.9	-	13.1	13.2	28.5	30.4	23.0
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6													
43.8	45.8	45.5	39.5	33.7	32.9	-	13.1	13.2	28.5	30.4	23.0													
<施設利用料収入の推移>(単位:千円)																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>166</td><td>181</td><td>161</td><td>142</td><td>118</td><td>107</td><td>101</td><td>42</td><td>38</td><td>89</td><td>92</td><td>77</td> </tr> </tbody> </table>	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	166	181	161	142	118	107	101	42	38	89	92	77
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6													
166	181	161	142	118	107	101	42	38	89	92	77													
※令和元年度は、集計漏れのため稼働率は不明。																								
4 課題(利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等)																								
利用者数及び稼働率の低下が見られるが、集約化などについては地域住民の福祉の増進という集会場の設置目的を損なわないよう、慎重に検討する必要がある。																								
5 類似施設(市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか)																								
<table border="1"> <tr> <td>類似機能の施設の有無</td> <td>あり</td> <td>施設名</td> <td>東新町ふれあいセンター</td> <td>おおよその直線距離(m)</td> <td>530</td> </tr> </table>	類似機能の施設の有無	あり	施設名	東新町ふれあいセンター	おおよその直線距離(m)	530																		
類似機能の施設の有無	あり	施設名	東新町ふれあいセンター	おおよその直線距離(m)	530																			

【施設状況シート】

施設番号	20
------	----

施設名称	新鵜沼台コミュニティセンター
所在地	新鵜沼台8-3
施設所管課	総務課
施設類型(大分類)	市民文化系施設
施設類型(中分類)	集会施設
建築年度(西暦)	1993
延床面積(㎡)	509.28
構造	RC造

【施設構成】

名称	構成数
集会室(1階)	2
学習室(1階)	1
休養室(2階)	2
保育室(2階)	1
学習室(2階)	1

現状把握	1 施設の概要 各務原市集会場設置条例に基づき設置																																																																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>開館時間</th> <th>休館日等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8:00~22:00</td> <td>無</td> </tr> </tbody> </table>	開館時間	休館日等	8:00~22:00	無																																																																			
	開館時間	休館日等																																																																						
	8:00~22:00	無																																																																						
	2 運営主体、管理方法等 指定管理:新鵜沼台区会 管理人または鍵預かり人:1人(非常駐)																																																																							
3 利用状況 <施設利用者の推移>(単位:人) <table border="1"> <thead> <tr> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10,490</td><td>10,110</td><td>11,822</td><td>10,372</td><td>10,140</td><td>10,173</td><td>9,524</td><td>677</td><td>3,309</td><td>5,741</td><td>5,769</td><td>6,303</td> </tr> </tbody> </table> <施設稼働率の推移>(使用された日数/365日、単位:%) <table border="1"> <thead> <tr> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>98.1</td><td>98.1</td><td>98.1</td><td>81.9</td><td>81.4</td><td>60.3</td><td>54.8</td><td>12.0</td><td>46.6</td><td>79.5</td><td>77.5</td><td>58.5</td> </tr> </tbody> </table> <施設利用料収入の推移>(単位:千円) <table border="1"> <thead> <tr> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>775</td><td>750</td><td>793</td><td>785</td><td>805</td><td>825</td><td>686</td><td>55</td><td>394</td><td>536</td><td>574</td><td>540</td> </tr> </tbody> </table> ※令和2年度に改修工事实施	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	10,490	10,110	11,822	10,372	10,140	10,173	9,524	677	3,309	5,741	5,769	6,303	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	98.1	98.1	98.1	81.9	81.4	60.3	54.8	12.0	46.6	79.5	77.5	58.5	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	775	750	793	785	805	825	686	55	394	536	574	540
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6																																																													
10,490	10,110	11,822	10,372	10,140	10,173	9,524	677	3,309	5,741	5,769	6,303																																																													
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6																																																													
98.1	98.1	98.1	81.9	81.4	60.3	54.8	12.0	46.6	79.5	77.5	58.5																																																													
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6																																																													
775	750	793	785	805	825	686	55	394	536	574	540																																																													
4 課題(利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等) 特になし。																																																																								
5 類似施設(市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか) <table border="1"> <thead> <tr> <th>類似機能の施設の有無</th> <th>あり</th> <th>施設名</th> <th>鵜沼台コミュニティセンター</th> <th>おおよその直線距離(m)</th> <th>570</th> </tr> </thead> </table>	類似機能の施設の有無	あり	施設名	鵜沼台コミュニティセンター	おおよその直線距離(m)	570																																																																		
類似機能の施設の有無	あり	施設名	鵜沼台コミュニティセンター	おおよその直線距離(m)	570																																																																			

【公共施設等現地調査結果整理表】

点検項目	状況等	点検実施日
鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況	外壁にクラックがみられる	令和6年6月12日

【施設状況シート】

施設番号	21
------	----

施設名称	鷺沼東町ふれあいセンター
所在地	鷺沼東町2-83-1
施設所管課	総務課
施設類型(大分類)	市民文化系施設
施設類型(中分類)	集会施設
建築年度(西暦)	1994
延床面積(㎡)	342.00
構造	RC造

【施設構成】

名称	構成数
集会室(1階)	1
学習室(1階)	1
休養室兼保育室(2階)	1
学習室(2階)	1

現状把握	1 施設の概要 各務原市集会場設置条例に基づき設置																																																																							
	<table border="1"> <tr> <th>開館時間</th> <th>休館日等</th> </tr> <tr> <td>8:00~22:00</td> <td>無</td> </tr> </table>	開館時間	休館日等	8:00~22:00	無																																																																			
	開館時間	休館日等																																																																						
	8:00~22:00	無																																																																						
	2 運営主体、管理方法等 指定管理:東町自治会 管理人または鍵預かり人:1人(非常駐)																																																																							
3 利用状況 <施設利用者の推移>(単位:人) <table border="1"> <thead> <tr> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3,634</td><td>2,942</td><td>3,086</td><td>3,014</td><td>2,931</td><td>3,116</td><td>813</td><td>726</td><td>589</td><td>1,661</td><td>2,702</td><td>2,621</td> </tr> </tbody> </table> <施設稼働率の推移>(使用された日数/365日、単位:%) <table border="1"> <thead> <tr> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>46.0</td><td>32.3</td><td>29.6</td><td>29.6</td><td>31.2</td><td>33.7</td><td>9.9</td><td>21.6</td><td>12.3</td><td>23.8</td><td>44.4</td><td>27.9</td> </tr> </tbody> </table> <施設利用料収入の推移>(単位:千円) <table border="1"> <thead> <tr> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>424</td><td>242</td><td>98</td><td>81</td><td>70</td><td>132</td><td>43</td><td>118</td><td>40</td><td>72</td><td>181</td><td>80</td> </tr> </tbody> </table> ※令和元年度に改修工事実施。	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	3,634	2,942	3,086	3,014	2,931	3,116	813	726	589	1,661	2,702	2,621	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	46.0	32.3	29.6	29.6	31.2	33.7	9.9	21.6	12.3	23.8	44.4	27.9	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	424	242	98	81	70	132	43	118	40	72	181	80
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6																																																													
3,634	2,942	3,086	3,014	2,931	3,116	813	726	589	1,661	2,702	2,621																																																													
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6																																																													
46.0	32.3	29.6	29.6	31.2	33.7	9.9	21.6	12.3	23.8	44.4	27.9																																																													
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6																																																													
424	242	98	81	70	132	43	118	40	72	181	80																																																													
4 課題(利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等) 稼働率は若干低い、集約化などについては地域住民の福祉の増進という集会場の設置目的を損なわないよう、慎重に検討する必要がある。																																																																								
5 類似施設(市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか) <table border="1"> <tr> <td>類似機能の施設の有無</td> <td>あり</td> <td>施設名</td> <td>緑苑コミュニティセンター</td> <td>おおよその直線距離(m)</td> <td>620</td> </tr> </table>	類似機能の施設の有無	あり	施設名	緑苑コミュニティセンター	おおよその直線距離(m)	620																																																																		
類似機能の施設の有無	あり	施設名	緑苑コミュニティセンター	おおよその直線距離(m)	620																																																																			

【公共施設等現地調査結果整理表】

点検項目	状況等	点検実施日
タイル、石貼り等(乾式工法によるものを除く)、モルタル等の劣化及び損傷の状況	外壁タイルに浮きがみられる	令和6年6月13日

【施設状況シート】

施設番号	22
------	----

施設名称	三井東町ふれあいセンター
所在地	三井東町4-88-2
施設所管課	総務課
施設類型(大分類)	市民文化系施設
施設類型(中分類)	集会施設
建築年度(西暦)	1994
延床面積(㎡)	135.81
構造	RC造

【施設構成】

名称	構成数
集会室(1階)	1
学習室(1階)	1
休養室兼保育室(2階)	1

現状把握	1 施設の概要																							
	各務原市集会場設置条例に基づき設置																							
	<table border="1"> <tr> <th>開館時間</th> <th>休館日等</th> </tr> <tr> <td>8:00~22:00</td> <td>無</td> </tr> </table>	開館時間	休館日等	8:00~22:00	無																			
	開館時間	休館日等																						
	8:00~22:00	無																						
2 運営主体、管理方法等																								
指定管理:三井東町自治会 管理人または鍵預かり人:1人(非常駐)																								
3 利用状況																								
<施設利用者の推移>(単位:人)																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,882</td><td>1,691</td><td>1,752</td><td>1,638</td><td>1,633</td><td>883</td><td>856</td><td>88</td><td>233</td><td>318</td><td>357</td><td>252</td> </tr> </tbody> </table>	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	1,882	1,691	1,752	1,638	1,633	883	856	88	233	318	357	252
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6													
1,882	1,691	1,752	1,638	1,633	883	856	88	233	318	357	252													
<施設稼働率の推移>(使用された日数/365日、単位:%)																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>46.3</td><td>40.0</td><td>35.6</td><td>36.2</td><td>34.5</td><td>12.1</td><td>18.1</td><td>3.0</td><td>9.3</td><td>12.6</td><td>13.4</td><td>10.1</td> </tr> </tbody> </table>	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	46.3	40.0	35.6	36.2	34.5	12.1	18.1	3.0	9.3	12.6	13.4	10.1
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6													
46.3	40.0	35.6	36.2	34.5	12.1	18.1	3.0	9.3	12.6	13.4	10.1													
<施設利用料収入の推移>(単位:千円)																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>108</td><td>103</td><td>73</td><td>75</td><td>73</td><td>14.7</td><td>23.8</td><td>5</td><td>18</td><td>27</td><td>28</td><td>25</td> </tr> </tbody> </table>	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	108	103	73	75	73	14.7	23.8	5	18	27	28	25
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6													
108	103	73	75	73	14.7	23.8	5	18	27	28	25													
※平成30、31年度に改修工事実施																								
4 課題(利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等)																								
コロナ禍以降、利用者数、稼働率ともに低さが目立つが、集約化などについては地域住民の福祉の増進という集会場の設置目的を損なわないよう、慎重に検討する必要がある。																								
5 類似施設(市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか)																								
<table border="1"> <tr> <td>類似機能の施設の有無</td> <td>あり</td> <td>施設名</td> <td>三井北町集会場</td> <td>おおよその直線距離(m)</td> <td>840</td> </tr> </table>	類似機能の施設の有無	あり	施設名	三井北町集会場	おおよその直線距離(m)	840																		
類似機能の施設の有無	あり	施設名	三井北町集会場	おおよその直線距離(m)	840																			

【施設状況シート】

施設番号	23
------	----

施設名称	旭町ふれあいセンター
所在地	蘇原柿沢町3-1-21
施設所管課	総務課
施設類型(大分類)	市民文化系施設
施設類型(中分類)	集会施設
建築年度(西暦)	1995
延床面積(㎡)	330.80
構造	RC造

【施設構成】

名称	構成数
集会室(1階)	1
保育室(2階)	1
休養室(2階)	1
学習室(2階)	1

現状把握	1 施設の概要 各務原市集会場設置条例に基づき設置																																																																							
	<table border="1"> <tr> <th>開館時間</th> <th>休館日等</th> </tr> <tr> <td>8:00~22:00</td> <td>無</td> </tr> </table>	開館時間	休館日等	8:00~22:00	無																																																																			
	開館時間	休館日等																																																																						
	8:00~22:00	無																																																																						
	2 運営主体、管理方法等 指定管理:旭自治会連合会 管理人または鍵預かり人:1人(非常駐)																																																																							
3 利用状況 <施設利用者の推移>(単位:人) <table border="1"> <thead> <tr> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4,625</td><td>4,976</td><td>4,194</td><td>3,415</td><td>8,464</td><td>3,501</td><td>4,710</td><td>969</td><td>1,149</td><td>1,856</td><td>2,434</td><td>2,602</td> </tr> </tbody> </table> <施設稼働率の推移>(使用された日数/365日、単位:%) <table border="1"> <thead> <tr> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>41.6</td><td>55.6</td><td>40.5</td><td>40.5</td><td>46.3</td><td>40.0</td><td>38.1</td><td>20.2</td><td>23.6</td><td>34.2</td><td>37.8</td><td>43.2</td> </tr> </tbody> </table> <施設利用料収入の推移>(単位:千円) <table border="1"> <thead> <tr> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>95</td><td>55</td><td>10</td><td>155</td><td>85</td><td>0</td><td>40</td><td>80</td><td>80</td><td>40</td><td>0</td><td>80</td> </tr> </tbody> </table>	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	4,625	4,976	4,194	3,415	8,464	3,501	4,710	969	1,149	1,856	2,434	2,602	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	41.6	55.6	40.5	40.5	46.3	40.0	38.1	20.2	23.6	34.2	37.8	43.2	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	95	55	10	155	85	0	40	80	80	40	0	80
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6																																																													
4,625	4,976	4,194	3,415	8,464	3,501	4,710	969	1,149	1,856	2,434	2,602																																																													
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6																																																													
41.6	55.6	40.5	40.5	46.3	40.0	38.1	20.2	23.6	34.2	37.8	43.2																																																													
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6																																																													
95	55	10	155	85	0	40	80	80	40	0	80																																																													
4 課題(利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等) 特になし。																																																																								
5 類似施設(市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか) <table border="1"> <tr> <th>類似機能の施設の有無</th> <td>あり</td> <th>施設名</th> <td>柿沢ふれあいセンター</td> <th>おおよその直線距離(m)</th> <td>240</td> </tr> </table>	類似機能の施設の有無	あり	施設名	柿沢ふれあいセンター	おおよその直線距離(m)	240																																																																		
類似機能の施設の有無	あり	施設名	柿沢ふれあいセンター	おおよその直線距離(m)	240																																																																			

【公共施設等現地調査結果整理表】

点検項目	状況等	点検実施日
屋上面の劣化及び損傷の状況	防水部に劣化が見られる	令和5年11月21日
タイル、石貼り等(乾式工法によるものを除く。)、モルタル等の劣化及び損傷の状況	外壁クラック、浮きあり	令和5年11月21日

【施設状況シート】

施設番号	24
------	----

施設名称	大伊木町ふれあいセンター
所在地	鷓沼大伊木町5-166
施設所管課	総務課
施設類型(大分類)	市民文化系施設
施設類型(中分類)	集会施設
建築年度(西暦)	1996
延床面積(㎡)	335.90
構造	RC造

【施設構成】

名称	構成数
集会室(1階)	1
保育室(2階)	1
休養室(2階)	1
学習室(2階)	1

現状把握	1 施設の概要 各務原市集会場設置条例に基づき設置																																																																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>開館時間</th> <th>休館日等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8:00~22:00</td> <td>無</td> </tr> </tbody> </table>	開館時間	休館日等	8:00~22:00	無																																																																			
	開館時間	休館日等																																																																						
	8:00~22:00	無																																																																						
	2 運営主体、管理方法等 指定管理:各務原市鷓沼大伊木区、大牧団地自治会 管理人または鍵預かり人:1人(非常駐)																																																																							
3 利用状況 <施設利用者の推移>(単位:人) <table border="1"> <thead> <tr> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3,672</td><td>3,867</td><td>3,623</td><td>4,267</td><td>4,166</td><td>3,311</td><td>3,674</td><td>2,318</td><td>1,017</td><td>1,425</td><td>3,196</td><td>2,887</td> </tr> </tbody> </table> <施設稼働率の推移>(使用された日数/365日、単位:%) <table border="1"> <thead> <tr> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>71.2</td><td>59.2</td><td>64.4</td><td>81.1</td><td>56.7</td><td>58.1</td><td>51.8</td><td>35.5</td><td>20.3</td><td>36.7</td><td>54.8</td><td>50.5</td> </tr> </tbody> </table> <施設利用料収入の推移>(単位:千円) <table border="1"> <thead> <tr> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>305</td><td>292</td><td>370</td><td>372</td><td>346</td><td>316</td><td>250</td><td>210</td><td>123</td><td>90</td><td>156</td><td>170</td> </tr> </tbody> </table> ※令和3、4年度に改修工事実施	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	3,672	3,867	3,623	4,267	4,166	3,311	3,674	2,318	1,017	1,425	3,196	2,887	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	71.2	59.2	64.4	81.1	56.7	58.1	51.8	35.5	20.3	36.7	54.8	50.5	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	305	292	370	372	346	316	250	210	123	90	156	170
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6																																																													
3,672	3,867	3,623	4,267	4,166	3,311	3,674	2,318	1,017	1,425	3,196	2,887																																																													
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6																																																													
71.2	59.2	64.4	81.1	56.7	58.1	51.8	35.5	20.3	36.7	54.8	50.5																																																													
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6																																																													
305	292	370	372	346	316	250	210	123	90	156	170																																																													
4 課題(利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等) 特になし。																																																																								
5 類似施設(市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか) <table border="1"> <tr> <td>類似機能の施設の有無</td> <td>あり</td> <td>施設名</td> <td>丸子町ふれあいセンター</td> <td>おおよその直線距離(m)</td> <td>810</td> </tr> </table>	類似機能の施設の有無	あり	施設名	丸子町ふれあいセンター	おおよその直線距離(m)	810																																																																		
類似機能の施設の有無	あり	施設名	丸子町ふれあいセンター	おおよその直線距離(m)	810																																																																			

【施設状況シート】

施設番号	25
------	----

施設名称	新加納地区ふれあいセンター
所在地	那加新加納町村内2226
施設所管課	総務課
施設類型(大分類)	市民文化系施設
施設類型(中分類)	集会施設
建築年度(西暦)	1997
延床面積(㎡)	510.86
構造	RC造

【施設構成】

名称	構成数
集会室(1階)	2
学習室(1階)	1
休養室(2階)	2
保育室(2階)	1
学習室(2階)	1

現状把握	1 施設の概要 各務原市集会場設置条例に基づき設置																																																																							
	<table border="1"> <tr> <th>開館時間</th> <th>休館日等</th> </tr> <tr> <td>8:00~22:00</td> <td>無</td> </tr> </table>	開館時間	休館日等	8:00~22:00	無																																																																			
	開館時間	休館日等																																																																						
	8:00~22:00	無																																																																						
	2 運営主体、管理方法等 指定管理:新加納連合自治会 管理人または鍵預かり人:1人(非常駐)																																																																							
3 利用状況 <施設利用者の推移>(単位:人) <table border="1"> <tr> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th> </tr> <tr> <td>8,150</td><td>6,822</td><td>4,797</td><td>6,337</td><td>4,981</td><td>5,477</td><td>4,011</td><td>2,466</td><td>2,860</td><td>4,567</td><td>5,793</td><td>552</td> </tr> </table> <施設稼働率の推移>(使用された日数/365日、単位:%) <table border="1"> <tr> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th> </tr> <tr> <td>56.7</td><td>51.0</td><td>46.6</td><td>55.3</td><td>52.1</td><td>46.0</td><td>43.6</td><td>16.7</td><td>43.8</td><td>56.7</td><td>58.6</td><td>7.1</td> </tr> </table> <施設利用料収入の推移>(単位:千円) <table border="1"> <tr> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th> </tr> <tr> <td>356</td><td>295</td><td>246</td><td>326</td><td>274</td><td>260</td><td>246</td><td>104</td><td>218</td><td>236</td><td>260</td><td>35</td> </tr> </table> ※令和6年度に改修工事实施	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	8,150	6,822	4,797	6,337	4,981	5,477	4,011	2,466	2,860	4,567	5,793	552	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	56.7	51.0	46.6	55.3	52.1	46.0	43.6	16.7	43.8	56.7	58.6	7.1	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	356	295	246	326	274	260	246	104	218	236	260	35
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6																																																													
8,150	6,822	4,797	6,337	4,981	5,477	4,011	2,466	2,860	4,567	5,793	552																																																													
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6																																																													
56.7	51.0	46.6	55.3	52.1	46.0	43.6	16.7	43.8	56.7	58.6	7.1																																																													
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6																																																													
356	295	246	326	274	260	246	104	218	236	260	35																																																													
4 課題(利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等) 特になし。																																																																								
5 類似施設(市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか) <table border="1"> <tr> <th>類似機能の施設の有無</th> <td>あり</td> <th>施設名</th> <td>那加南福祉センター</td> <th>おおよその直線距離(m)</th> <td>1000</td> </tr> </table>	類似機能の施設の有無	あり	施設名	那加南福祉センター	おおよその直線距離(m)	1000																																																																		
類似機能の施設の有無	あり	施設名	那加南福祉センター	おおよその直線距離(m)	1000																																																																			

【施設状況シート】

施設番号	26
------	----

施設名称	琴が丘ふれあい会館
所在地	那加琴が丘町3-106
施設所管課	総務課
施設類型(大分類)	市民文化系施設
施設類型(中分類)	集会施設
建築年度(西暦)	1998
延床面積(㎡)	136.52
構造	RC造

【施設構成】

名称	構成数
集会室兼学習室(1階)	1
保育室兼休養室(2階)	1

現状把握	1 施設の概要 各務原市集会場設置条例に基づき設置																																																																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>開館時間</th> <th>休館日等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8:00~22:00</td> <td>無</td> </tr> </tbody> </table>	開館時間	休館日等	8:00~22:00	無																																																																			
	開館時間	休館日等																																																																						
	8:00~22:00	無																																																																						
	2 運営主体、管理方法等 指定管理:各務原市琴が丘自治会 管理人または鍵預かり人:1人(非常駐)																																																																							
3 利用状況 <施設利用者の推移>(単位:人) <table border="1"> <thead> <tr> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5,757</td><td>5,497</td><td>4,772</td><td>4,243</td><td>3,908</td><td>3,976</td><td>3,896</td><td>2,137</td><td>1,181</td><td>2,149</td><td>2,459</td><td>2,060</td> </tr> </tbody> </table> <施設稼働率の推移>(使用された日数/365日、単位:%) <table border="1"> <thead> <tr> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>89.9</td><td>84.1</td><td>76.2</td><td>81.6</td><td>83.0</td><td>75.3</td><td>78.4</td><td>47.8</td><td>58.9</td><td>70.4</td><td>79.2</td><td>67.2</td> </tr> </tbody> </table> <施設利用料収入の推移>(単位:千円) <table border="1"> <thead> <tr> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>239</td><td>231</td><td>198</td><td>210</td><td>195</td><td>165</td><td>175</td><td>121</td><td>127</td><td>158</td><td>160</td><td>147</td> </tr> </tbody> </table>	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	5,757	5,497	4,772	4,243	3,908	3,976	3,896	2,137	1,181	2,149	2,459	2,060	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	89.9	84.1	76.2	81.6	83.0	75.3	78.4	47.8	58.9	70.4	79.2	67.2	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	239	231	198	210	195	165	175	121	127	158	160	147
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6																																																													
5,757	5,497	4,772	4,243	3,908	3,976	3,896	2,137	1,181	2,149	2,459	2,060																																																													
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6																																																													
89.9	84.1	76.2	81.6	83.0	75.3	78.4	47.8	58.9	70.4	79.2	67.2																																																													
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6																																																													
239	231	198	210	195	165	175	121	127	158	160	147																																																													
4 課題(利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等) 特になし。																																																																								
5 類似施設(市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか) <table border="1"> <tr> <th>類似機能の施設の有無</th> <td>あり</td> <th>施設名</th> <td>桐野町ふれあいセンター</td> <th>おおよその直線距離(m)</th> <td>750</td> </tr> </table>	類似機能の施設の有無	あり	施設名	桐野町ふれあいセンター	おおよその直線距離(m)	750																																																																		
類似機能の施設の有無	あり	施設名	桐野町ふれあいセンター	おおよその直線距離(m)	750																																																																			

【施設状況シート】

施設番号	27
------	----

施設名称	蘇原古市場地区ふれあいセンター
所在地	蘇原古市場町3-8
施設所管課	総務課
施設類型(大分類)	市民文化系施設
施設類型(中分類)	集会施設
建築年度(西暦)	1999
延床面積(㎡)	333.09
構造	RC造

【施設構成】

名称	構成数
集会室(1階)	1
学習室(1階)	1
休養室(2階)	1
保育室(2階)	1

現状把握	1 施設の概要 各務原市集会場設置条例に基づき設置																																																																							
	<table border="1"> <tr> <th>開館時間</th> <th>休館日等</th> </tr> <tr> <td>8:00~22:00</td> <td>無</td> </tr> </table>	開館時間	休館日等	8:00~22:00	無																																																																			
	開館時間	休館日等																																																																						
	8:00~22:00	無																																																																						
	2 運営主体、管理方法等 指定管理:古市場町、川協団地、リバーサイド熊田自治会 管理人または鍵預かり人:2人(非常駐)																																																																							
3 利用状況 <施設利用者の推移>(単位:人) <table border="1"> <tr> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th> </tr> <tr> <td>3,388</td><td>3,215</td><td>4,525</td><td>4,361</td><td>2,794</td><td>3,061</td><td>2,937</td><td>990</td><td>915</td><td>1,536</td><td>1,728</td><td>1,631</td> </tr> </table> <施設稼働率の推移>(使用された日数/365日、単位:%) <table border="1"> <tr> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th> </tr> <tr> <td>50.7</td><td>41.9</td><td>29.3</td><td>51.5</td><td>56.4</td><td>40.5</td><td>37.3</td><td>19.9</td><td>15.6</td><td>27.7</td><td>26.8</td><td>24.3</td> </tr> </table> <施設利用料収入の推移>(単位:千円) <table border="1"> <tr> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th> </tr> <tr> <td>303</td><td>260</td><td>278</td><td>281</td><td>269</td><td>223</td><td>180</td><td>66</td><td>42</td><td>72</td><td>71</td><td>56</td> </tr> </table>	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	3,388	3,215	4,525	4,361	2,794	3,061	2,937	990	915	1,536	1,728	1,631	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	50.7	41.9	29.3	51.5	56.4	40.5	37.3	19.9	15.6	27.7	26.8	24.3	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	303	260	278	281	269	223	180	66	42	72	71	56
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6																																																													
3,388	3,215	4,525	4,361	2,794	3,061	2,937	990	915	1,536	1,728	1,631																																																													
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6																																																													
50.7	41.9	29.3	51.5	56.4	40.5	37.3	19.9	15.6	27.7	26.8	24.3																																																													
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6																																																													
303	260	278	281	269	223	180	66	42	72	71	56																																																													
4 課題(利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等) コロナ禍以降、利用者数、稼働率ともに低さが目立つが、集約化などについては地域住民の福祉の増進という集会場の設置目的を損なわないよう、慎重に検討する必要がある。																																																																								
5 類似施設(市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか) <table border="1"> <tr> <th>類似機能の施設の有無</th> <td>あり</td> <th>施設名</th> <td>蘇原コミュニティセンター</td> <th>おおよその直線距離(m)</th> <td>600</td> </tr> </table>	類似機能の施設の有無	あり	施設名	蘇原コミュニティセンター	おおよその直線距離(m)	600																																																																		
類似機能の施設の有無	あり	施設名	蘇原コミュニティセンター	おおよその直線距離(m)	600																																																																			

【施設状況シート】

施設番号	28
------	----

施設名称	朝日ふれあいセンター
所在地	鶴沼朝日町4-237-5
施設所管課	総務課
施設類型(大分類)	総務課
施設類型(中分類)	集会施設
建築年度(西暦)	2001
延床面積(㎡)	310.87
構造	RC造

【施設構成】

名称	構成数
集会室(1階)	1
保育室(2階)	1
休養室(2階)	1
学習室(2階)	1

現状把握	1 施設の概要 各務原市集会場設置条例に基づき設置																																																																							
	<table border="1"> <tr> <th>開館時間</th> <th>休館日等</th> </tr> <tr> <td>8:00~22:00</td> <td>無</td> </tr> </table>	開館時間	休館日等	8:00~22:00	無																																																																			
	開館時間	休館日等																																																																						
	8:00~22:00	無																																																																						
	2 運営主体、管理方法等 指定管理:朝日町自治会連合会 管理人または鍵預かり人:1人(非常駐)																																																																							
3 利用状況 <施設利用者の推移>(単位:人) <table border="1"> <thead> <tr> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3,514</td><td>1,363</td><td>1,411</td><td>1,622</td><td>1,673</td><td>1,212</td><td>1,152</td><td>274</td><td>423</td><td>-</td><td>737</td><td>993</td> </tr> </tbody> </table> <施設稼働率の推移>(使用された日数/365日、単位:%) <table border="1"> <thead> <tr> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>54.5</td><td>22.7</td><td>23.8</td><td>37.3</td><td>45.5</td><td>34.5</td><td>35.6</td><td>10.7</td><td>16.4</td><td>-</td><td>27.7</td><td>64.2</td> </tr> </tbody> </table> <施設利用料収入の推移>(単位:千円) <table border="1"> <thead> <tr> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> </tbody> </table> ※令和4年度は、集計漏れのため利用者数、稼働率は不明。	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	3,514	1,363	1,411	1,622	1,673	1,212	1,152	274	423	-	737	993	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	54.5	22.7	23.8	37.3	45.5	34.5	35.6	10.7	16.4	-	27.7	64.2	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6																																																													
3,514	1,363	1,411	1,622	1,673	1,212	1,152	274	423	-	737	993																																																													
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6																																																													
54.5	22.7	23.8	37.3	45.5	34.5	35.6	10.7	16.4	-	27.7	64.2																																																													
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6																																																													
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																													
4 課題(利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等) コロナ禍において、利用者数、稼働率ともに低下が見られたが、回復傾向にある。																																																																								
5 類似施設(市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか) <table border="1"> <tr> <th>類似機能の施設の有無</th> <td>あり</td> <th>施設名</th> <td>陵南福祉センター</td> <th>おおよその直線距離(m)</th> <td>490</td> </tr> </table>	類似機能の施設の有無	あり	施設名	陵南福祉センター	おおよその直線距離(m)	490																																																																		
類似機能の施設の有無	あり	施設名	陵南福祉センター	おおよその直線距離(m)	490																																																																			

【公共施設等現地調査結果整理表】

点検項目	状況等	点検実施日
鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況	外壁クラック有	令和4年6月15日
サッシ等の劣化及び損傷の状況	サッシシールの劣化有	令和4年6月15日
サッシ等の劣化及び損傷の状況	玄関フロアヒンジの油漏れあり	令和4年6月15日

【施設状況シート】

施設番号	29
------	----

施設名称	コミュニティ炉畑
所在地	鶴沼三ツ池町6-167
施設所管課	総務課
施設類型(大分類)	市民文化系施設
施設類型(中分類)	集会施設
建築年度(西暦)	2004
延床面積(㎡)	510.00
構造	RC造

【施設構成】

名称	構成数
学習室(1階)	2
保育室(1階)	1
休養室(1階)	1
集会室(2階)	1

現状把握	1 施設の概要 各務原市集会場設置条例に基づき設置																																																																							
	<table border="1"> <tr> <th>開館時間</th> <th>休館日等</th> </tr> <tr> <td>8:00~22:00</td> <td>無</td> </tr> </table>	開館時間	休館日等	8:00~22:00	無																																																																			
	開館時間	休館日等																																																																						
	8:00~22:00	無																																																																						
	2 運営主体、管理方法等 指定管理:三ツ池区連合自治会 管理人または鍵預かり人:1人(非常駐)																																																																							
3 利用状況 <施設利用者の推移>(単位:人) <table border="1"> <thead> <tr> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5,794</td><td>7,144</td><td>5,954</td><td>5,660</td><td>5,833</td><td>5,694</td><td>5,626</td><td>1,702</td><td>2,388</td><td>2,730</td><td>4,275</td><td>4,178</td> </tr> </tbody> </table> <施設稼働率の推移>(使用された日数/365日、単位:%) <table border="1"> <thead> <tr> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>75.9</td><td>83.3</td><td>69.9</td><td>62.5</td><td>60.8</td><td>56.7</td><td>58.6</td><td>38.8</td><td>45.5</td><td>50.7</td><td>49.3</td><td>48.4</td> </tr> </tbody> </table> <施設利用料収入の推移>(単位:千円) <table border="1"> <thead> <tr> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>344</td><td>369</td><td>264</td><td>245</td><td>235</td><td>237</td><td>265</td><td>143</td><td>192</td><td>200</td><td>169</td><td>153</td> </tr> </tbody> </table>	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	5,794	7,144	5,954	5,660	5,833	5,694	5,626	1,702	2,388	2,730	4,275	4,178	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	75.9	83.3	69.9	62.5	60.8	56.7	58.6	38.8	45.5	50.7	49.3	48.4	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	344	369	264	245	235	237	265	143	192	200	169	153
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6																																																													
5,794	7,144	5,954	5,660	5,833	5,694	5,626	1,702	2,388	2,730	4,275	4,178																																																													
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6																																																													
75.9	83.3	69.9	62.5	60.8	56.7	58.6	38.8	45.5	50.7	49.3	48.4																																																													
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6																																																													
344	369	264	245	235	237	265	143	192	200	169	153																																																													
4 課題(利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等) 特になし。																																																																								
5 類似施設(市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか) <table border="1"> <tr> <td>類似機能の施設の有無</td> <td>あり</td> <td>施設名</td> <td>鶴沼三ツ池町集会場</td> <td>おおよその直線距離(m)</td> <td>920</td> </tr> </table>	類似機能の施設の有無	あり	施設名	鶴沼三ツ池町集会場	おおよその直線距離(m)	920																																																																		
類似機能の施設の有無	あり	施設名	鶴沼三ツ池町集会場	おおよその直線距離(m)	920																																																																			

【公共施設等現地調査結果整理表】

点検項目	状況等	点検実施日
屋外階段	屋外階段に錆有	令和4年6月16日

【施設状況シート】

施設番号	30
------	----

施設名称	ふれあいセンター前野
所在地	那加前野町4-2
施設所管課	総務課
施設類型(大分類)	総務課
施設類型(中分類)	集会施設
建築年度(西暦)	2005
延床面積(m <sup>2</sup> )	310.00
構造	RC造

【施設構成】

名称	構成数
学習室(1階)	2
休養室(1階)	2
集会室(2階)	1

現状把握	1 施設の概要																							
	各務原市集会場設置条例に基づき設置																							
	<table border="1"> <tr> <th>開館時間</th> <th>休館日等</th> </tr> <tr> <td>8:00~22:00</td> <td>無</td> </tr> </table>	開館時間	休館日等	8:00~22:00	無																			
	開館時間	休館日等																						
	8:00~22:00	無																						
2 運営主体、管理方法等																								
指定管理:前野町、野畑町自治会 管理人または鍵預かり人:1人(非常駐)																								
3 利用状況																								
<施設利用者の推移>(単位:人)																								
<table border="1"> <tr> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th> </tr> <tr> <td>1,691</td><td>1,581</td><td>1,560</td><td>2,381</td><td>2,007</td><td>1,760</td><td>2,446</td><td>984</td><td>1,097</td><td>1,595</td><td>1,755</td><td>2,102</td> </tr> </table>	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	1,691	1,581	1,560	2,381	2,007	1,760	2,446	984	1,097	1,595	1,755	2,102
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6													
1,691	1,581	1,560	2,381	2,007	1,760	2,446	984	1,097	1,595	1,755	2,102													
<施設稼働率の推移>(使用された日数/365日、単位:%)																								
<table border="1"> <tr> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th> </tr> <tr> <td>不明</td><td>16.7</td><td>30.4</td><td>34.5</td><td>35.6</td><td>31.2</td><td>45.2</td><td>23.8</td><td>27.4</td><td>32.1</td><td>39.7</td><td>45.9</td> </tr> </table>	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	不明	16.7	30.4	34.5	35.6	31.2	45.2	23.8	27.4	32.1	39.7	45.9
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6													
不明	16.7	30.4	34.5	35.6	31.2	45.2	23.8	27.4	32.1	39.7	45.9													
<施設利用料収入の推移>(単位:千円)																								
<table border="1"> <tr> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th> </tr> <tr> <td>49</td><td>4</td><td>0</td><td>6</td><td>6</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td> </tr> </table>	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	49	4	0	6	6	0	0	0	0	0	0	2
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6													
49	4	0	6	6	0	0	0	0	0	0	2													
4 課題(利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等)																								
特になし。																								
5 類似施設(市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか)																								
<table border="1"> <tr> <th>類似機能の施設の有無</th> <th>あり</th> <th>施設名</th> <th>那加福祉センター</th> <th>おおよその直線距離(m)</th> <th>980</th> </tr> </table>	類似機能の施設の有無	あり	施設名	那加福祉センター	おおよその直線距離(m)	980																		
類似機能の施設の有無	あり	施設名	那加福祉センター	おおよその直線距離(m)	980																			

【公共施設等現地調査結果整理表】

点検項目	状況等	点検実施日
鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況	外壁に浮きがみられる	令和6年7月16日
鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況	内壁に浮き、クラックがみられる	令和6年7月16日

【施設状況シート】

施設番号	31
------	----

施設名称	丸子町ふれあいセンター
所在地	鷲沼丸子町3-20
施設所管課	総務課
施設類型(大分類)	市民文化系施設
施設類型(中分類)	集会施設
建築年度(西暦)	2007
延床面積(㎡)	130.66
構造	RC造

【施設構成】

名称	構成数
集会室兼学習室(1階)	1
休養室兼保育室(1階)	1

現状把握	1 施設の概要																							
	各務原市集会場設置条例に基づき設置																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>開館時間</th> <th>休館日等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8:00~22:00</td> <td>無</td> </tr> </tbody> </table>	開館時間	休館日等	8:00~22:00	無																			
	開館時間	休館日等																						
	8:00~22:00	無																						
2 運営主体、管理方法等																								
指定管理:各務原市鷲沼丸子町自治会 管理人または鍵預かり人:1人(非常駐)																								
3 利用状況																								
<施設利用者の推移>(単位:人)																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,210</td><td>1,261</td><td>849</td><td>658</td><td>1,141</td><td>870</td><td>1,245</td><td>490</td><td>436</td><td>383</td><td>959</td><td>953</td> </tr> </tbody> </table>	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	1,210	1,261	849	658	1,141	870	1,245	490	436	383	959	953
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6													
1,210	1,261	849	658	1,141	870	1,245	490	436	383	959	953													
<施設稼働率の推移>(使用された日数/365日、単位:%)																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>28.2</td><td>25.8</td><td>18.6</td><td>15.3</td><td>20.8</td><td>20.5</td><td>26.3</td><td>9.3</td><td>8.5</td><td>7.7</td><td>15.6</td><td>13.4</td> </tr> </tbody> </table>	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	28.2	25.8	18.6	15.3	20.8	20.5	26.3	9.3	8.5	7.7	15.6	13.4
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6													
28.2	25.8	18.6	15.3	20.8	20.5	26.3	9.3	8.5	7.7	15.6	13.4													
<施設利用料収入の推移>(単位:千円)																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td><td>19</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>510</td><td>0</td> </tr> </tbody> </table>	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	510	0
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6													
0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	510	0													
4 課題(利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等)																								
コロナ禍以降特に稼働率の低さが目立つが、集約化などについては地域住民の福祉の増進という集会場の設置目的を損なわないよう、慎重に検討する必要がある。																								
5 類似施設(市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか)																								
<table border="1"> <tr> <th>類似機能の施設の有無</th> <td>あり</td> <th>施設名</th> <td>大伊木町ふれあいセンター</td> <th>おおよその直線距離(m)</th> <td>810</td> </tr> </table>	類似機能の施設の有無	あり	施設名	大伊木町ふれあいセンター	おおよその直線距離(m)	810																		
類似機能の施設の有無	あり	施設名	大伊木町ふれあいセンター	おおよその直線距離(m)	810																			

【施設状況シート】

施設番号	32
------	----

施設名称	鷺沼南町会館
所在地	鷺沼南町6-105
施設所管課	総務課
施設類型(大分類)	市民文化系施設
施設類型(中分類)	集会施設
建築年度(西暦)	2009
延床面積(㎡)	513.92
構造	RC造

【施設構成】

名称	構成数
集会室(1階)	1
保育室(2階)	1
休養室(2階)	1
学習室(2階)	1

現状把握	1 施設の概要																							
	各務原市集会場設置条例に基づき設置																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>開館時間</th> <th>休館日等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8:00~22:00</td> <td>無</td> </tr> </tbody> </table>	開館時間	休館日等	8:00~22:00	無																			
	開館時間	休館日等																						
	8:00~22:00	無																						
2 運営主体、管理方法等																								
指定管理:各務原市鷺沼南町区 管理人または鍵預かり人:1人(非常駐)																								
3 利用状況																								
<施設利用者の推移>(単位:人)																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10,886</td><td>9,567</td><td>9,105</td><td>9,525</td><td>9,870</td><td>10,004</td><td>9,609</td><td>1,982</td><td>2,178</td><td>2,907</td><td>4,022</td><td>2,065</td> </tr> </tbody> </table>	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	10,886	9,567	9,105	9,525	9,870	10,004	9,609	1,982	2,178	2,907	4,022	2,065
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6													
10,886	9,567	9,105	9,525	9,870	10,004	9,609	1,982	2,178	2,907	4,022	2,065													
<施設稼働率の推移>(使用された日数/365日、単位:%)																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>74.2</td><td>70.4</td><td>57.8</td><td>68.2</td><td>70.1</td><td>74.5</td><td>77.5</td><td>26.0</td><td>31.5</td><td>39.2</td><td>34.8</td><td>34.7</td> </tr> </tbody> </table>	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	74.2	70.4	57.8	68.2	70.1	74.5	77.5	26.0	31.5	39.2	34.8	34.7
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6													
74.2	70.4	57.8	68.2	70.1	74.5	77.5	26.0	31.5	39.2	34.8	34.7													
<施設利用料収入の推移>(単位:千円)																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>117</td><td>61</td><td>61</td><td>54</td><td>48</td><td>134</td><td>241</td><td>4</td><td>5</td><td>9</td><td>13</td><td>14</td> </tr> </tbody> </table>	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	117	61	61	54	48	134	241	4	5	9	13	14
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6													
117	61	61	54	48	134	241	4	5	9	13	14													
4 課題(利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等)																								
特になし。																								
5 類似施設(市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか)																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>類似機能の施設の有無</th> <th>あり</th> <th>施設名</th> <th>鷺沼東福祉センター</th> <th>おおよその直線距離(m)</th> <th>630</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	類似機能の施設の有無	あり	施設名	鷺沼東福祉センター	おおよその直線距離(m)	630																		
類似機能の施設の有無	あり	施設名	鷺沼東福祉センター	おおよその直線距離(m)	630																			

【施設状況シート】

施設番号	33
------	----

施設名称	鵜沼西町交流館
所在地	鵜沼西町1-931
施設所管課	総務課
施設類型(大分類)	市民文化系施設
施設類型(中分類)	集会施設
建築年度(西暦)	2010
延床面積(㎡)	407.00
構造	RC造

【施設構成】

名称	構成数
和室(1階)	2
集会室(2階)	1

現状把握	1 施設の概要 各務原市集会場設置条例に基づき設置																																																																							
	<table border="1"> <tr> <th>開館時間</th> <th>休館日等</th> </tr> <tr> <td>8:00~22:00</td> <td>無</td> </tr> </table>	開館時間	休館日等	8:00~22:00	無																																																																			
	開館時間	休館日等																																																																						
	8:00~22:00	無																																																																						
	2 運営主体、管理方法等 指定管理:鵜沼西町自治会連合会 管理人または鍵預かり人:1人(非常駐)																																																																							
3 利用状況 <施設利用者の推移>(単位:人) <table border="1"> <tr> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th> </tr> <tr> <td>4,414</td><td>5,004</td><td>4,553</td><td>4,302</td><td>4,828</td><td>3,076</td><td>3,039</td><td>1,728</td><td>1,605</td><td>2,669</td><td>-</td><td>3,558</td> </tr> </table> <施設稼働率の推移>(使用された日数/365日、単位:%) <table border="1"> <tr> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th> </tr> <tr> <td>42.5</td><td>50.7</td><td>54.0</td><td>44.4</td><td>46.8</td><td>40.3</td><td>35.3</td><td>28.4</td><td>24.1</td><td>40.8</td><td>-</td><td>50.0</td> </tr> </table> <施設利用料収入の推移>(単位:千円) <table border="1"> <tr> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th> </tr> <tr> <td>50</td><td>61</td><td>56</td><td>48</td><td>67</td><td>66</td><td>66</td><td>56</td><td>25</td><td>33</td><td>44</td><td>34</td> </tr> </table> ※令和5年度は、集計漏れのため施設利用者、稼働率は不明。	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	4,414	5,004	4,553	4,302	4,828	3,076	3,039	1,728	1,605	2,669	-	3,558	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	42.5	50.7	54.0	44.4	46.8	40.3	35.3	28.4	24.1	40.8	-	50.0	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	50	61	56	48	67	66	66	56	25	33	44	34
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6																																																													
4,414	5,004	4,553	4,302	4,828	3,076	3,039	1,728	1,605	2,669	-	3,558																																																													
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6																																																													
42.5	50.7	54.0	44.4	46.8	40.3	35.3	28.4	24.1	40.8	-	50.0																																																													
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6																																																													
50	61	56	48	67	66	66	56	25	33	44	34																																																													
4 課題(利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等) 特になし。																																																																								
5 類似施設(市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか) <table border="1"> <tr> <th>類似機能の施設の有無</th> <td>あり</td> <th>施設名</th> <td>鵜沼東町ふれあいセンター</td> <th>おおよその直線距離(m)</th> <td>710</td> </tr> </table>	類似機能の施設の有無	あり	施設名	鵜沼東町ふれあいセンター	おおよその直線距離(m)	710																																																																		
類似機能の施設の有無	あり	施設名	鵜沼東町ふれあいセンター	おおよその直線距離(m)	710																																																																			

【公共施設等現地調査結果整理表】

点検項目	状況等	点検実施日
タイル、石貼り等(乾式工法によるものを除く。)、モルタル等の劣化及び損傷の状況	外壁にクラック、浮きあり	令和4年6月22日

【施設状況シート】

施設番号	34
------	----

施設名称	桐野町ふれあいセンター
所在地	那加桐野町6-217-3
施設所管課	総務課
施設類型(大分類)	市民文化系施設
施設類型(中分類)	集会施設
建築年度(西暦)	2011
延床面積(㎡)	313.79
構造	RC造

【施設構成】

名称	構成数
集会室(1階)	1
保育室(2階)	1
休養室(2階)	1
学習室(2階)	2

現状把握	1 施設の概要 各務原市集会場設置条例に基づき設置																																																																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>開館時間</th> <th>休館日等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8:00~22:00</td> <td>無</td> </tr> </tbody> </table>	開館時間	休館日等	8:00~22:00	無																																																																			
	開館時間	休館日等																																																																						
	8:00~22:00	無																																																																						
	2 運営主体、管理方法等 指定管理:各務原市那加桐野町自治会 管理人または鍵預かり人:1人(非常駐)																																																																							
3 利用状況 <施設利用者の推移>(単位:人) <table border="1"> <thead> <tr> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2,353</td><td>3,308</td><td>4,035</td><td>4,031</td><td>3,516</td><td>3,670</td><td>3,512</td><td>941</td><td>1,264</td><td>1,870</td><td>2,107</td><td>2,138</td> </tr> </tbody> </table> <施設稼働率の推移>(使用された日数/365日、単位:%) <table border="1"> <thead> <tr> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>44.1</td><td>56.4</td><td>52.9</td><td>56.4</td><td>55.6</td><td>56.7</td><td>68.8</td><td>21.9</td><td>31.8</td><td>45.2</td><td>49.0</td><td>44.3</td> </tr> </tbody> </table> <施設利用料収入の推移>(単位:千円) <table border="1"> <thead> <tr> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td><td>118</td><td>182</td><td>98</td><td>93</td><td>92</td><td>98</td><td>61</td><td>73</td><td>95</td><td>59</td><td>96</td> </tr> </tbody> </table>	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	2,353	3,308	4,035	4,031	3,516	3,670	3,512	941	1,264	1,870	2,107	2,138	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	44.1	56.4	52.9	56.4	55.6	56.7	68.8	21.9	31.8	45.2	49.0	44.3	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	0	118	182	98	93	92	98	61	73	95	59	96
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6																																																													
2,353	3,308	4,035	4,031	3,516	3,670	3,512	941	1,264	1,870	2,107	2,138																																																													
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6																																																													
44.1	56.4	52.9	56.4	55.6	56.7	68.8	21.9	31.8	45.2	49.0	44.3																																																													
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6																																																													
0	118	182	98	93	92	98	61	73	95	59	96																																																													
4 課題(利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等) 特になし。																																																																								
5 類似施設(市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか) <table border="1"> <tr> <td>類似機能の施設の有無</td> <td>あり</td> <td>施設名</td> <td>琴が丘ふれあい会館</td> <td>おおよその直線距離(m)</td> <td>750</td> </tr> </table>	類似機能の施設の有無	あり	施設名	琴が丘ふれあい会館	おおよその直線距離(m)	750																																																																		
類似機能の施設の有無	あり	施設名	琴が丘ふれあい会館	おおよその直線距離(m)	750																																																																			

【公共施設等現地調査結果整理表】

点検項目	状況等	点検実施日
タイル、石貼り等(乾式工法によるものを除く。)、モルタル等の劣化及び損傷の状況	外壁タイル浮き有	令和4年6月21日

【施設状況シート】

施設番号	35
------	----

施設名称	朝日コミュニティセンター
所在地	鶴沼朝日町2-455
施設所管課	総務課
施設類型(大分類)	市民文化系施設
施設類型(中分類)	総務課
建築年度(西暦)	2013
延床面積(㎡)	332.11
構造	RC造

【施設構成】

名称	構成数
集会室(1階)	1
保育室(2階)	1
休養室(2階)	1
学習室(2階)	1

現状把握	1 施設の概要 各務原市集会場設置条例に基づき設置																																																																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>開館時間</th> <th>休館日等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8:00~22:00</td> <td>無</td> </tr> </tbody> </table>	開館時間	休館日等	8:00~22:00	無																																																																			
	開館時間	休館日等																																																																						
	8:00~22:00	無																																																																						
	2 運営主体、管理方法等 指定管理:朝日町連合自治会 管理人または鍵預かり人:1人(非常駐)																																																																							
3 利用状況 <施設利用者の推移>(単位:人) <table border="1"> <thead> <tr> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2,353</td><td>4,830</td><td>5,387</td><td>5,283</td><td>6,907</td><td>7,007</td><td>6,264</td><td>2,490</td><td>4,949</td><td>3,839</td><td>3,784</td><td>4,105</td> </tr> </tbody> </table> <施設稼働率の推移>(使用された日数/365日、単位:%) <table border="1"> <thead> <tr> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>44.1</td><td>76.2</td><td>79.5</td><td>67.9</td><td>71.5</td><td>72.3</td><td>71.5</td><td>48.1</td><td>59.2</td><td>69.6</td><td>72.1</td><td>73.2</td> </tr> </tbody> </table> <施設利用料収入の推移>(単位:千円) <table border="1"> <thead> <tr> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>43</td><td>2</td><td>1</td><td>33</td><td>170</td><td>155</td><td>96</td><td>75</td> </tr> </tbody> </table>	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	2,353	4,830	5,387	5,283	6,907	7,007	6,264	2,490	4,949	3,839	3,784	4,105	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	44.1	76.2	79.5	67.9	71.5	72.3	71.5	48.1	59.2	69.6	72.1	73.2	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	0	0	0	0	43	2	1	33	170	155	96	75
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6																																																													
2,353	4,830	5,387	5,283	6,907	7,007	6,264	2,490	4,949	3,839	3,784	4,105																																																													
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6																																																													
44.1	76.2	79.5	67.9	71.5	72.3	71.5	48.1	59.2	69.6	72.1	73.2																																																													
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6																																																													
0	0	0	0	43	2	1	33	170	155	96	75																																																													
4 課題(利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等) 特になし。																																																																								
5 類似施設(市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか) <table border="1"> <tr> <td>類似機能の施設の有無</td> <td>あり</td> <td>施設名</td> <td>陵南福祉センター</td> <td>おおよその直線距離(m)</td> <td>120</td> </tr> </table>	類似機能の施設の有無	あり	施設名	陵南福祉センター	おおよその直線距離(m)	120																																																																		
類似機能の施設の有無	あり	施設名	陵南福祉センター	おおよその直線距離(m)	120																																																																			

【公共施設等現地調査結果整理表】

点検項目	状況等	点検実施日
内部の仕上げ	天井に染みあり	令和4年6月22日

【施設状況シート】

施設番号	36
------	----

施設名称	東新町ふれあいセンター
所在地	那加東新町2-1
施設所管課	総務課
施設類型(大分類)	市民文化系施設
施設類型(中分類)	集会施設
建築年度(西暦)	2017
延床面積(㎡)	132.06
構造	RC造

【施設構成】

名称	構成数
集会室兼学習室(1階)	1
休養室兼保育室(1階)	1

現状把握	1 施設の概要																								
	各務原市集会場設置条例に基づき設置																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>開館時間</th> <th>休館日等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8:00~22:00</td> <td>無</td> </tr> </tbody> </table>	開館時間	休館日等	8:00~22:00	無																				
	開館時間	休館日等																							
	8:00~22:00	無																							
2 運営主体、管理方法等																									
指定管理:各務原市那加東新町自治会 管理人または鍵預かり人:1人(非常駐)																									
3 利用状況																									
	※平成30年3月利用開始のため、平成29年度は3月分のみを集計																								
	<施設利用者の推移>(単位:人)																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>H25</th> <th>H26</th> <th>H27</th> <th>H28</th> <th>H29</th> <th>H30</th> <th>R1</th> <th>R2</th> <th>R3</th> <th>R4</th> <th>R5</th> <th>R6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>291</td> <td>1,374</td> <td>1,030</td> <td>120</td> <td>136</td> <td>439</td> <td>571</td> <td>618</td> </tr> </tbody> </table>	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	-	-	-	-	291	1,374	1,030	120	136	439	571	618
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6														
-	-	-	-	291	1,374	1,030	120	136	439	571	618														
	<施設稼働率の推移>(使用された日数/365日、単位:%)※平成29年度は「使用された日数/31日」で計算																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>H25</th> <th>H26</th> <th>H27</th> <th>H28</th> <th>H29</th> <th>H30</th> <th>R1</th> <th>R2</th> <th>R3</th> <th>R4</th> <th>R5</th> <th>R6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>29.0</td> <td>20.3</td> <td>18.4</td> <td>3.0</td> <td>3.8</td> <td>9.9</td> <td>11.8</td> <td>11.7</td> </tr> </tbody> </table>	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	-	-	-	-	29.0	20.3	18.4	3.0	3.8	9.9	11.8	11.7
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6														
-	-	-	-	29.0	20.3	18.4	3.0	3.8	9.9	11.8	11.7														
	<施設利用料収入の推移>(単位:千円)																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>H25</th> <th>H26</th> <th>H27</th> <th>H28</th> <th>H29</th> <th>H30</th> <th>R1</th> <th>R2</th> <th>R3</th> <th>R4</th> <th>R5</th> <th>R6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0</td> <td>19</td> <td>14</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	-	-	-	-	0	19	14	2	0	0	0	0
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6														
-	-	-	-	0	19	14	2	0	0	0	0														
	4 課題(利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等)																								
	利用者数、稼働率ともに低く、近接した集会場もあるが集約化などについては地域住民の福祉の増進という集会場の設置目的を損なわないよう、慎重に検討する必要がある。																								
	5 類似施設(市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか)																								
	<table border="1"> <tr> <td>類似機能の施設の有無</td> <td>あり</td> <td>施設名</td> <td>那加織田町集会場</td> <td>おおよその直線距離(m)</td> <td>250</td> </tr> </table>	類似機能の施設の有無	あり	施設名	那加織田町集会場	おおよその直線距離(m)	250																		
類似機能の施設の有無	あり	施設名	那加織田町集会場	おおよその直線距離(m)	250																				

## 5 長寿命化の対策内容と実施時期、対策費用

### 対策費用算出にあたっての前提条件

- ・ 修繕や改修を実施することによって、建物の長寿命化を図っていきますが、「2 施設の今後の方針と改修等の優先順位付け (3)目標使用年数」で設定した目標使用年数が経過した時点で、更新(建替え)をすることとして費用を算出しています。
- ・ 更新(建替え)予定年度から遡って5年間は、施設や設備の改修を行わないこととします。
- ・ 主要構造部(屋根、壁など)の改修及び主な設備(空調、給排水衛生設備など)の改修について、それぞれ改修単価及び耐用年数を設定し、概算工事費を算出しています。
- ・ 各部位や各設備の改修単価は、実勢価格や過去の工事履歴等を参考に設定していますが、工事実施前には施設の詳細な調査等が必要であり、算出した対策費用と異なる場合があります。
- ・ 各部位や各設備の耐用年数は、下表を標準としています。ただし、対策費用の平準化や改修時期の調整等により、これによらない場合があります。

種別	耐用年数	種別	耐用年数
屋上防水(塩ビ)	20年	外壁(塗装・建具シーリング含む)	15年
屋根(塗装)	7年	屋根(フッ素樹脂ガリバリウム鋼板)	20年
屋根(瓦)	20年	門扉、塀、囲い	20年
空調(個別式)	15年	空調(中央式)	20年
火災警報設備	15年	給排水衛生設備	25年
受変電設備	25年	自家発電設備	25年
中央監視設備	15年	受水槽・高架水槽設備	15年
昇降設備	30年	手摺	20年
自動ドア	12年		

- ・ 概算工事費には、工事費のほか設計委託料、監理委託料を含みます。
- ・ 維持補修費用(施設を維持するために要する例年の修繕料)や保守点検費用(設備等を正常な状態に保つために要する定期点検費用)は、1施設あたり1,000千円以上の場合のみ計上します。
- ・ 施設自体を維持するための費用以外の業務委託料(指定管理料、清掃、除草等)は計上していません。
- ・ 施設毎の長寿命化に係る対策内容と実施時期、費用は次頁以降のとおりです。ただし、対策の実施時期、内容は財政状況や政策動向等によって変更する可能性があります。

【対策費用算定表】(総括表)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	6,752,269千円	168,807千円

(単位:千円)

	建築年度(西暦)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計											
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41												
鶴沼三ツ池集会場	1974													27,152	11,498						164,424																						4,100	230,226									
前渡西町第1集会場	1976												10,490						56,250							1,398								1,398	9,092								1,398	80,026									
那加楠町集会場	1981														20,206						4,141							142,243																	166,590								
那加東部集会場	1982													24,277	9,852														140,486																174,615								
那加大東町集会場	1983	53,983															16,515					5,645									94,090														170,233								
鶴沼川崎町集会場	1984										23,296			4,282						8,746						13,380			4,282		141,609														195,595								
前渡西町集会場	1985													15,603		4,181						10,108										144,484													174,376								
那加織田町集会場	1986										23,070	30,140					3,757								13,380		8,658						138,710													217,715							
三井北町集会場	1987													19,337						3,131				8,883										126,837												158,188							
長平集会場	1989		3,300	53,075															21,232					3,203					8,462								120,753									210,025							
松が丘コミュニティセンター	1989													31,225			8,403					11,854							16,917						169,313											237,712							
鶴沼各務原区コミュニティセンター	1990											38,788															17,723										169,158									225,669							
緑苑コミュニティセンター	1990	1,226		3,608	119,958								42,725							17,840							10,365			16,407								246,196									458,325						
三柿野東自治会館	1991	1,567						4,515	136,803														16,314																93,760							254,615							
つじが丘ふれあいセンター	1991												48,193								3,072						3,072	18,910											169,860								243,107						
尾崎中央ふれあい会館	1992							6,140	221,981																	29,011																250,596					513,040						
柿沢ふれあいセンター	1992												42,090					4,464					11,272					21,628														161,172					240,626						
鶴沼台コミュニティセンター	1992												56,703															21,138							4,787						164,976						247,604						
入倉・留南ふれあいセンター	1993					2,915	71,830															5,156					2,262							4,456									63,888				150,507						
新鶴沼台コミュニティセンター	1993	130,940															29,119					11,984					10,053					29,119											246,492				457,707						
鶴沼東町ふれあいセンター	1994														21,659											11,595								21,659									165,528				224,501						
三井東町ふれあいセンター	1994													16,946							1,595						4,586						16,946											65,732			105,805						
旭町ふれあいセンター	1995	1,613					4,334	133,823													4,444		21,059					388						12,338													177,999						
大伊木町ふれあいセンター	1996	3,685	39,110	61,396																64,917				14,298													64,917									257,321							
新加納地区ふれあいセンター	1997				3,277	149,705															28,205					6,464								17,312									28,205					233,168					
琴が丘ふれあい会館	1998												37,540								1,512						1,512	18,531							101	1,512				4,617							65,325						
藤原古市場地区ふれあいセンター	1999				3,498	94,450																					1,589						11,272						23,969								158,747						
朝日ふれあいセンター	2001							6,140		33,667								983							983	22,104						51	983							10,529			983	22,104			98,527						
コミュニティ炉畑	2004											53,577															2,442																					95,770					
ふれあいセンター前	2005												41,866																																			89,606					
丸子町ふれあいセンター	2007													17,867																																	1,958		10,498			1,958	89,606
鶴沼南町会館	2009													29,265		17,053																																17,053			92,636		
鶴沼西町交流館	2010													22,575			13,630																																	58,780			
桐野町ふれあいセンター	2011													21,801				10,593		25,634	92							92	21,709																			25,634			105,647		
朝日コミュニティセンター	2013														39,865																			19,917														19,948			90,938		
東新町ふれあいセンター	2017														239																																		17,650			55,264	
合計		193,014	42,410	118,079	123,235	156,118	170,614	138,338	149,083	245,051	56,963	165,230	188,689	261,816	61,215	80,045	63,021	24,443	181,498	62,596	215,936	46,754	44,185	47,446	43,374	61,969	71,827	236,741	281,324	135,726	197,577	190,516	159,776	151,648	85,196	351,852	456,281	278,735	600,061	336,014	277,873				6,752,269								



【対策費用算定表】

施設番号	2
施設名	前渡西町第1集会場
担当部課	総務課

建築年度	1976
構造	S
法定耐用年数	38年(2014)
目標使用年数	50年(2026)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	80,026千円	2,001千円

(単位:千円)

	耐用年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計				
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41					
屋根(塗装)	7												1,398													1,398																	1,398	5,592		
外壁(塗装)	15												2,402																																2,402	4,804
空調(個別式)	15												6,690																																6,690	13,380
給排水衛生設備	25																																													0
更新	50																		56,250																										56,250	
合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,490	0	0	0	0	0	56,250	0	0	0	0	0	0	1,398	0	0	0	0	0	0	1,398	9,092	0	0	0	0	0	0	0	0	1,398	80,026		

【対策費用算定表】

施設番号	3
施設名	那加補町集会場
担当部課	総務課

建築年度	1981
構造	RC
法定耐用年数	50年(2031)
目標使用年数	65年(2046)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	166,590千円	4,165千円

(単位:千円)

	耐用年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計					
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41						
屋上防水	20																				4,141																								4,141		
外壁(塗装)	15															6,826																														6,826	
空調(個別式)	15															13,380																														13,380	
更新	65																										142,243																				142,243
合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,206	0	0	0	0	4,141	0	0	0	0	0	0	142,243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,590	

【対策費用算定表】

施設番号	4
施設名	那加東部集会場
担当部課	総務課

建築年度	1982
構造	RC
法定耐用年数	50年(2032)
目標使用年数	65年(2047)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	174,615千円	4,365千円

(単位:千円)

	耐用年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計								
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41									
屋上防水	20													4,040																																	4,040			
外壁(塗装)	15													6,857																																		6,857		
空調(個別式)	15													13,380																																		13,380		
給排水衛生設備	25														9,852																																	9,852		
更新	65																																																	140,486
合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,277	9,852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,615	



【対策費用算定表】

施設番号	6
施設名	鷗沼川崎町集会場
担当部課	総務課

建築年度	1984
構造	RC
法定耐用年数	50年(2034)
目標使用年数	65年(2049)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	195,595千円	4,890千円

(単位:千円)

	耐用年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計				
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41					
屋上防水	20																	8,746																										8,746		
外壁(塗装)	15													4,282														4,282																		8,564
空調(個別式)	15										13,380														13,380																					26,760
給排水衛生設備	25										9,916																																			9,916
更新	65																																													141,609
合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,296	0	0	4,282	0	0	0	0	8,746	0	0	0	0	0	0	13,380	0	0	4,282	0	141,609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,595	

【対策費用算定表】

施設番号	7
施設名	前渡西町集会場
担当部課	総務課

建築年度	1985
構造	RC
法定耐用年数	50年(2035)
目標使用年数	65年(2050)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	174,376千円	4,359千円

(単位:千円)

	耐用年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計						
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41							
屋上防水	20														4,181																																4,181	
外壁(塗装)	15													6,683																																		6,683
空調(個別式)	15													8,920																																		8,920
給排水衛生設備	25																				10,108																											10,108
更新	65																																															144,484
合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,603	0	4,181	0	0	0	0	10,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,376		



【対策費用算定表】

施設番号	9
施設名	三井北町集会場
担当部課	総務課

建築年度	1987
構造	RC
法定耐用年数	50年(2037)
目標使用年数	65年(2052)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	158,188千円	3,955千円

(単位:千円)

	耐用年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計			
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41				
屋上防水	20																	3,131																										3,131	
外壁(塗装)	15													5,957																															5,957
空調(個別式)	15													13,380																															13,380
給排水衛生設備	25																								8,883																				8,883
更新	65																																											126,837	126,837
合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,337	0	0	0	0	3,131	0	0	0	0	8,883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,188

【対策費用算定表】

施設番号	10
施設名	長平集会場
担当部課	総務課

建築年度	1989
構造	RC
法定耐用年数	50年(2039)
目標使用年数	65年(2054)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	210,025千円	5,251千円

(単位:千円)

	耐用年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計			
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41				
屋上防水	20		198	3,298																				3,203																					6,699
外壁(塗装)	15		175	2,043															10,082																										12,300
空調(個別式)	15		1,564	9,350															11,150																										22,064
給排水衛生設備	25		647	1,881																								8,462																	10,990
照明放送設備等	-		125	8,708																																									8,833
内装改修等	-		591	27,795																																									28,386
更新	65																																											120,753	120,753
合計		0	3,300	53,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,232	0	0	0	0	3,203	0	0	0	0	8,462	0	0	0	0	0	0	120,753	0	0	0	0	0	0	210,025		

【対策費用算定表】

施設番号	11
施設名	松が丘コミュニティセンター
担当部課	総務課

建築年度	1989
構造	RC
法定耐用年数	50年(2039)
目標使用年数	65年(2054)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	237,712千円	5,943千円

(単位:千円)

	耐用年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計				
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41					
屋上防水	20																	8,403																											8,403	
外壁(塗装)	15																												5,767																	5,767
外壁(石綿除去)	—													20,075																																20,075
空調(個別式)	15													11,150															11,150																	22,300
給排水衛生設備	25																																													11,854
更新	65																																													169,313
合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,225	0	0	0	8,403	0	0	0	0	11,854	0	0	0	0	0	16,917	0	0	0	0	0	0	169,313	0	0	0	0	0	0	0	237,712		

【対策費用算定表】

施設番号	12
施設名	鷗沼各務原区コミュニティセンター
担当部課	総務課

建築年度	1990
構造	RC
法定耐用年数	50年(2040)
目標使用年数	65年(2055)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	225,669千円	5,642千円

(単位:千円)

	耐用年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計											
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41												
屋上防水	20											9,211																																		9,211							
外壁(塗装)	15											6,573															6,573																				13,146						
空調(個別式)	15											11,150															11,150																					22,300					
給排水衛生設備	25											11,854																																				11,854					
更新	65																																															169,158	169,158				
合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,158	0	0	0	0	225,669

【対策費用算定表】

施設番号	13
施設名	緑苑コミュニティセンター
担当部課	総務課

建築年度	1990
構造	RC
法定耐用年数	50年(2040)
目標使用年数	65年(2055)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	458,325千円	11,458千円

(単位:千円)

	耐用年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計					
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41						
屋上防水	20											6,645																																	6,645		
外壁(塗装)	15																										10,365																			10,365	
外壁(石綿除去)	—											36,080																																		36,080	
内壁(石綿除去等)	—			1,100	12,584																																										13,684
空調(個別式)	15	1,226		2,028	23,187															17,840																										44,281	
給排水衛生設備	25			480	5,483																									16,407																22,370	
内装改修等	—				78,704																																										78,704
更新	65																																													246,196	246,196
合計		1,226	0	3,608	119,958	0	0	0	0	0	0	42,725	0	0	0	0	0	0	0	17,840	0	0	0	0	0	0	10,365	0	0	16,407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246,196	458,325		



【対策費用算定表】

施設番号	15
施設名	つつじが丘ふれあいセンター
担当部課	総務課

建築年度	1991
構造	RC
法定耐用年数	50年(2041)
目標使用年数	65年(2056)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	243,107千円	6,078千円

(単位:千円)

	耐用年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計			
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41				
屋上防水	20													606																															606
屋根(塗装)	7													3,072							3,072						3,072																		9,216
外壁(塗装)	15																												5,530																5,530
外壁(石綿除去)	—													19,250																															19,250
空調(個別式)	15													13,380															13,380																26,760
給排水衛生設備	25													11,885																															11,885
更新	65																																											169,860	169,860
合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,193	0	0	0	0	0	0	3,072	0	0	0	0	0	0	3,072	18,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,860	0	0	0	243,107		



【対策費用算定表】

施設番号	17
施設名	柿沢ふれあいセンター
担当部課	総務課

建築年度	1992
構造	RC
法定耐用年数	50年(2042)
目標使用年数	65年(2057)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	240,626千円	6,016千円

(単位:千円)

	耐用年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計									
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41										
屋上防水	20																	4,464																											4,464						
外壁(塗装)	15																											8,248																		8,248					
外壁(石綿除去)	—												28,710																																	28,710					
空調(個別式)	15												13,380															13,380																			26,760				
給排水衛生設備	25																																														11,272				
更新	65																																															161,172			
合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,090	0	0	0	0	4,464	0	0	0	0	11,272	0	0	0	0	21,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,172	0	0	240,626







【対策費用算定表】

施設番号	21
施設名	鶴沼東町ふれあいセンター
担当部課	総務課

建築年度	1994
構造	RC
法定耐用年数	50年(2044)
目標使用年数	65年(2059)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	224,501千円	5,613千円

(単位:千円)

	耐用年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計						
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41							
屋上防水	20																				4,060																							4,060				
外壁(塗装)	15															8,279																													8,279	16,558		
空調(個別式)	15															13,380																														13,380	26,760	
給排水衛生設備	25																										11,595																				11,595	11,595
更新	65																																													165,528	165,528	
合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,659	0	0	0	0	0	4,060	0	0	0	0	11,595	0	0	0	0	21,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,528	224,501		



【対策費用算定表】

施設番号	23
施設名	旭町ふれあいセンター
担当部課	総務課

建築年度	1995
構造	RC
法定耐用年数	50年(2045)
目標使用年数	65年(2060)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	177,999千円	4,450千円

(単位:千円)

	耐用年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計			
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41				
屋上防水	20																			4,444																								4,444	
屋根	20						0	0																				388																	388
外壁(塗装)	15						688	21,224															7,679																						29,591
外壁(石綿除去)	—						600	18,536																																					19,136
空調(個別式)	15	1,613					314	9,720															13,380																						25,027
給排水衛生設備	25						242	7,482																																					20,062
内装改修等	—						2,490	76,861																																					79,351
合計		1,613	0	0	0	0	4,334	133,823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,444	0	0	21,059	0	0	0	0	388	0	0	0	0	12,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,999	

【対策費用算定表】

施設番号	24
施設名	大伊木町ふれあいセンター
担当部課	総務課

建築年度	1996
構造	RC
法定耐用年数	50年(2046)
目標使用年数	65年(2061)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	257,321千円	6,433千円

(単位:千円)

	耐用年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計					
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41						
屋上防水	20	491	3,341	5,451																				14,298																					23,581		
外壁(塗装)	15	650	9,389	15,318															44,653																											114,662	
空調(個別式)	15	1,678	6,191	10,100															20,264																											58,497	
給排水衛生設備	25	867	1,494	2,437																									8,998																		13,796
内装改修等	—		18,694	28,090																																											46,784
合計		3,685	39,110	61,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,917	0	0	0	0	14,298	0	0	0	0	8,998	0	0	0	0	0	64,917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257,321	











【対策費用算定表】

施設番号	30
施設名	ふれあいセンター前野
担当部課	総務課

建築年度	2005
構造	RC
法定耐用年数	50年(2055)
目標使用年数	65年(2070)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	89,606千円	2,240千円

(単位:千円)

	耐用年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計										
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41											
屋根(塗装)	7												1,958							1,958							1,958																1,958					9,790				
外壁(塗装)	15												7,110															7,110																				7,110			14,220	
空調(個別式)	15												22,300															22,300																					22,300			44,600
給排水衛生設備	25												10,498																																				10,498			20,996
合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,866	0	0	0	0	0	0	1,958	0	0	0	0	0	0	1,958	29,410	0	0	0	0	0	1,958	0	0	0	10,498	0	0	1,958						89,606					







【対策費用算定表】

施設番号	34
施設名	桐野町ふれあいセンター
担当部課	総務課

建築年度	2011
構造	RC
法定耐用年数	50年(2061)
目標使用年数	65年(2076)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	105,647千円	2,641千円

(単位:千円)

	耐用年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計				
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41					
屋根(塗装)	7													92							92							92																	368	
屋根(瓦)	20																			25,634																				25,634					51,268	
外壁(塗装)	15													6,099														6,099																		12,198
空調(個別式)	15													15,610														15,610																		31,220
給排水衛生設備	25																	10,593																												10,593
合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,801	0	0	0	10,593	0	25,634	92	0	0	0	0	0	0	92	21,709	0	0	0	0	0	92	0	0	0	0	0	25,634	0		105,647		



【対策費用算定表】

施設番号	36
施設名	東新町ふれあいセンター
担当部課	総務課

建築年度	2017
構造	RC
法定耐用年数	50年(2067)
目標使用年数	65年(2082)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	55,264千円	1,382千円

(単位:千円)

	耐用年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計				
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41					
屋上防水	20																	4,444																						4,444				8,888		
屋根(塗装)	7													239							239							239								239								956		
屋根(瓦)	20																	13,206																					13,206					26,412		
外壁(塗装)	15																	2,670																											5,340	
空調(個別式)	15																	4,460																											8,920	
給排水衛生設備	25																																													4,748
合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239	0	0	0	24,780	0	239	0	0	4,748	0	0	0	239	0	0	0	0	0	0	7,130	239	0	0	0	17,650	0	0		55,264			