


(2)策定体制・策定スケジュールについて

資料6

◆策定体制

本計画は、各務原市附属機関設置条例に基づき、学識経験者をはじめ関係者12名で構成された「緑の基本計画策定委員会」を設置し、アンケート、パブリックコメント等による市民の意見を踏まえながら検討を進める。



(2) 策定体制・策定スケジュールについて

資料6

◆ 策定スケジュール

		令和6(2024)年度												令和7(2025)年度												令和8(2026)年度		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月～		
基本計画	緑の基本計画					前計画評価 現況分析 課題整理			基本方針 目標設定 緑地の配置方針				緑地の保全及 び緑化の推進の 施策検討			地区別計画の 検討		素案 作成							デザイン 製本 周知期間		次 期 緑 の 基 本 計 画 ス タ ー ト	
議会	建水委員会																									協議 事項		
附属機関	策定委員会							① 諮問 (10/3)			②		③			④			⑤				⑥ 答申					
審議会	緑審議会												意見 聴取												意見 聴取			
部会	検討部会												随時開催															
県	事前協議																											
市民 参画	市民アンケート												随時開催															
	地区別ワークショップ (都市計画マスタープランと調整)												随時開催															
	団体アンケート(パークレンジャー)												7/12~8/5															
	パブリックコメント																											
参考	次期総合計画												次期総合計画スタート～令和16年度															
	都市計画マスタープラン												策定中(同時期)												次 期 都 市 計 画 ス タ ー ト			