

【各務原市】
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

42％（全26校中11校）

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

（１）ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

令和5年度に調査を実施し、ネットワーク構成に課題があることが判明しました。

（２）ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール

現在の集約拠点を経由してインターネット接続する集約接続では、負荷が集中し十分な速度が確保できていないことが推定されています。

そのため、令和8年度までに、全校のネットワーク構成を見直し、現行の集約接続から、各校でインターネットに接続する直接接続（インターネットブレイクアウト）へネットワーク構成を変更します。

また、あわせて耐用年数を迎えたネットワーク機器を更新します