

【別紙】想定スケジュール
(※あくまで想定であり、進捗に応じて柔軟に対応すること)

		令和7年度							令和8年度							令和9年度							令和10年度							令和11年度							令和12年度																					
		9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7										
防災公園 1期工事	事業	基本設計			実施設計									建設工事												供用開始																																
	モニタリング	①								②												⑥	⑦																																			
防災公園 2期工事	事業	基本設計			実施設計									建設工事																		供用開始																										
	モニタリング	①								②																							⑥	⑦																								
体育館	事業	基本設計			実施設計									建設工事																					供用開始																							
	モニタリング	①								②																							⑥		⑦																							
広場公園	事業																											供用開始																														
	モニタリング																											⑥		⑦																												
その他	事業																																																									
	モニタリング	⑤								④												③								③								③								③												