

策定スケジュールについて

◆都市計画 マスタープラン 策定スケジュール		令和6年度 (2024)												令和7年度 (2025)												令和8年度 (2026)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月～
基本計画	都市計画 マスタープラン				現況把握 現行計画の評価 課題の整理						全体構想案の作成						地域別構想案の検討			計画書 (素案) 作成	パブ コメ	デザイン 製本 周知期間	次期 都市マス 開始			
附属機関	策定委員会							①					②							④				⑤		⑥ 答申

開催	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回
日時	令和6年10月3日	令和7年1月24日	令和7年6月5日	令和7年10月10日	令和8年1月15日	令和8年3月5日
検討事項	<ul style="list-style-type: none"> ○委員会の運営について ○マスタープラン策定の進め方について ○現況及び課題整理 ○市民アンケートについて 	<ul style="list-style-type: none"> ○都市計画マスタープランの体系について ○現行計画の評価について ○市民アンケート結果について ○各務原市の現状について ○都市づくりの理念・目標について 	<ul style="list-style-type: none"> ○都市づくりの理念・目標について ○将来都市構造について ○都市整備の方針について 	<ul style="list-style-type: none"> ○第3回策定委員会からの修正箇所について ○地区別構想について 	<ul style="list-style-type: none"> ○計画素案について 	<ul style="list-style-type: none"> ○パブコメ結果報告 ○答申

【市民意見】
市民アンケート
10/4～10/25

【市民意見】
地区別懇談会
7・9月

【市民意見】
パブリックコメント
1月28日～