

質 問 回 答 書

契約番号 2026000557

契約件名 あさひ子ども館空調等改修工事

質 問 事 項	(図面番号 :	番	仕様書 :	頁	設計図書 :	頁	)
---------	---------	---	-------	---	--------	---	---

資材不足により、入荷の目処が立っていない資材や納期の遅延が発生している資材がいくつかあります。現段階で、資材の確保に努めて工期内の完成を目標として取り組んでいきますが、資材が入手出来ない場合は、物の変更・工期の延長等は可能でしょうか。

回 答

物の変更・工期の延長等は、監督員との協議によりやむを得ない事情があれば可能です。ただし、製造業者等からの遅延を証明する文書等の提出が必要です。