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１ 個別施設計画の背景・目的等 

 

（１）背景と目的 

  本市では、高度経済成長期以降の人口増加や行政需要の拡大を背景に、昭和 40年代半

ばから昭和 60 年代にかけ、様々な公共建築物やインフラ資産が集中的に整備され、消防

庁舎についても建設が進められました。今後は急速に人口減少や高齢化が進行するだけ

でなく、これらの公共施設等の老朽化も進み、これから一斉に大規模改修や更新の時期を

迎えることになります。 

このような背景のもと、公共施設等の総合的かつ計画的な管理を行うため、所有施設等

の現状や施設全体の管理に関する基本的な方針を定め、中期的な取組の方向性を明らか

にするとともに、市民の安全・安心を確保し、維持管理・更新等に係るトータルコストの

縮減や予算の平準化を図るための計画として、平成 28 年度に「各務原市公共施設等総合

管理計画」を策定しました。この総合管理計画を着実に推進するために、市民の命や財産

を守る消防及び救急の拠点となる消防庁舎の維持管理・更新等について具体の対応方針

を定める必要があるため、各務原市行政系施設（消防施設）個別施設計画を策定しました。 

 

（２）個別施設計画の位置付け 

  個別施設計画は、「各務原市公共施設等総合管理計画」の下位計画として位置づけられ、

総合管理計画に記載された施設の具体的な計画となります。また、総合管理計画は市の最

上位の計画である「各務原市総合計画」の下位計画として位置づけられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各務原市総合計画 

各務原市公共施設等総合管理計画 

（平成 29 年3 月策定） 

個別施設計画 

（市民文化系施設、社会教育系施設 

    学校教育系施設、行政系施設 等） 
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（３）対象施設 

大分類：行政系施設、中分類：消防施設 

№. 施設名称 所在地 
建築年度 

（西暦） 

延床面積 

（㎡） 

構造 

※ 
所管課 

１ 消防本部・西部方面消防署 那加桜町 1 丁目69 

1966 

2005（増改

築） 

2,252.25 ＲＣ 
消防本部 

総務課 

２ 

東部方面消防署 鵜沼羽場町1 丁目 181 1968 582.35 ＲＣ 
消防本部 

総務課 

東部方面消防署 車庫 鵜沼羽場町1 丁目 181 1979 309.66 ＲＣ 
消防本部 

総務課 

３ 

北分署 蘇原東門町3 丁目 49-1 1976 558.56 ＲＣ 
消防本部 

総務課 

北分署 訓練棟 蘇原東門町3 丁目 49-1 1987 173.09 ＲＣ 
消防本部 

総務課 

北分署 倉庫 蘇原東門町3 丁目 49-1 1994 114.09 Ｓ 
消防本部 

総務課 

４ 西部方面消防署南出張所 前渡北町 1 丁目4 1979 676.62 ＲＣ 
消防本部 

総務課 

５ 
西部方面消防署 

尾崎出張所 
尾崎西町 1 丁目7-2 1985 379.50 ＲＣ 

消防本部 

総務課 

６ 
東部方面消防署みどり坂

出張所 
鵜沼東町 7 丁目65 1984 370.10 ＲＣ 

消防本部 

総務課 

７ 西部方面消防署川島分署 川島河田町 1029-47 2015 977.97 ＲＣ 
消防本部 

総務課 

８ 
各務自動車班 

消防団車庫 
各務おがせ町4 丁目56 1978 55.00 S 

消防本部 

総務課 

９ 
桐野班 

消防団車庫 
尾崎西町 2 丁目33 1999 32.40  S 

消防本部 

総務課 

１０ 
新加納班 

消防団車庫 
那加新加納町村内 2225 2000 34.50 S 

消防本部 

総務課 

11 
朝日班 

消防団車庫 
鵜沼朝日町2 丁目 375 2001 37.08  S 

消防本部 

総務課 

12 
南町班 

消防団車庫 
鵜沼南町 6 丁目150 2004 31.08  S 

消防本部 

総務課 
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13 
三ツ池班 

消防団車庫 
鵜沼三ツ池町6 丁目78 2005 35.04  S 

消防本部 

総務課 

14 
前野班 

消防団車庫 
那加前野町4 丁目 3 2005 37.08  S 

消防本部 

総務課 

１５ 
須衛班 

消防団車庫 
須衛町2 丁目384 2005 45.60  S 

消防本部 

総務課 

１６ 
長塚班 

消防団車庫 
那加長塚町２丁目 29 2007 41.00  S 

消防本部 

総務課 

１７ 
神置班 

消防団車庫 
神置町４丁目2 2008 37.05  S 

消防本部 

総務課 

１８ 
那加東部班 

消防団車庫 
那加住吉町３丁目 31 2008 40.80  S 

消防本部 

総務課 

１９ 
新田班 

消防団車庫 
那加新田町2 丁目 124 2009 39.00 S 

消防本部 

総務課 

２０ 
蘇原自動車班 

消防団車庫 
蘇原青雲町1 丁目 5-3 2009 38.35 S 

消防本部 

総務課 

２１ 
西町班 

消防団車庫 
鵜沼西町１丁目 136 2010 26.39  S 

消防本部 

総務課 

２２ 
旭班 

消防団車庫 
蘇原柿沢町3 丁目 1-30 2011 40.05  S 

消防本部 

総務課 

２３ 
大伊木班 

消防団車庫 
鵜沼大伊木町5 丁目157 2013 42.21  S 

消防本部 

総務課 

２４ 
大島・宮代班 

消防団車庫 
蘇原大島町6 丁目 102 201３ 42.25  S 

消防本部 

総務課 

２５ 
岩地班 

消防団車庫 
那加土山町2 丁目 108 201４ 43.55 S 

消防本部 

総務課 

２６ 
大佐野班 

消防団車庫 
大佐野町 1 丁目224 201４ 42.21 S 

消防本部 

総務課 

２７ 
那加西部(東)班 

消防団車庫 
那加東亜町 113 201５ 42.90 S 

消防本部 

総務課 

２８ 
川島自動車班 

消防団車庫 
川島河田町 1029-47 201５ 49.00 S 

消防本部 

総務課 

２９ 
寺島班 

消防団車庫 
蘇原寺島町2 丁目 16-2 2016 39.00 S 

消防本部 

総務課 
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３０ 
小伊木班 

消防団車庫 
鵜沼小伊木町1 丁目102-1 2016 38.35 S 

消防本部 

総務課 

３１ 
伊吹吉野班 

消防団車庫 
蘇原伊吹町1 丁目 30 201６ 39.00 S 

消防本部 

総務課 

３２ 
下中屋班 

消防団車庫 
下中屋町 3 丁目40 2017 42.90 S 

消防本部 

総務課 

３３ 
成清班 

消防団車庫 
成清町３丁目２３２ 2019 42.90 S 

消防本部 

総務課 

３４ 
小佐野班 

消防団車庫 
小佐野町３丁目２０５ 2019 37.70 S 

消防本部 

総務課 

３５ 
山崎班 

消防団車庫 
鵜沼山崎町４丁目１２-1 2020 41.80 S 

消防本部 

総務課 

３６ 
六軒班 

消防団車庫 
蘇原六軒町４丁目２ 2021 44.00 Ｓ 

消防本部 

総務課 

３７ 
野口熊田班 

消防団車庫 
蘇原野口町２丁目２４番地１５ 2022 40.20 S 

消防本部 

総務課 

計 7,592.58   

※構造 RC：鉄筋コンクリート造、S：鉄骨造 
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（４）計画期間 

  社会情勢の変化や政策動向等によって、公共施設を取り巻く環境や施設の経年劣化、疲

労等の状態が時々刻々と変化するため、計画期間は 10 年間としますが、点検結果その他

の状況を踏まえ、適宜計画を見直します。また、施設を維持していくためには、より長期

的な視点が不可欠であるため、40 年間の費用を算出しています。 
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２ 個別施設の状態等 

 

定期点検結果や現地調査によって得られた個別施設の状態について、破損、劣化が確認された箇所や、特に対策すべき項目について以下

に示します。 

 

 

【公共施設等現地調査結果整理表 】

調査期間　　令和元年7月29日　～　令和元年7月30日

消防総務課

施設名 設備名
建築年度
（西暦）

前回維持更新等
年度

（西暦）

前回維持更新等
からの経過年数

（年）
状況等

消防本部・西部方面消防署 外壁塗装 1966 2005 14 ・東側壁に一部剥離箇所あり

北分署 屋上防水 1976 2016 3 ・ペントハウス屋上の一部防水について、防水シートに浮きあり

北分署　訓練棟 屋根塗装 1987 2012 7 ・雨漏りにより建物内部のＨ鋼に錆びあり

北分署　倉庫 屋根塗装 1994 1994 25 ・屋根上部のアングル鋼材に錆びあり

南出張所 屋上防水 1979 1992 27 ・防水シートめくれあり4

3

担当部課

施設番号

1
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３ 施設の今後の方針と改修等の優先順位付け 

 

（１）今後の方針 

公共施設等総合管理計画では、「行政系施設は、市民の暮らしを支える重要な施設であ

るため、計画的な設備機器の更新と修繕等により、長寿命化を図ります。」との方針を示

しており（公共施設等総合管理計画 P34参照）、本計画においてもその考え方に基づき、

今後の施設運営を図っていきます。 

また、施設の更新の際には、機能転換・用途変更、複合化・集約化、廃止・撤去等の必

要な対策について、今後検討していく必要があります。 

 

（２）改修等の優先順位付け 

施設の実態を踏まえ、施設の安全確保を最優先とし、施設の劣化・損傷が著しい施設か

ら優先的に改修、更新していきます。 

 

（3）目標使用年数 

  施設の目標使用年数は、「建築物の耐久計画に関する考え方」（日本建築学会）を参考

にして、以下のように設定します（表 1、2 参照）。 

 

〇鉄筋コンクリート造・・・65年 

消防本部・西部方面消防署等は、その時々の地域の状況や他の施設の整備状況等によ

って、施設機能の見直しや存廃の判断が必要になる可能性が比較的高い施設であるた

め、「建築物の耐久計画に関する考え方」における目標耐用年数の範囲の中間値を採用

し、65年とします。 

 

〇鉄骨造・・・50 年 

鉄骨造は、施設の延命工事が容易でなく延命ができない、あるいは延命工事をしたと

しても、長期の延命は望めない可能性もあるため、早めに更新を行うことを視野に入

れ、「建築物の耐久計画に関する考え方」における目標耐用年数の範囲の最小値を採用

し、50年とします。 

 

ただし、目標使用年数に関わらず、日常の点検結果や老朽化の進行状況等を踏まえ、必

要に応じて躯体調査を実施するなどして、更新時期を判断することとします。 
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表１．建築物全体の望ましい目標耐用年数の級 

Y0○○：目標となる耐用年数をある範囲で示した時の「級」を表す。 

 

表２．目標耐用年数の級の区分の例 

目標耐用年数 

級 

代表値 範囲 下限値 

Y0100 100 年 80 ～ 120 年 80 年 

Y060 60 年 50 ～ 80 年 50 年 

Y040 40 年 30 ～ 50 年 30 年 

Y025 25 年 20 ～ 30 年 20 年 

 

 

４ 長寿命化の対策内容と実施時期、対策費用 

  

対策費用算出にあたっての前提条件 

  

〇修繕や改修を実施することによって、建物の長寿命化を図っていきますが、「３ 施設

の今後の方針と改修等の優先順位付け （３）目標使用年数」で設定した目標使用年数

が経過した時点で、更新（建替え）をすることとして費用を算出しています。 

 

 〇更新（建替え）予定年度から遡って 5 年間は、施設や設備の改修を行わないこととし

ます。 

 

 

 

構造

種別 

 

 

用途 

鉄筋コンクリート造・ 

鉄骨鉄筋コンクリート造 

鉄骨造 ブロック造

れんが造 

木造 

高品質 

の場合 

普通品質 

の場合 

重量鉄骨 軽量鉄骨 

高品質 

の場合 

普通品質

の場合 

学校 

官庁 

Y0100 

以上 

Y060 

以上 

Y0100 

以上 

Y060 

以上 

Y040 

以上 

Y060 

以上 

Y060 

以上 

住宅 

事務所 

病院 

Y0100 

以上 

Y060 

以上 

Y0100 

以上 

Y060 

以上 

Y040 

以上 

Y060 

以上 

Y040 

以上 

店舗 

旅館・ 

ホテル 

Y0100 

以上 

Y060 

以上 

Y0100 

以上 

Y060 

以上 

Y040 

以上 

Y060 

以上 

Y040 

以上 

工場 Y040 

以上 

Y025 

以上 

Y040 

以上 

Y025 

以上 

Y025 

以上 

Y025 

以上 

Y025 

以上 
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〇主要構造部（屋根、壁）の改修及び主な設備（空調、給排水衛生設備、受変電設備、自

家発電設備、火災警報設備）の改修について、それぞれ改修単価及び耐用年数を設定し、

概算工事費を算出しています。 

 

 〇各部位や各設備の改修単価は、実勢価格や過去の工事履歴等を参考に設定しています

が、工事実施前には施設の詳細な調査等が必要であり、算出した対策費用と異なる場合

があります。 

 

〇各部位や各設備の耐用年数は、下表を標準としています。ただし、対策費用の平準化や

改修時期の調整等により、これによらない場合があります。 

 

 〇概算工事費には、工事費のほか設計委託料、監理委託料を含みます。 

 

〇維持補修費用（施設を維持するために要する例年の修繕料）や保守点検費用（設備等を

正常な状態に保つために要する定期点検費用）は、1 施設あたり 1,000千円以上の場

合のみ計上します。 

 

〇施設自体を維持するために要する費用以外の業務委託料（指定管理料、清掃、除草等）

は計上していません。 

 

 

 各施設の長寿命化に係る対策内容と実施時期、費用は次頁以降の通りです。ただし、対

策の実施時期、内容は財政状況や政策動向等によって変更する可能性があります。 

今後 40年間における行政系施設（消防施設）の対策費用の合計は、3,210,703 千円と

なります。 

 

 

種  別 耐 用 年 数 種  別 耐 用 年 数 

屋上防水（塩ビ） 20 年 屋根（塗装） 7 年 

外壁（塗装・建具シーリング含む） 15 年 空調（中央式） 20 年 

空調（個別式） 15 年 給排水衛生設備 25 年 

自家発電設備 25 年 受変電設備 25 年 

火災警報設備 15 年   
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【対策費用算定表】（総括表）

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

消防本部・西部方面消防署 1966（2005） 4,708 119,662 900,900 8,950 25,541 8,950 14,668 1,083,379

東部方面消防署 1968 22,253 6,611 232,940 6,306 14,541 282,651

東部方面消防署　車庫 1979 3,651 123,864 127,515

北分署 1976 485 5,332 1,738 9,780 1,896 8,000 23,750 4,410 223,424 15,481 294,296

北分署　訓練棟 1987 973 10,339 12,605 6,543 2,909 69,236 102,605

北分署　倉庫 1994 940 6,767 1,164 1,164 4,121 45,636 1,164 1,164 4,121 66,241

南出張所 1979 4,570 47,223 1,100 12,100 13,508 14,000 270,648 363,149

尾崎出張所 1985 4,193 55,186 3,342 12,678 6,000 151,800 233,199

みどり坂出張所 1984 2,706 54,120 18,386 17,373 2,000 11,668 8,028 148,040 262,321

川島分署 2015 25,623 6,516 23,954 25,623 6,516 88,232

各務自動車班消防団車庫 1978 22,000 968 22,968

桐野班消防団車庫 1999 1,406 179 835 12,960 179 15,559

新加納班消防団車庫 2000 1,488 190 882 13,800 190 16,550

朝日班消防団車庫 2001 1,627 204 974 14,832 17,637

南町班消防団車庫 2004 791 735 791 175 12,432 14,924

三ツ池班消防団車庫 2005 661 818 661 195 14,016 16,351

前野班消防団車庫 2005 4,446 826 2,967 14,832 23,071

須衛班消防団車庫 2005 1,015 1,054 1,015 18,240 21,324

長塚班消防団車庫 2007 976 924 976 220 16,400 19,496

神置班消防団車庫 2008 905 848 905 202 14,820 17,680

那加東部班消防団車庫 2008 1,497 931 1,497 225 16,320 20,470

新田班消防団車庫 2009 1,195 902 1,195 215 15,600 19,107

蘇原自動車班消防団車庫 2009 1,171 886 1,171 211 15,340 18,779

西町班消防団車庫 2010 701 2,112 465 701 2,112 6,091

旭班消防団車庫 2011 1,186 926 1,186 221 3,519

大伊木班消防団車庫 2013 1,076 233 743 233 843 233 233 3,594

大島・宮代班消防団車庫 2013 1,029 233 744 1,029 233 233 796 4,297

岩地班消防団車庫 2014 1,048 240 767 1,048 240 240 808 4,391

大佐野班消防団車庫 2014 1,076 233 743 1,076 233 233 3,594

那加西部（東）班消防団車庫 2015 1,258 236 755 1,258 236 236 3,979

川島自動車班消防団車庫 2015 1,225 270 863 1,225 270 270 4,123

寺島班消防団車庫 2016 1,582 215 687 1,582 215 4,281

小伊木班消防団車庫 2016 1,372 211 675 1,372 211 3,841

伊吹吉野班消防団車庫 2016 1,174 215 687 1,174 215 3,465

下中屋班消防団車庫 2017 1,084 235 752 1,084 235 3,390

成清班消防団車庫 2019 1,180 236 755 1,180 236 3,587

小佐野班消防団車庫 2019 1,094 208 664 1,094 208 3,268

山崎班消防団車庫 2020 1,256 230 736 1,256 230 3,708

六軒班消防団車庫 2021 1,406 242 775 1,406 242 4,071

野口熊田班消防団車庫 2022 1,097 222 708 1,097 222 3,346

合 計 29,221 69,661 5,808 136,206 68,093 55,186 8,507 34,285 45,158 7,756 26,595 930,651 21,799 232,940 16,500 12,156 27,693 506 28,063 17,064 6,863 259,624 5,620 17,794 51,191 397,731 55,292 1,084 7,400 153,676 156,994 23,768 83,542 30,014 235 16,008 49,796 49,131 33,752 36,565 3,210,703

建築年
度（西
暦）

合計

計画期間 計画期間中に要する費用 1年あたり費用

40年 3,210,703千円 80,268千円
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施 設 番 号

施 設 名

担 当 部 課

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

屋上防水 20 8,950 8,950 17,900

外壁（塗装） 15 1,852 56,580 14,121 72,553

外壁（アスベスト撤去） - 478 3,411 3,889

空調（個別式） 15 2,378 59,671 10,000 72,049

受変電設備 25 7,000 7,000

自家発電設備 25 7,668 7,668

火災警報設備 15 0 1,420 1,420

更新 65 900,900 900,900

合 計 0 0 4,708 119,662 0 0 0 0 0 0 0 900,900 0 0 8,950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,541 0 0 0 0 8,950 0 0 0 0 14,668 0 0 0 1,083,379

消防本部総務課 法定耐用年数 50年（2016、2055）

目標使用年数 65年（2031、2070）

合計

1

耐用
年数

1年あたり費用

各務原市消防本部・西部方面消防署 構造 RC 40年 1,083,379千円 27,084千円

建築年度 1966　2005 計画期間 計画期間中に要する費用

施 設 番 号

施 設 名

担 当 部 課

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

屋上防水 20 1,191 4,541 5,732

外壁（塗装） 15 4,135 6,306 10,441

空調（中央式） 20 1,285 10,000 11,285

ホース乾燥塔 - 22,253 22,253

更新 65 232,940 232,940

合 計 22,253 0 0 0 0 0 6,611 0 0 0 0 0 0 232,940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,306 0 0 0 0 14,541 0 0 0 0 0 0 282,651

法定耐用年数 50年（2018）

目標使用年数 65年（2033）

2

消防本部総務課

合計
耐用
年数

1年あたり費用

東部方面消防署 構造 RC 40年 282,651千円 7,066千円

建築年度 1968 計画期間 計画期間中に要する費用

施 設 番 号

施 設 名

担 当 部 課

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

屋上防水 20 0 0

外壁（塗装） 15 0 3,651 3,651

更新 65 123,864 123,864

合 計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,651 0 0 0 0 0 123,864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127,515

法定耐用年数 50年（2029）

目標使用年数 65年（2044）

2

消防本部総務課

合計
耐用
年数

1年あたり費用

東部方面消防署　車庫 構造 RC 40年 127,515千円 3,188千円

建築年度 1979 計画期間 計画期間中に要する費用
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施 設 番 号

施 設 名

担 当 部 課

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

屋上防水 20 63 688 4,410 5,161

外壁（塗装） 15 5,481 5,481 10,962

外壁（アスベスト撤去） - 18,269 18,269

空調（個別式） 15 762 4,288 1,896 8,000 10,000 24,946

給排水衛生設備 25 422 4,644 976 5,492 11,534

更新 65 223,424 223,424

合 計 485 5,332 0 1,738 9,780 0 1,896 8,000 23,750 0 0 0 0 0 0 4,410 0 0 0 0 0 223,424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,481 0 0 0 294,296

法定耐用年数 50年（2026）

目標使用年数 65年（2041）

3

消防本部総務課

合計
耐用
年数

1年あたり費用

北分署 構造 RC 40年 294,296千円 7,357千円

建築年度 1976 計画期間 計画期間中に要する費用

施 設 番 号

施 設 名

担 当 部 課

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

屋上防水 20 681 10,339 6,543 17,563

外壁（塗装） 15 292 2,909 2,909 6,110

外壁（アスベスト撤去） - 9,696 9,696

更新 65 69,236 69,236

合 計 973 10,339 0 0 0 0 0 0 12,605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,543 0 2,909 0 0 0 0 0 0 0 0 69,236 0 0 0 0 0 0 0 102,605

合計

消防本部総務課 法定耐用年数 50年（2037）

目標使用年数 65年（2052）

耐用
年数

1年あたり費用

北分署　訓練棟 構造 RC 40年 102,605千円 2,565千円

建築年度 1987 計画期間 計画期間中に要する費用3

施 設 番 号

施 設 名

担 当 部 課

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

屋根（塗装） 7 940 4,734 1,164 1,164 1,164 1,164 10,330

外壁（塗装） 15 2,033 4,121 4,121 10,275

更新 50 45,636 45,636

合 計 940 6,767 0 0 0 0 0 0 1,164 0 0 0 0 0 0 1,164 4,121 0 0 0 0 0 0 0 45,636 0 0 0 0 0 0 1,164 0 0 0 0 0 0 1,164 4,121 66,241

合計

消防本部総務課 法定耐用年数 38年（2032）

目標使用年数 50年（2044）

耐用
年数

1年あたり費用

北分署　倉庫 構造 S 40年 66,241千円 1,656千円

建築年度 1994 計画期間 計画期間中に要する費用3
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施 設 番 号

施 設 名

担 当 部 課

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

屋上防水 20 524 7,904 8,428

外壁（塗装） 15 1,958 21,642 13,508 37,108

空調（個別式） 15 1,100 12,100 14,000 27,200

ホース乾燥塔 - 2,088 17,677 19,765

更新 65 270,648 270,648

合 計 4,570 47,223 1,100 12,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,508 0 14,000 0 0 0 0 0 0 270,648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 363,149

法定耐用年数 50年（2029）

目標使用年数 65年（2044）

4

消防本部総務課

合計
耐用
年数

1年あたり費用

南出張所 構造 RC 40年 363,149千円 9,079千円

建築年度 1979 計画期間 計画期間中に要する費用

施 設 番 号

施 設 名

担 当 部 課

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

屋上防水 20 734 1,131 8,028 9,893

外壁（塗装） 15 4,009 4,009

外壁（アスベスト撤去） - 13,364 13,364

空調（個別式） 15 446 16,702 2,000 4,000 23,148

給排水衛生設備 25 1,481 35,994 37,475

自家発電設備 25 7,668 7,668

ホース乾燥塔 - 45 293 18,386 18,724

更新 65 148,040 148,040

合 計 0 0 0 2,706 54,120 0 0 18,386 0 0 0 0 17,373 0 2,000 0 0 0 0 11,668 0 0 0 8,028 0 0 0 0 0 148,040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262,321

合計
耐用
年数

1年あたり費用

みどり坂出張所 構造 RC 40年 262,321千円 6,558千円

建築年度 1984 計画期間6 計画期間中に要する費用

消防本部総務課 法定耐用年数 50年（2034）

目標使用年数 65年（2049）



15 

 

 

 

 

 

 

施 設 番 号

施 設 名

担 当 部 課

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

屋上防水 20 6,516 6,516 13,032

外壁（塗装） 15 7,623 7,623 15,246

空調（個別式） 15 18,000 18,000 36,000

給排水衛生設備 25 16,286 16,286

自家発電設備 25 7,668 7,668

合 計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,623 0 0 0 0 6,516 0 0 0 0 23,954 0 0 0 0 25,623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,516 0 0 0 88,232

消防本部総務課

7

法定耐用年数

1年あたり費用

川島分署 構造 RC 40年 88,232千円 2,206千円

建築年度 2015 計画期間 計画期間中に要する費用

50年（2065）

合計
耐用
年数

目標使用年数 65年（2080）

施 設 番 号

施 設 名

担 当 部 課

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

給排水衛生設備 25 968 968

更新 50 22,000 22,000

合 計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 968 0 0 0 0 22,968

耐用
年数

1年あたり費用

各務自動車班消防団車庫 構造 S 40年 22,968千円 574千円

建築年度 1978 計画期間 計画期間中に要する費用8

合計

消防本部総務課 法定耐用年数 38年（2016）

目標使用年数 50年（2028）

施 設 番 号

施 設 名

担 当 部 課

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

屋根（塗装） 7 179 179 179 179 716

外壁（塗装） 15 656 656 1,312

給排水衛生設備 25 571 571

更新 50 12,960 12,960

合 計 0 0 0 0 0 0 0 1,406 0 0 0 0 0 0 179 0 0 0 0 0 0 835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,960 0 0 0 0 0 0 179 0 15,559

耐用
年数

1年あたり費用

桐野班消防団車庫 構造 S 40年 15,559千円 389千円

建築年度 1999 計画期間 計画期間中に要する費用9

合計

消防本部総務課 法定耐用年数 38年（2037）

目標使用年数 50年（2049）
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施 設 番 号

施 設 名

担 当 部 課

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

屋根（塗装） 7 190 190 190 190 760

外壁（塗装） 15 692 692 1,384

給排水衛生設備 25 606 606

更新 50 13,800 13,800

合 計 0 0 0 0 0 0 0 1,488 0 0 0 0 0 0 190 0 0 0 0 0 0 882 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,800 0 0 0 0 0 0 190 16,550

耐用
年数

1年あたり費用

新加納班消防団車庫 構造 S 40年 16,550千円 414千円

建築年度 2000 計画期間 計画期間中に要する費用10

合計

消防本部総務課 法定耐用年数 38年（2038）

目標使用年数 50年（2050）

施 設 番 号

施 設 名

担 当 部 課

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

屋根（塗装） 7 204 204 204 612

外壁（塗装） 15 770 770 1,540

給排水衛生設備 25 653 653

更新 50 14,832 14,832

合 計 0 0 0 0 0 0 0 1,627 0 0 0 0 0 0 204 0 0 0 0 0 0 974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,832 0 0 0 0 0 0 17,637

耐用
年数

1年あたり費用

朝日班消防団車庫 構造 S 40年 17,637千円 441千円

建築年度 2001 計画期間 計画期間中に要する費用11

合計

消防本部総務課 法定耐用年数 38年（2039）

目標使用年数 50年（2051）

施 設 番 号

施 設 名

担 当 部 課

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

屋根（塗装） 7 175 175 175 175 700

外壁（塗装） 15 616 616 1,232

給排水衛生設備 25 560 560

更新 50 12,432 12,432

合 計 0 0 0 0 0 0 0 0 791 0 0 0 0 0 0 735 0 0 0 0 0 0 791 0 0 0 0 0 0 0 175 0 0 0 0 0 12,432 0 0 0 14,924

耐用
年数

1年あたり費用

南町班消防団車庫 構造 S 40年 14,924千円 373千円

建築年度 2004 計画期間 計画期間中に要する費用12

合計

消防本部総務課 法定耐用年数 38年（2042）

目標使用年数 50年（2054）
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施 設 番 号

施 設 名

担 当 部 課

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

屋根（塗装） 7 195 195 195 195 780

外壁（塗装） 15 466 466 932

給排水衛生設備 25 623 623

更新 50 14,016 14,016

合 計 0 0 0 0 0 0 0 0 661 0 0 0 0 0 0 818 0 0 0 0 0 0 0 661 0 0 0 0 0 0 195 0 0 0 0 0 0 14,016 0 0 16,351

耐用
年数

1年あたり費用

三ツ池班消防団車庫 構造 S 40年 16,351千円 409千円

建築年度 2005 計画期間 計画期間中に要する費用13

合計

消防本部総務課 法定耐用年数 38年（2043）

目標使用年数 50年（2055）

施 設 番 号

施 設 名

担 当 部 課

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

屋根（瓦） 20 2,967 2,967 5,934

外壁（塗装） 15 826 826 1,652

給排水衛生設備 25 653 653

更新 50 14,832 14,832

合 計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,446 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 826 0 0 0 0 2,967 0 0 0 0 0 14,832 0 0 0 0 23,071

耐用
年数

1年あたり費用

前野班消防団車庫 構造 S 40年 23,071千円 577千円

建築年度 2005 計画期間 計画期間中に要する費用14

合計

消防本部総務課 法定耐用年数 38年（2043）

目標使用年数 50年（2055）

施 設 番 号

施 設 名

担 当 部 課

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

屋根（塗装） 7 251 251 251 753

外壁（塗装） 15 764 764 1,528

給排水衛生設備 25 803 803

更新 50 18,240 18,240

合 計 0 0 0 0 0 0 0 0 1,015 0 0 0 0 0 0 1,054 0 0 0 0 0 0 0 1,015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,240 0 0 21,324

耐用
年数

1年あたり費用

須衛班消防団車庫 構造 S 40年 21,324千円 533千円

建築年度 2005 計画期間 計画期間中に要する費用15

合計

消防本部総務課 法定耐用年数 38年（2043）

目標使用年数 50年（2055）
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施 設 番 号

施 設 名

担 当 部 課

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

屋根（塗装） 7 220 220 220 220 880

外壁（塗装） 15 756 756 1,512

給排水衛生設備 25 704 704

更新 50 16,400 16,400

合 計 0 0 0 0 0 0 0 976 0 0 0 0 0 0 924 0 0 0 0 0 0 0 976 0 0 0 0 0 0 0 220 0 0 0 0 0 0 16,400 0 0 19,496

耐用
年数

1年あたり費用

長塚班消防団車庫 構造 S 40年 19,496千円 487千円

建築年度 2007 計画期間 計画期間中に要する費用16

合計

消防本部総務課 法定耐用年数 38年（2045）

目標使用年数 50年（2057）

施 設 番 号

施 設 名

担 当 部 課

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

屋根（塗装） 7 202 202 202 202 808

外壁（塗装） 15 703 703 1,406

給排水衛生設備 25 646 646

更新 50 14,820 14,820

合 計 0 0 0 0 0 0 0 905 0 0 0 0 0 0 848 0 0 0 0 0 0 0 905 0 0 0 0 0 0 0 202 0 0 0 0 0 0 0 14,820 0 17,680

耐用
年数

1年あたり費用

神置班消防団車庫 構造 S 40年 17,680千円 442千円

建築年度 2008 計画期間 計画期間中に要する費用17

合計

消防本部総務課 法定耐用年数 38年（2046）

目標使用年数 50年（2058）

施 設 番 号

施 設 名

担 当 部 課

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

屋根（塗装） 7 225 225 225 225 900

外壁（塗装） 15 1,272 1,272 2,544

給排水衛生設備 25 706 706

更新 50 16,320 16,320

合 計 0 0 0 0 0 0 0 1,497 0 0 0 0 0 0 931 0 0 0 0 0 0 0 1,497 0 0 0 0 0 0 0 225 0 0 0 0 0 0 0 16,320 0 20,470

耐用
年数

1年あたり費用

那加東部班消防団車庫 構造 S 40年 20,470千円 512千円

建築年度 2008 計画期間 計画期間中に要する費用18

合計

消防本部総務課 法定耐用年数 38年（2046）

目標使用年数 50年（2058）
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施 設 番 号

施 設 名

担 当 部 課

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

屋根（塗装） 7 215 215 215 215 860

外壁（塗装） 15 980 980 1,960

給排水衛生設備 25 687 687

更新 50 15,600 15,600

合 計 0 0 0 0 0 0 0 0 1,195 0 0 0 0 0 0 902 0 0 0 0 0 0 0 1,195 0 0 0 0 0 0 215 0 0 0 0 0 0 0 0 15,600 19,107

耐用
年数

1年あたり費用

新田班消防団車庫 構造 S 40年 19,107千円 478千円

建築年度 2009 計画期間 計画期間中に要する費用19

合計

消防本部総務課 法定耐用年数 38年（2047）

目標使用年数 50年（2059）

施 設 番 号

施 設 名

担 当 部 課

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

屋根（塗装） 7 211 211 211 211 844

外壁（塗装） 15 960 960 1,920

給排水衛生設備 25 675 675

更新 50 15,340 15,340

合 計 0 0 0 0 0 0 0 0 1,171 0 0 0 0 0 0 886 0 0 0 0 0 0 0 1,171 0 0 0 0 0 0 211 0 0 0 0 0 0 0 0 15,340 18,779

耐用
年数

1年あたり費用

蘇原自動車班消防団車庫 構造 S 40年 18,779千円 469千円

建築年度 2009 計画期間 計画期間中に要する費用20

合計

消防本部総務課 法定耐用年数 38年（2047）

目標使用年数 50年（2059）

施 設 番 号

施 設 名

担 当 部 課

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

屋根（瓦） 20 2,112 2,112 4,224

外壁（塗装） 15 701 701 1,402

給排水衛生設備 25 465 465

合 計 0 0 0 0 0 0 0 0 701 0 2,112 0 0 0 0 465 0 0 0 0 0 0 0 701 0 0 0 0 0 0 2,112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,091

耐用
年数

1年あたり費用

西町班消防団車庫 構造 S 40年 6,091千円 152千円

建築年度 2010 計画期間 計画期間中に要する費用21

合計

消防本部総務課 法定耐用年数 38年（2048）

目標使用年数 50年（2060）
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施 設 番 号

施 設 名

担 当 部 課

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

屋根（塗装） 7 221 221 221 221 884

外壁（塗装） 15 965 965 1,930

給排水衛生設備 25 705 705

合 計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,186 0 0 0 0 0 0 926 0 0 0 0 0 0 0 1,186 0 0 0 0 0 0 221 0 0 0 0 0 0 0 0 3,519

耐用
年数

1年あたり費用

旭班消防団車庫 構造 S 40年 3,519千円 88千円

建築年度 2011 計画期間 計画期間中に要する費用22

合計

消防本部総務課 法定耐用年数 38年（2049）

目標使用年数 50年（2061）

施 設 番 号

施 設 名

担 当 部 課

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

屋根（塗装） 7 233 233 233 233 233 1,165

外壁（塗装） 15 843 843 1,686

給排水衛生設備 25 743 743

合 計 0 0 0 0 0 0 0 0 1,076 0 0 0 0 0 0 233 743 0 0 0 0 0 233 843 0 0 0 0 0 233 0 0 0 0 0 0 233 0 0 0 3,594

耐用
年数

1年あたり費用

大伊木班消防団車庫 構造 S 40年 3,594千円 90千円

建築年度 2013 計画期間 計画期間中に要する費用23

合計

消防本部総務課 法定耐用年数 38年（2051）

目標使用年数 50年（2063）

施 設 番 号

施 設 名

担 当 部 課

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

屋根（塗装） 7 233 233 233 233 233 1,165

外壁（塗装） 15 796 796 796 2,388

給排水衛生設備 25 744 744

合 計 0 0 0 0 0 0 0 0 1,029 0 0 0 0 0 0 233 0 0 744 0 0 0 0 1,029 0 0 0 0 0 0 233 0 0 0 0 0 0 233 796 0 4,297

耐用
年数

1年あたり費用

大島・宮代班消防団車庫 構造 S 40年 4,297千円 107千円

建築年度 2013 計画期間 計画期間中に要する費用24

合計

消防本部総務課 法定耐用年数 38年（2052）

目標使用年数 50年（2064）
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施 設 番 号

施 設 名

担 当 部 課

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

屋根（塗装） 7 240 240 240 240 240 1,200

外壁（塗装） 15 808 808 808 2,424

給排水衛生設備 25 767 767

合 計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,048 0 0 0 0 0 0 240 0 0 767 0 0 0 0 1,048 0 0 0 0 0 0 240 0 0 0 0 0 0 240 808 4,391

合計

消防本部総務課 法定耐用年数 38年（2053）

目標使用年数 50年（2065）

耐用
年数

1年あたり費用

岩地班消防団車庫 構造 S 40年 4,391千円 110千円

建築年度 2014 計画期間 計画期間中に要する費用25

施 設 番 号

施 設 名

担 当 部 課

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

屋根（塗装） 7 233 233 233 233 233 1,165

外壁（塗装） 15 843 843 1,686

給排水衛生設備 25 743 743

合 計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,076 0 0 0 0 0 0 233 0 0 743 0 0 0 0 1,076 0 0 0 0 0 0 233 0 0 0 0 0 0 233 0 3,594

合計

消防本部総務課 法定耐用年数 38年（2053）

目標使用年数 50年（2065）

耐用
年数

1年あたり費用

大佐野班消防団車庫 構造 S 40年 3,594千円 90千円

建築年度 2014 計画期間 計画期間中に要する費用26

施 設 番 号

施 設 名

担 当 部 課

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

屋根（塗装） 7 236 236 236 236 236 1,180

外壁（塗装） 15 1,022 1,022 2,044

給排水衛生設備 25 755 755

合 計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,258 0 0 0 0 0 0 236 0 0 0 755 0 0 0 1,258 0 0 0 0 0 0 236 0 0 0 0 0 0 236 3,979

合計

消防本部総務課 法定耐用年数 38年（2054）

目標使用年数 50年（2066）

耐用
年数

1年あたり費用

那加西部（東）班消防団車庫 構造 S 40年 3,979千円 99千円

建築年度 2015 計画期間 計画期間中に要する費用27
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施 設 番 号

施 設 名

担 当 部 課

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

屋根（塗装） 7 270 270 270 270 270 1,350

外壁（塗装） 15 955 955 1,910

給排水衛生設備 25 863 863

合 計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,225 0 0 0 0 0 0 270 0 0 863 0 0 0 0 1,225 0 0 0 0 0 0 270 0 0 0 0 0 0 270 4,123

合計

消防本部総務課 法定耐用年数 38年（2054）

目標使用年数 50年（2066）

耐用
年数

1年あたり費用

川島自動車班消防団車庫 構造 S 40年 4,123千円 103千円

建築年度 2015 計画期間 計画期間中に要する費用28

施 設 番 号

施 設 名

担 当 部 課

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

屋根（塗装） 7 215 215 215 215 860

外壁（塗装） 15 1,367 1,367 2,734

給排水衛生設備 25 687 687

合 計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,582 0 0 0 0 0 0 215 0 0 687 0 0 0 0 1,582 0 0 0 0 0 0 215 0 0 0 0 0 0 4,281

耐用
年数

1年あたり費用

寺島班消防団車庫 構造 S 40年 4,281千円 107千円

建築年度 2016 計画期間 計画期間中に要する費用29

合計

消防本部総務課 法定耐用年数 38年（2054）

目標使用年数 50年（2066）

施 設 番 号

施 設 名

担 当 部 課

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

屋根（塗装） 7 211 211 211 211 844

外壁（塗装） 15 1,161 1,161 2,322

給排水衛生設備 25 675 675

合 計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,372 0 0 0 0 0 0 211 0 0 675 0 0 0 0 1,372 0 0 0 0 0 0 211 0 0 0 0 0 0 3,841

耐用
年数

1年あたり費用

小伊木班消防団車庫 構造 S 40年 3,841千円 96千円

建築年度 2016 計画期間 計画期間中に要する費用30

合計

消防本部総務課 法定耐用年数 38年（2054）

目標使用年数 50年（2066）
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施 設 番 号

施 設 名

担 当 部 課

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

屋根（塗装） 7 215 215 215 215 860

外壁（塗装） 15 959 959 1,918

給排水衛生設備 25 687 687

合 計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,174 0 0 0 0 0 0 215 0 0 687 0 0 0 0 1,174 0 0 0 0 0 0 215 0 0 0 0 0 0 3,465

合計

消防本部総務課 法定耐用年数 38年（2055）

目標使用年数 50年（2067）

耐用
年数

1年あたり費用

伊吹吉野班消防団車庫 構造 S 40年 3,465千円 87千円

建築年度 2016 計画期間 計画期間中に要する費用31

施 設 番 号

施 設 名

担 当 部 課

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

屋根（塗装） 7 235 235 235 235 940

外壁（塗装） 15 849 849 1,698

給排水衛生設備 25 752 752

合 計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,084 0 0 0 0 0 0 235 0 0 752 0 0 0 0 1,084 0 0 0 0 0 0 235 0 0 0 0 0 3,390

耐用
年数

1年あたり費用

下中屋班消防団車庫 構造 S 40年 3,390千円 85千円

建築年度 2017 計画期間 計画期間中に要する費用32

合計

消防本部総務課 法定耐用年数 38年（2055）

目標使用年数 50年（2067）

施 設 番 号

施 設 名

担 当 部 課

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

屋根（塗装） 7 236 236 236 236 944

外壁（塗装） 15 944 944 1,888

給排水衛生設備 25 755 755

合 計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,180 0 0 0 0 0 0 0 236 0 755 0 0 0 0 1,180 0 0 0 0 0 0 236 0 0 0 3,587

耐用
年数

1年あたり費用

成清班消防団車庫 構造 S 40年 3,587千円 90千円

建築年度 2019 計画期間 計画期間中に要する費用33

合計

消防本部総務課 法定耐用年数 38年（2057）

目標使用年数 50年（2069）
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施 設 番 号

施 設 名

担 当 部 課

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

屋根（塗装） 7 208 208 208 208 832

外壁（塗装） 15 886 886 1,772

給排水衛生設備 25 664 664

合 計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,094 0 0 0 0 0 0 208 0 0 664 0 0 0 1,094 0 0 0 0 0 0 208 0 0 0 0 3,268

耐用
年数

1年あたり費用

小佐野班消防団車庫 構造 S 40年 3,268千円 82千円

建築年度 2019 計画期間 計画期間中に要する費用34

合計

消防本部総務課 法定耐用年数 38年（2057）

目標使用年数 50年（2069）

施 設 番 号

施 設 名

担 当 部 課

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

屋根（塗装） 7 230 230 230 230 920

外壁（塗装） 15 1,026 1,026 2,052

給排水衛生設備 25 736 736

合 計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,256 0 0 0 0 0 0 230 0 0 736 0 0 0 1,256 0 0 0 0 0 0 230 0 0 0 3,708

合計

消防本部総務課 法定耐用年数 38年（2058）

目標使用年数 50年（2070）

耐用
年数

山崎班消防団車庫 構造 S 40年 3,708千円 93千円

35 建築年度 2020 計画期間 計画期間中に要する費用 1年あたり費用

施 設 番 号

施 設 名

担 当 部 課

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

屋根（塗装） 7 242 242 242 242 968

外壁（塗装） 15 1,164 1,164 2,328

給排水衛生設備 25 775 775

合 計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,406 0 0 0 0 0 0 242 0 0 775 0 0 0 1,406 0 0 0 0 0 0 242 0 0 4,071

合計

消防本部総務課 法定耐用年数 38年（2059）

目標使用年数 50年（2071）

耐用
年数

六軒班消防団車庫 構造 S 40年 4,071千円 102千円

36 建築年度 2021 計画期間 計画期間中に要する費用 1年あたり費用
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施 設 番 号

施 設 名

担 当 部 課

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

屋根（塗装） 7 222 222 222 222 888

外壁（塗装） 15 875 875 1,750

給排水衛生設備 25 708 708

合 計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,097 0 0 0 0 0 0 222 0 0 708 0 0 0 1,097 0 0 0 0 0 0 222 0 3,346

合計

消防本部総務課 法定耐用年数 38年（2061）

目標使用年数 50年（2073）

耐用
年数

野口熊田班消防団車庫 構造 S 40年 3,346千円 84千円

37 建築年度 2023 計画期間 計画期間中に要する費用 1年あたり費用
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５ 個別施設計画推進に向けた取組み 

 

〇関係所管課との連携 

    公共施設マネジメントは施設所管課が単独でできるものではないため、今後の施

設の複合化・集約化などの議論や施設点検結果に基づく対策への助言など、庁内で横

断的な連携を図り、計画の推進に向けて取り組んでいきます。 

 

〇点検体制の構築 

施設の適切な管理を推進するため、日常的な管理・点検のほか、法定点検を確実に

実施するとともに、これらの点検から得られた各種点検結果のデータを整理し、施

設の情報の蓄積を積極的に行っていくこととします。 

 

  〇進捗管理の徹底 

    本計画の進捗確認のため、個別施設毎の施設状態や、計画に基づく実施状況を継続

的に把握することとします。また、対策の進捗状況を踏まえ、計画期間内であっても、

社会情勢や政策動向等、市民のニーズの変化に対応し、適宜、計画内容の見直しを行

います。見直しの際には、本市の最上位計画である総合計画や上位計画である総合管

理計画との整合性を確保した上で適切に行うこととします。 

 


