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１　個別施設計画の背景・目的等

（１）背景と目的
本市では、高度経済成長期以降の人口増加や行政需要の拡大を背景に、昭和

40年代半ばから昭和60年代にかけ、様々な公共建築物やインフラ資産が集中的
に整備されてきました。今後は急速に人口減少や高齢化が進行するだけでなく、
これらの公共施設等の老朽化も進み、これから一斉に大規模改修や更新の時期を
迎えることになります。

このような背景のもと、公共施設等の総合的かつ計画的な管理を行うため、所
有施設等の現状や施設全体の管理に関する基本的な方針を定め、中期的な取組の
方向性を明らかにするとともに、市民の安全・安心を確保し、維持管理・更新等
に係るトータルコストの縮減や予算の平準化を図るための計画として、平成28
年度に「各務原市公共施設等総合管理計画」を策定しました。この総合管理計画
を着実に推進するために、各施設の特性や維持管理・更新等に係る取組状況を踏
まえ、具体的な対応方針を定める本計画を策定しました。

　
（２）個別施設計画の位置付け

個別施設計画は、「各務原市公共施設等総合管理計画」の下位計画として位置
づけられ、総合管理計画に記載された施設の具体的な計画となります。また、総
合管理計画は市の最上位の計画である「各務原市総合計画」の下位計画として位
置づけられています。

（３）計画期間
　社会情勢の変化や政策動向等によって、公共施設を取り巻く環境や施設の経年
劣化、疲労等の状態が時々刻々と変化するため、計画期間は10年間とします
が、点検結果その他の状況を踏まえ、適宜計画を見直します。また、施設を維持
していくためには、より長期的な視点が不可欠であるため、40年間の費用を算
出しています。

各務原市総合計画

各務原市公共施設等総合管理計画

（平成29年3月策定）

個別施設計画

（市民文化系施設、社会教育系施設、

学校教育系施設、産業系施設 等）
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２　施設の今後の方針と改修等の優先順位付け

（１）今後の方針
公共施設管理総合計画の施設類別に応じた基本方針を示しており、本計画にお

いてもその考え方に基づき、今後の施設運営を図っていきます。（公共施設等総
合管理計画P35～P42参照）

施設の更新の際には、機能転換・用途変更、複合化・集約化、廃止・撤去等の
必要な対策について今後、積極的に検討していく必要があります。

　
（２）改修等の優先順位付け

施設の実態を踏まえ、施設利用者の安全確保を最優先とし、施設の劣化・損傷
が著しい施設から優先的に改修、更新していきます。

（3）目標使用年数
施設の目標使用年数は、「建築物の耐久計画に関する考え方」（日本建築学

会）を参考にして、以下のように設定します（表1、2参照）。

〇鉄筋コンクリート造・・・65年
鉄筋コンクリート造の施設は、その時々の地域の状況や他の施設の整備状況等

によって、施設機能の見直しや存廃の判断が必要になる可能性が比較的高い施設
であるため、「建築物の耐久計画に関する考え方」における目標耐用年数の範囲
の中間値を採用し、65年とします。

〇鉄骨造・・・50年
鉄骨造の施設は、延命工事が容易でなく延命ができない、あるいは延命工事を

したとしても、長期の延命は望めない可能性もあるため、早めに更新を行うこと
を視野に入れ、「建築物の耐久計画に関する考え方」における目標耐用年数の範
囲の最小値を採用し、50年とします。

ただし、目標使用年数に関わらず、日常の点検結果や老朽化の進行状況等を踏
まえ、必要に応じて躯体調査を実施するなどして、更新時期を判断することとし
ます。
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表１．建築物全体の望ましい目標耐用年数の級

高品質の
場合

普通品質の
場合

高品質の
場合

普通品質の
場合

学校
官庁

Y0100

以上

Y060

以上

Y0100

以上

Y060

以上

Y040

以上

Y060

以上

Y060

以上

住宅
事務所
病院

Y0100

以上

Y060

以上

Y0100

以上

Y060

以上

Y040

以上

Y060

以上

Y040

以上

店舗
旅館

ホテル

Y0100

以上

Y060

以上

Y0100

以上

Y060

以上

Y040

以上

Y060

以上

Y040

以上

工場
Y040

以上

Y025

以上

Y040

以上

Y025

以上

Y025

以上

Y025

以上

Y025

以上

代表値 下限値

100年 80 ～ 120年 80年

60年 50 ～ 80年 50年

40年 30 ～ 50年 30年

25年 20 ～ 30年 20年

Y040

Y025

Y0○○：目標となる耐用年数をある範囲で示した時の「級」を表す。

表２．目標耐用年数の級の区分の例
  　　目標耐用年数

級
範囲

Y0100

Y060

　構造
　種別

用途

鉄筋コンクリート造・
鉄骨鉄筋コンクリート造

鉄骨造

ブロック
造・れんが

造
木造重量鉄骨

軽量鉄骨
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３　個別施設計画推進に向けた取組み

〇関係所管課との連携
公共施設マネジメントは施設所管課が単独でできるものではないため、施設の

複合化・集約化などの議論や施設点検結果に基づく対策への助言など、庁内で横
断的な連携を図り、計画の推進に向けて取り組んでいきます。

〇点検体制の構築
施設の適切な管理を推進するため、日常的な管理・点検のほか、法定点検を確

実に実施するとともに、これらの点検から得られた各種点検結果のデータを整理
し、施設情報の蓄積を積極的に行っていくこととします。

〇進捗管理の徹底
本計画の進捗確認のため、施設ごとの状態や計画に基づく実施状況を継続的に

把握することとします。また、対策の進捗状況を踏まえ、計画期間内であって
も、社会情勢や政策動向等、市民のニーズの変化に対応し、適宜、計画内容の見
直しを行います。見直しの際には、本市の最上位計画である総合計画や上位計画
である総合管理計画との整合性を確保した上で適切に行うこととします。
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４　対象施設の現況

対象施設
（大分類：行政系施設、中分類：消防施設）

建築年度 延床面積 構造

（西暦） （㎡） ※1

1
消防本部・
西部方面消防署

那加桜町1丁目69
1966
2005
増改築

2252.25 ＲＣ 消防総務課

東部方面消防署 鵜沼羽場町1丁目181 1968 582.35 ＲＣ 消防総務課

東部方面消防署　車庫 鵜沼羽場町1丁目181 1979 309.66 ＲＣ 消防総務課

北分署 蘇原東門町3丁目49-1 1976 558.56 ＲＣ 消防総務課

北分署　訓練棟 蘇原東門町3丁目49-1 1987 173.09 ＲＣ 消防総務課

北分署　倉庫 蘇原東門町3丁目49-1 1994 114.09 Ｓ 消防総務課

4
西部方面消防署
南出張所

前渡北町1丁目4 1979 676.62 ＲＣ 消防総務課

5
西部方面消防署
尾崎出張所

尾崎西町1丁目7-2 1985 379.50 ＲＣ 消防総務課

6
東部方面消防署
みどり坂出張所

鵜沼東町7丁目65 1984 370.10 ＲＣ 消防総務課

7
西部方面消防署
川島分署

川島河田町1029-47 2015 977.97 ＲＣ 消防総務課

8 各務自動車班消防団車庫 各務おがせ町4丁目56 1978 55.00 S 消防総務課

9 桐野班消防団車庫 尾崎西町2丁目33 1999 32.40 S 消防総務課

10 新加納班消防団車庫 那加新加納町村内2225 2000 34.50 S 消防総務課

11 朝日班消防団車庫 鵜沼朝日町2丁目375 2001 37.08 S 消防総務課

12 南町班消防団車庫 鵜沼南町6丁目150 2004 31.08 S 消防総務課

13 三ツ池班消防団車庫 鵜沼三ツ池町6丁目78 2005 35.04 S 消防総務課

14 前野班消防団車庫 那加前野町4丁目3 2005 37.08 S 消防総務課

15 須衛班消防団車庫 須衛町2丁目384 2005 45.60 S 消防総務課

16 長塚班消防団車庫 那加長塚町２丁目29 2007 41.00 S 消防総務課

17 神置班消防団車庫 神置町４丁目2 2008 37.05 S 消防総務課

18 那加東部班消防団車庫 那加住吉町３丁目31 2008 40.80 S 消防総務課

19 新田班消防団車庫 那加新田町2丁目124 2009 39.00 S 消防総務課

20 蘇原自動車班消防団車庫 蘇原青雲町1丁目5-3 2009 38.35 S 消防総務課

21 西町班消防団車庫 鵜沼西町１丁目136 2010 26.39 S 消防総務課

22 旭班消防団車庫 蘇原柿沢町3丁目1-30 2011 40.05 S 消防総務課

23 大伊木班消防団車庫 鵜沼大伊木町5丁目157 2013 42.21 S 消防総務課

24 大島・宮代班消防団車庫 蘇原大島町6丁目102 2013 42.25 S 消防総務課

25 岩地班消防団車庫 那加土山町2丁目108 2014 43.55 S 消防総務課

26 大佐野班消防団車庫 大佐野町1丁目224 2014 42.21 S 消防総務課

27 那加西部(東)班消防団車庫 那加東亜町113 2015 42.90 S 消防総務課

28 川島自動車班消防団車庫 川島河田町1029-47 2015 49.00 S 消防総務課

29 寺島班消防団車庫 蘇原寺島町2丁目16-2 2016 39.00 S 消防総務課

30 小伊木班消防団車庫 鵜沼小伊木町1丁目102-1 2016 38.35 S 消防総務課

31 伊吹吉野班消防団車庫 蘇原伊吹町1丁目30 2016 39.00 S 消防総務課

32 下中屋班消防団車庫 下中屋町3丁目40 2017 42.90 S 消防総務課

33 成清班消防団車庫 成清町３丁目２３２ 2019 42.90 S 消防総務課

34 小佐野班消防団車庫 小佐野町３丁目２０５ 2019 37.70 S 消防総務課

35 山崎班消防団車庫 鵜沼山崎町４丁目１２-1 2020 41.80 S 消防総務課

36 六軒班消防団車庫 蘇原六軒町４丁目２ 2021 44.00 Ｓ 消防総務課

37 野口熊田班消防団車庫 蘇原野口町２丁目２４番地１５ 2022 40.20 S 消防総務課

38 渡北山班消防団車庫 川島渡町629-10 2024 42.00 S 消防総務課

7634.58

※1　構造　RC：鉄筋コンクリート造、S：鉄骨造

№ 施設名称 所在地 所管課

計

2

3
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定期点検結果や現地調査によって得られた個別施設の状態について、
破損、劣化が確認された箇所や、特に対策すべき項目について以下に示します。

【公共施設等現地調査結果整理表 】 調査日　 令和元年7月29日～7月30日

施
設
番
号

施設名 設備名
建築年度
（西暦）

前回
維持

更新等
年度

(西暦)

前回
維持更新
等からの
経過年数

(年)

状況等

1
消防本部・
西部方面消防署

外壁塗装 1966 2005 14 東側壁に一部剥離箇所あり

北分署 屋上防水 1976 2016 3
ペントハウス屋上の一部防水に
防水シートに浮きあり

北分署　訓練棟 屋根塗装 1987 2012 7
雨漏りにより建物内部のＨ鋼に
錆びあり

北分署　倉庫 屋根塗装 1994 1994 25
屋根上部のアングル鋼材に
錆びあり

4
西部方面消防署
南出張所

屋上防水 1979 1992 27 防水シートめくれあり

3
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位置図

1

27

37
29

20

22

36

18

31

24

14

19

10

16

25

9

5

17

26

32

738

15

3

8

4

13

11

23

30

2

12

6

21
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５　長寿命化の対策内容と実施時期、対策費用

対策費用算出にあたっての前提条件

・ 修繕や改修を実施することによって、建物の長寿命化を図っていきますが、「２
施設の今後の方針と改修等の優先順位付け （３）目標使用年数」で設定した目
標使用年数が経過した時点で、更新（建替え）をすることとして費用を算出して
います。

・ 更新（建替え）予定年度から遡って5年間は、施設や設備の改修を行わないこと
とします。

・ 主要構造部（屋根、壁など）の改修及び主な設備（空調、給排水衛生設備など）
の改修について、それぞれ改修単価及び耐用年数を設定し、概算工事費を算出し
ています。

・ 各部位や各設備の改修単価は、実勢価格や過去の工事履歴等を参考に設定してい
ますが、工事実施前には施設の詳細な調査等が必要であり、算出した対策費用と
異なる場合があります。

・ 各部位や各設備の耐用年数は、下表を標準としています。ただし、対策費用の平
準化や改修時期の調整等により、これによらない場合があります。

・ 概算工事費には、工事費のほか設計委託料、監理委託料を含みます。
・ 維持補修費用（施設を維持するために要する例年の修繕料）や保守点検費用（設

備等を正常な状態に保つために要する定期点検費用）は、1施設あたり1,000千
円以上の場合のみ計上します。

・ 施設自体を維持するための費用以外の業務委託料（指定管理料、清掃、除草等）
は計上していません。

・ 施設毎の長寿命化に係る対策内容と実施時期、費用は次頁以降のとおりです。た
だし、対策の実施時期、内容は財政状況や政策動向等によって変更する可能性が
あります。

種別 耐用年数 種別 耐用年数

屋上防水（塩ビ） 20年 外壁(塗装・建具シーリング含む) 15年

屋根（塗装） 7年 屋根(フッ素樹脂ガリバリウム鋼板) 20年

屋根（瓦） 20年 門扉、塀、囲い 20年

空調（個別式） 15年 空調（中央式） 20年

火災警報設備 15年 給排水衛生設備 25年

受変電設備 25年 自家発電設備 25年

中央監視設備 15年 受水槽・高架水槽設備 15年

昇降設備 30年 手摺 20年

自動ドア 12年

8



【対策費用算定表】（総括表）

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

消防本部・西部方面消防署 1966（2005） 4,708 119,662 900,900 8,950 25,541 8,950 14,668 1,083,379

東部方面消防署 1968 22,253 7,817 144,265 232,940 6,306 14,541 428,122

東部方面消防署　車庫 1979 3,651 123,864 127,515

北分署 1976 485 5,332 1,738 8,360 2,174 21,506 23,750 4,410 223,424 15,481 306,660

北分署　訓練棟 1987 973 10,339 12,605 6,543 2,909 69,236 102,605

北分署　倉庫 1994 940 6,767 1,164 1,164 4,121 45,636 1,164 1,164 4,121 66,241

南出張所 1979 4,570 47,223 1,100 12,100 13,508 14,000 270,648 363,149

尾崎出張所 1985 2,464 62,000 3,342 12,678 6,000 151,800 238,284

みどり坂出張所 1984 2,706 51,425 18,386 17,373 2,000 11,668 8,028 148,040 259,626

川島分署 2015 25,623 6,516 23,954 25,623 6,516 88,232

各務自動車班消防団車庫 1978 22,000 968 22,968

桐野班消防団車庫 1999 1,406 179 835 12,960 179 15,559

新加納班消防団車庫 2000 1,488 190 882 190 13,800 190 692 17,432

朝日班消防団車庫 2001 1,627 204 974 204 14,832 204 770 18,815

南町班消防団車庫 2004 791 735 791 175 12,432 14,924

三ツ池班消防団車庫 2005 661 818 661 195 14,016 16,351

前野班消防団車庫 2005 4,446 826 2,967 14,832 23,071

須衛班消防団車庫 2005 1,015 1,054 1,015 18,240 21,324

長塚班消防団車庫 2007 976 924 976 220 16,400 19,496

神置班消防団車庫 2008 905 848 905 202 14,820 17,680

那加東部班消防団車庫 2008 1,497 931 1,497 225 16,320 20,470

新田班消防団車庫 2009 1,195 902 1,195 215 15,600 19,107

蘇原自動車班消防団車庫 2009 1,171 886 1,171 211 15,340 18,779

西町班消防団車庫 2010 701 2,112 465 701 2,112 6,091

旭班消防団車庫 2011 1,186 926 1,186 221 3,519

大伊木班消防団車庫 2013 1,076 233 743 233 843 233 233 3,594

大島・宮代班消防団車庫 2013 1,029 233 744 1,029 233 233 796 4,297

岩地班消防団車庫 2014 1,048 240 767 1,048 240 240 808 4,391

大佐野班消防団車庫 2014 1,076 233 743 1,076 233 233 3,594

那加西部（東）班消防団車庫 2015 1,258 236 755 1,258 236 236 3,979

川島自動車班消防団車庫 2015 1,225 270 863 1,225 270 270 4,123

寺島班消防団車庫 2016 1,582 215 687 1,582 215 4,281

小伊木班消防団車庫 2016 1,372 211 675 1,372 211 3,841

伊吹吉野班消防団車庫 2016 1,174 215 687 1,174 215 3,465

下中屋班消防団車庫 2017 1,084 235 752 1,084 235 3,390

成清班消防団車庫 2019 1,180 236 755 1,180 236 3,587

小佐野班消防団車庫 2019 1,094 208 664 1,094 208 3,268

山崎班消防団車庫 2020 1,256 230 736 1,256 230 3,708

六軒班消防団車庫 2021 1,406 242 775 1,406 242 4,071

野口熊田班消防団車庫 2022 1,097 222 708 1,097 222 3,346

渡北山班消防団車庫 2024 1,161 231 740 231 930 3,293

合 計 6,968 69,661 1,100 16,544 62,249 62,000 2,174 39,892 53,057 7,756 26,595 29,751 21,799 0 4,274 15,432 27,693 1,603 28,063 18,225 6,863 256,933 4,933 21,172 51,413 397,731 30,757 1,792 1,094 154,810 156,347 3,602 82,702 14,672 15,997 16,008 35,522 34,193 19,055 67,694 3,379,627

建築年
度（西
暦）

合計

1年あたり費用

40年 3,379,627千円 84,491千円

計画期間 計画期間中に要する費用

9



【対策費用算定表】

施 設 番 号

施 設 名

担 当 部 課

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

屋上防水 20 8,950 8,950 17,900

外壁（塗装） 15 1,852 56,580 14,121 72,553

外壁（アスベスト撤去） - 478 3,411 3,889

空調（個別式） 15 2,378 59,671 10,000 72,049

受変電設備 25 7,000 7,000

自家発電設備 25 7,668 7,668

火災警報設備 15 0 1,420 1,420

更新 65 900,900 900,900

合 計 0 0 4,708 119,662 0 0 0 0 0 0 0 900,900 0 0 8,950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,541 0 0 0 0 8,950 0 0 0 0 14,668 0 0 0 1,083,379

40年 1,083,379千円 27,084千円

1 建築年度 1966　2005 計画期間 計画期間中に要する費用 1年あたり費用

耐用
年数

各務原市消防本部・西部方面消防署 構造 RC

消防本部消防総務課 法定耐用年数 50年（2016、2055）

目標使用年数 65年（2031、2070）

合計

10



【対策費用算定表】

施 設 番 号

施 設 名

担 当 部 課

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

屋上防水 20 1,433 26,453 4,541 32,427

外壁（塗装） 15 4,977 91,852 6,306 103,135

空調（中央式） 20 1,407 25,960 10,000 37,367

ホース乾燥塔 - 22,253 22,253

更新 65 232,940 232,940

合 計 22,253 0 0 0 0 0 7,817 144,265 0 0 0 0 0 232,940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,306 0 0 0 0 14,541 0 0 0 0 0 0 428,122

40年 428,122千円 10,703千円

2-1 建築年度 1968 計画期間 計画期間中に要する費用 1年あたり費用

耐用
年数

東部方面消防署 構造 RC

消防本部消防総務課 法定耐用年数 50年（2018）

目標使用年数 65年（2033）

合計

11



【対策費用算定表】

施 設 番 号

施 設 名

担 当 部 課

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

屋上防水 20 0 0

外壁（塗装） 15 0 3,651 3,651

更新 65 123,864 123,864

合 計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,651 0 0 0 0 0 123,864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127,515

40年 127,515千円 3,188千円

2-2 建築年度 1979 計画期間 計画期間中に要する費用 1年あたり費用

耐用
年数

東部方面消防署　車庫 構造 RC

消防本部消防総務課 法定耐用年数 50年（2029）

目標使用年数 65年（2044）

合計

12



【対策費用算定表】

施 設 番 号

施 設 名

担 当 部 課

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

屋上防水 20 63 688 4,410 5,161

外壁（塗装） 15 3,340 5,481 5,481 14,302

外壁（アスベスト撤去） - 18,269 18,269

空調（個別式） 15 615 2,960 2,174 18,166 10,000 33,915

給排水衛生設備 25 422 4,644 1,123 5,400 11,589

更新 65 223,424 223,424

合 計 485 5,332 0 1,738 8,360 0 2,174 21,506 23,750 0 0 0 0 0 0 4,410 0 0 0 0 0 223,424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,481 0 0 0 306,660

40年 306,660千円 7,667千円

3-1 建築年度 1976 計画期間 計画期間中に要する費用 1年あたり費用

耐用
年数

北分署 構造 RC

消防本部消防総務課 法定耐用年数 50年（2026）

目標使用年数 65年（2041）

合計

13



【対策費用算定表】

施 設 番 号

施 設 名

担 当 部 課

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

屋上防水 20 681 10,339 6,543 17,563

外壁（塗装） 15 292 2,909 2,909 6,110

外壁（アスベスト撤去） - 9,696 9,696

更新 65 69,236 69,236

合 計 973 10,339 0 0 0 0 0 0 12,605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,543 0 2,909 0 0 0 0 0 0 0 0 69,236 0 0 0 0 0 0 0 102,605

40年 102,605千円 2,565千円

3-2 建築年度 1987 計画期間 計画期間中に要する費用 1年あたり費用

耐用
年数

北分署　訓練棟 構造 RC

合計

消防本部消防総務課 法定耐用年数 50年（2037）

目標使用年数 65年（2052）

14



【対策費用算定表】

施 設 番 号

施 設 名

担 当 部 課

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

屋根（塗装） 7 940 4,734 1,164 1,164 1,164 1,164 10,330

外壁（塗装） 15 2,033 4,121 4,121 10,275

更新 50 45,636 45,636

合 計 940 6,767 0 0 0 0 0 0 1,164 0 0 0 0 0 0 1,164 4,121 0 0 0 0 0 0 0 45,636 0 0 0 0 0 0 1,164 0 0 0 0 0 0 1,164 4,121 66,241

40年 66,241千円 1,656千円

3-3 建築年度 1994 計画期間 計画期間中に要する費用 1年あたり費用

耐用
年数

北分署　倉庫 構造 S

合計

消防本部消防総務課 法定耐用年数 38年（2032）

目標使用年数 50年（2044）

15



【対策費用算定表】

施 設 番 号

施 設 名

担 当 部 課

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

屋上防水 20 524 7,904 8,428

外壁（塗装） 15 1,958 21,642 13,508 37,108

空調（個別式） 15 1,100 12,100 14,000 27,200

ホース乾燥塔 - 2,088 17,677 19,765

更新 65 270,648 270,648

合 計 4,570 47,223 1,100 12,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,508 0 14,000 0 0 0 0 0 0 270,648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 363,149

40年 363,149千円 9,079千円

4 建築年度 1979 計画期間 計画期間中に要する費用 1年あたり費用

耐用
年数

南出張所 構造 RC

消防本部消防総務課 法定耐用年数 50年（2029）

目標使用年数 65年（2044）

合計

16



【対策費用算定表】

施 設 番 号

施 設 名

担 当 部 課

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

屋上防水 20 5,010 5,010

外壁（塗装） 15 3,342 3,342

空調（個別式） 15 390 29,109 6,000 35,499

給排水衛生設備 25 2,074 32,891 34,965

自家発電設備 25 7,668 7,668

ホース乾燥塔 - 0 0

更新 65 151,800 151,800

合 計 0 0 0 0 2,464 62,000 0 0 0 0 0 0 3,342 0 0 0 0 0 12,678 0 6,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 238,284

40年 238,284千円 5,957千円

5 建築年度 1985 計画期間 計画期間中に要する費用 1年あたり費用

耐用
年数

尾崎出張所 構造 RC

消防本部消防総務課 法定耐用年数 50年（2035）

目標使用年数 65年（2050）

合計

17



【対策費用算定表】

施 設 番 号

施 設 名

担 当 部 課

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

屋上防水 20 734 1,027 8,028 9,789

外壁（塗装） 15 4,009 4,009

外壁（アスベスト撤去） - 13,364 13,364

空調（個別式） 15 446 17,407 2,000 4,000 23,853

給排水衛生設備 25 1,481 32,684 34,165

自家発電設備 25 7,668 7,668

ホース乾燥塔 - 45 307 18,386 18,738

更新 65 148,040 148,040

合 計 0 0 0 2,706 51,425 0 0 18,386 0 0 0 0 17,373 0 2,000 0 0 0 0 11,668 0 0 0 8,028 0 0 0 0 0 148,040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 259,626

40年 259,626千円 6,491千円

6 建築年度 1984 計画期間 計画期間中に要する費用 1年あたり費用

耐用
年数

みどり坂出張所 構造 RC

消防本部消防総務課 法定耐用年数 50年（2034）

目標使用年数 65年（2049）

合計

18



【対策費用算定表】

施 設 番 号

施 設 名

担 当 部 課

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

屋上防水 20 6,516 6,516 13,032

外壁（塗装） 15 7,623 7,623 15,246

空調（個別式） 15 18,000 18,000 36,000

給排水衛生設備 25 16,286 16,286

自家発電設備 25 7,668 7,668

合 計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,623 0 0 0 0 6,516 0 0 0 0 23,954 0 0 0 0 25,623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,516 0 0 0 88,232

40年 88,232千円 2,206千円

7 建築年度 2015 計画期間 計画期間中に要する費用 1年あたり費用

耐用
年数

川島分署 構造 RC

消防本部消防総務課 法定耐用年数 50年（2065）

目標使用年数 65年（2080）

合計

19



【対策費用算定表】

施 設 番 号

施 設 名

担 当 部 課

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

給排水衛生設備 25 968 968

更新 50 22,000 22,000

合 計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 968 0 0 0 0 22,968

40年 22,968千円 574千円

8 建築年度 1978 計画期間 計画期間中に要する費用 1年あたり費用

耐用
年数

各務自動車班消防団車庫 構造 S

合計

消防本部消防総務課 法定耐用年数 38年（2016）

目標使用年数 50年（2028）

20



【対策費用算定表】

施 設 番 号

施 設 名

担 当 部 課

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

屋根（塗装） 7 179 179 179 179 716

外壁（塗装） 15 656 656 1,312

給排水衛生設備 25 571 571

更新 50 12,960 12,960

合 計 0 0 0 0 0 0 0 0 1,406 0 0 0 0 0 0 179 0 0 0 0 0 0 835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,960 0 0 0 0 0 0 179 15,559

40年 15,559千円 389千円

9 建築年度 1999 計画期間 計画期間中に要する費用 1年あたり費用

耐用
年数

桐野班消防団車庫 構造 S

合計

消防本部消防総務課 法定耐用年数 38年（2037）

目標使用年数 50年（2049）

21



【対策費用算定表】

施 設 番 号

施 設 名

担 当 部 課

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

屋根（塗装） 7 190 190 190 190 190 950

外壁（塗装） 15 692 692 692 2,076

給排水衛生設備 25 606 606

更新 50 13,800 13,800

合 計 0 0 0 0 0 0 0 0 1,488 0 0 0 0 0 0 190 0 0 0 0 0 0 882 0 0 0 0 0 0 190 0 0 0 13,800 0 0 190 692 0 0 17,432

40年 17,432千円 436千円

10 建築年度 2000 計画期間 計画期間中に要する費用 1年あたり費用

耐用
年数

新加納班消防団車庫 構造 S

合計

消防本部消防総務課 法定耐用年数 38年（2038）

目標使用年数 50年（2050）

22



【対策費用算定表】

施 設 番 号

施 設 名

担 当 部 課

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

屋根（塗装） 7 204 204 204 204 204 1,020

外壁（塗装） 15 770 770 770 2,310

給排水衛生設備 25 653 653

更新 50 14,832 14,832

合 計 0 0 0 0 0 0 0 0 1,627 0 0 0 0 0 0 204 0 0 0 0 0 0 974 0 0 0 0 0 0 204 0 0 0 0 14,832 0 204 770 0 0 18,815

40年 18,815千円 470千円

11 建築年度 2001 計画期間 計画期間中に要する費用 1年あたり費用

耐用
年数

朝日班消防団車庫 構造 S

合計

消防本部消防総務課 法定耐用年数 38年（2039）

目標使用年数 50年（2051）

23



【対策費用算定表】

施 設 番 号

施 設 名

担 当 部 課

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

屋根（塗装） 7 175 175 175 175 700

外壁（塗装） 15 616 616 1,232

給排水衛生設備 25 560 560

更新 50 12,432 12,432

合 計 0 0 0 0 0 0 0 0 791 0 0 0 0 0 0 735 0 0 0 0 0 0 791 0 0 0 0 0 0 0 175 0 0 0 0 0 12,432 0 0 0 14,924

40年 14,924千円 373千円

12 建築年度 2004 計画期間 計画期間中に要する費用 1年あたり費用

耐用
年数

南町班消防団車庫 構造 S

合計

消防本部消防総務課 法定耐用年数 38年（2042）

目標使用年数 50年（2054）

24



【対策費用算定表】

施 設 番 号

施 設 名

担 当 部 課

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

屋根（塗装） 7 195 195 195 195 780

外壁（塗装） 15 466 466 932

給排水衛生設備 25 623 623

更新 50 14,016 14,016

合 計 0 0 0 0 0 0 0 0 661 0 0 0 0 0 0 818 0 0 0 0 0 0 0 661 0 0 0 0 0 0 195 0 0 0 0 0 0 14,016 0 0 16,351

40年 16,351千円 409千円

13 建築年度 2005 計画期間 計画期間中に要する費用 1年あたり費用

耐用
年数

三ツ池班消防団車庫 構造 S

合計

消防本部消防総務課 法定耐用年数 38年（2043）

目標使用年数 50年（2055）

25



【対策費用算定表】

施 設 番 号

施 設 名

担 当 部 課

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

屋根（瓦） 20 2,967 2,967 5,934

外壁（塗装） 15 826 826 1,652

給排水衛生設備 25 653 653

更新 50 14,832 14,832

合 計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,446 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 826 0 0 0 0 2,967 0 0 0 0 0 14,832 0 0 0 0 23,071

40年 23,071千円 577千円

14 建築年度 2005 計画期間 計画期間中に要する費用 1年あたり費用

耐用
年数

前野班消防団車庫 構造 S

合計

消防本部消防総務課 法定耐用年数 38年（2043）

目標使用年数 50年（2055）

26



【対策費用算定表】

施 設 番 号

施 設 名

担 当 部 課

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

屋根（塗装） 7 251 251 251 753

外壁（塗装） 15 764 764 1,528

給排水衛生設備 25 803 803

更新 50 18,240 18,240

合 計 0 0 0 0 0 0 0 0 1,015 0 0 0 0 0 0 1,054 0 0 0 0 0 0 0 1,015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,240 0 0 21,324

40年 21,324千円 533千円

15 建築年度 2005 計画期間 計画期間中に要する費用 1年あたり費用

耐用
年数

須衛班消防団車庫 構造 S

合計

消防本部消防総務課 法定耐用年数 38年（2043）

目標使用年数 50年（2055）

27



【対策費用算定表】

施 設 番 号

施 設 名

担 当 部 課

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

屋根（塗装） 7 220 220 220 220 880

外壁（塗装） 15 756 756 1,512

給排水衛生設備 25 704 704

更新 50 16,400 16,400

合 計 0 0 0 0 0 0 0 0 976 0 0 0 0 0 0 924 0 0 0 0 0 0 0 976 0 0 0 0 0 0 0 220 0 0 0 0 0 0 16,400 0 19,496

40年 19,496千円 487千円

16 建築年度 2007 計画期間 計画期間中に要する費用 1年あたり費用

耐用
年数

長塚班消防団車庫 構造 S

合計

消防本部消防総務課 法定耐用年数 38年（2045）

目標使用年数 50年（2057）

28



【対策費用算定表】

施 設 番 号

施 設 名

担 当 部 課

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

屋根（塗装） 7 202 202 202 202 808

外壁（塗装） 15 703 703 1,406

給排水衛生設備 25 646 646

更新 50 14,820 14,820

合 計 0 0 0 0 0 0 0 0 905 0 0 0 0 0 0 848 0 0 0 0 0 0 0 905 0 0 0 0 0 0 0 202 0 0 0 0 0 0 0 14,820 17,680

40年 17,680千円 442千円

17 建築年度 2008 計画期間 計画期間中に要する費用 1年あたり費用

耐用
年数

神置班消防団車庫 構造 S

合計

消防本部消防総務課 法定耐用年数 38年（2046）

目標使用年数 50年（2058）

29



【対策費用算定表】

施 設 番 号

施 設 名

担 当 部 課

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

屋根（塗装） 7 225 225 225 225 900

外壁（塗装） 15 1,272 1,272 2,544

給排水衛生設備 25 706 706

更新 50 16,320 16,320

合 計 0 0 0 0 0 0 0 0 1,497 0 0 0 0 0 0 931 0 0 0 0 0 0 0 1,497 0 0 0 0 0 0 0 225 0 0 0 0 0 0 0 16,320 20,470

40年 20,470千円 512千円

18 建築年度 2008 計画期間 計画期間中に要する費用 1年あたり費用

耐用
年数

那加東部班消防団車庫 構造 S

合計

消防本部消防総務課 法定耐用年数 38年（2046）

目標使用年数 50年（2058）

30



【対策費用算定表】

施 設 番 号

施 設 名

担 当 部 課

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

屋根（塗装） 7 215 215 215 215 860

外壁（塗装） 15 980 980 1,960

給排水衛生設備 25 687 687

更新 50 15,600 15,600

合 計 0 0 0 0 0 0 0 0 1,195 0 0 0 0 0 0 902 0 0 0 0 0 0 0 1,195 0 0 0 0 0 0 215 0 0 0 0 0 0 0 0 15,600 19,107

40年 19,107千円 478千円

19 建築年度 2009 計画期間 計画期間中に要する費用 1年あたり費用

耐用
年数

新田班消防団車庫 構造 S

合計

消防本部消防総務課 法定耐用年数 38年（2047）

目標使用年数 50年（2059）

31



【対策費用算定表】

施 設 番 号

施 設 名

担 当 部 課

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

屋根（塗装） 7 211 211 211 211 844

外壁（塗装） 15 960 960 1,920

給排水衛生設備 25 675 675

更新 50 15,340 15,340

合 計 0 0 0 0 0 0 0 0 1,171 0 0 0 0 0 0 886 0 0 0 0 0 0 0 1,171 0 0 0 0 0 0 211 0 0 0 0 0 0 0 0 15,340 18,779

40年 18,779千円 469千円

20 建築年度 2009 計画期間 計画期間中に要する費用 1年あたり費用

耐用
年数

蘇原自動車班消防団車庫 構造 S

合計

消防本部消防総務課 法定耐用年数 38年（2047）

目標使用年数 50年（2059）

32



【対策費用算定表】

施 設 番 号

施 設 名

担 当 部 課

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

屋根（瓦） 20 2,112 2,112 4,224

外壁（塗装） 15 701 701 1,402

給排水衛生設備 25 465 465

合 計 0 0 0 0 0 0 0 0 701 0 2,112 0 0 0 0 465 0 0 0 0 0 0 0 701 0 0 0 0 0 0 2,112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,091

40年 6,091千円 152千円

21 建築年度 2010 計画期間 計画期間中に要する費用 1年あたり費用

耐用
年数

西町班消防団車庫 構造 S

合計

消防本部消防総務課 法定耐用年数 38年（2048）

目標使用年数 50年（2060）

33



【対策費用算定表】

施 設 番 号

施 設 名

担 当 部 課

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

屋根（塗装） 7 221 221 221 221 884

外壁（塗装） 15 965 965 1,930

給排水衛生設備 25 705 705

合 計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,186 0 0 0 0 0 0 926 0 0 0 0 0 0 0 1,186 0 0 0 0 0 0 221 0 0 0 0 0 0 0 0 3,519

40年 3,519千円 88千円

22 建築年度 2011 計画期間 計画期間中に要する費用 1年あたり費用

耐用
年数

旭班消防団車庫 構造 S

合計

消防本部消防総務課 法定耐用年数 38年（2049）

目標使用年数 50年（2061）

34



【対策費用算定表】

施 設 番 号

施 設 名

担 当 部 課

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

屋根（塗装） 7 233 233 233 233 233 1,165

外壁（塗装） 15 843 843 1,686

給排水衛生設備 25 743 743

合 計 0 0 0 0 0 0 0 0 1,076 0 0 0 0 0 0 233 743 0 0 0 0 0 233 843 0 0 0 0 0 233 0 0 0 0 0 0 233 0 0 0 3,594

40年 3,594千円 90千円

23 建築年度 2013 計画期間 計画期間中に要する費用 1年あたり費用

耐用
年数

大伊木班消防団車庫 構造 S

合計

消防本部消防総務課 法定耐用年数 38年（2051）

目標使用年数 50年（2063）

35



【対策費用算定表】

施 設 番 号

施 設 名

担 当 部 課

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

屋根（塗装） 7 233 233 233 233 233 1,165

外壁（塗装） 15 796 796 796 2,388

給排水衛生設備 25 744 744

合 計 0 0 0 0 0 0 0 0 1,029 0 0 0 0 0 0 233 0 0 744 0 0 0 0 1,029 0 0 0 0 0 0 233 0 0 0 0 0 0 233 796 0 4,297

40年 4,297千円 107千円

24 建築年度 2013 計画期間 計画期間中に要する費用 1年あたり費用

耐用
年数

大島・宮代班消防団車庫 構造 S

合計

消防本部消防総務課 法定耐用年数 38年（2052）

目標使用年数 50年（2064）

36



【対策費用算定表】

施 設 番 号

施 設 名

担 当 部 課

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

屋根（塗装） 7 240 240 240 240 240 1,200

外壁（塗装） 15 808 808 808 2,424

給排水衛生設備 25 767 767

合 計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,048 0 0 0 0 0 0 240 0 0 767 0 0 0 0 1,048 0 0 0 0 0 0 240 0 0 0 0 0 0 240 808 4,391

40年 4,391千円 110千円

25 建築年度 2014 計画期間 計画期間中に要する費用 1年あたり費用

耐用
年数

岩地班消防団車庫 構造 S

消防本部消防総務課 法定耐用年数 38年（2053）

目標使用年数 50年（2065）

37



【対策費用算定表】

施 設 番 号

施 設 名

担 当 部 課

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

屋根（塗装） 7 233 233 233 233 233 1,165

外壁（塗装） 15 843 843 1,686

給排水衛生設備 25 743 743

合 計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,076 0 0 0 0 0 0 233 0 0 743 0 0 0 0 1,076 0 0 0 0 0 0 233 0 0 0 0 0 0 233 0 3,594

40年 3,594千円 90千円

26 建築年度 2014 計画期間 計画期間中に要する費用 1年あたり費用

耐用
年数

大佐野班消防団車庫 構造 S

合計

消防本部消防総務課 法定耐用年数 38年（2053）

目標使用年数 50年（2065）

38



【対策費用算定表】

施 設 番 号

施 設 名

担 当 部 課

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

屋根（塗装） 7 236 236 236 236 236 1,180

外壁（塗装） 15 1,022 1,022 2,044

給排水衛生設備 25 755 755

合 計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,258 0 0 0 0 0 0 236 0 0 0 755 0 0 0 1,258 0 0 0 0 0 0 236 0 0 0 0 0 0 236 3,979

40年 3,979千円 99千円

27 建築年度 2015 計画期間 計画期間中に要する費用 1年あたり費用

耐用
年数

那加西部（東）班消防団車庫 構造 S

合計

消防本部消防総務課 法定耐用年数 38年（2054）

目標使用年数 50年（2066）

39



【対策費用算定表】

施 設 番 号

施 設 名

担 当 部 課

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

屋根（塗装） 7 270 270 270 270 270 1,350

外壁（塗装） 15 955 955 1,910

給排水衛生設備 25 863 863

合 計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,225 0 0 0 0 0 0 270 0 0 863 0 0 0 0 1,225 0 0 0 0 0 0 270 0 0 0 0 0 0 270 4,123

40年 4,123千円 103千円

28 建築年度 2015 計画期間 計画期間中に要する費用 1年あたり費用

耐用
年数

川島自動車班消防団車庫 構造 S

合計

消防本部消防総務課 法定耐用年数 38年（2054）

目標使用年数 50年（2066）
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【対策費用算定表】

施 設 番 号

施 設 名

担 当 部 課

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

屋根（塗装） 7 215 215 215 215 860

外壁（塗装） 15 1,367 1,367 2,734

給排水衛生設備 25 687 687

合 計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,582 0 0 0 0 0 0 215 0 0 687 0 0 0 0 1,582 0 0 0 0 0 0 215 0 0 0 0 0 0 4,281

40年 4,281千円 107千円

29 建築年度 2016 計画期間 計画期間中に要する費用 1年あたり費用

耐用
年数

寺島班消防団車庫 構造 S

合計

消防本部消防総務課 法定耐用年数 38年（2054）

目標使用年数 50年（2066）

41



【対策費用算定表】

施 設 番 号

施 設 名

担 当 部 課

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

屋根（塗装） 7 211 211 211 211 844

外壁（塗装） 15 1,161 1,161 2,322

給排水衛生設備 25 675 675

合 計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,372 0 0 0 0 0 0 211 0 0 675 0 0 0 0 1,372 0 0 0 0 0 0 211 0 0 0 0 0 0 3,841

40年 3,841千円 96千円

30 建築年度 2016 計画期間 計画期間中に要する費用 1年あたり費用

耐用
年数

小伊木班消防団車庫 構造 S

合計

消防本部消防総務課 法定耐用年数 38年（2054）

目標使用年数 50年（2066）
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【対策費用算定表】

施 設 番 号

施 設 名

担 当 部 課

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

屋根（塗装） 7 215 215 215 215 860

外壁（塗装） 15 959 959 1,918

給排水衛生設備 25 687 687

合 計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,174 0 0 0 0 0 0 215 0 0 687 0 0 0 0 1,174 0 0 0 0 0 0 215 0 0 0 0 0 0 3,465

40年 3,465千円 87千円

31 建築年度 2016 計画期間 計画期間中に要する費用 1年あたり費用

耐用
年数

伊吹吉野班消防団車庫 構造 S

合計

消防本部消防総務課 法定耐用年数 38年（2055）

目標使用年数 50年（2067）
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【対策費用算定表】

施 設 番 号

施 設 名

担 当 部 課

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

屋根（塗装） 7 235 235 235 235 940

外壁（塗装） 15 849 849 1,698

給排水衛生設備 25 752 752

合 計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,084 0 0 0 0 0 0 235 0 0 752 0 0 0 0 1,084 0 0 0 0 0 0 235 0 0 0 0 0 3,390

40年 3,390千円 85千円

32 建築年度 2017 計画期間 計画期間中に要する費用 1年あたり費用

耐用
年数

下中屋班消防団車庫 構造 S

合計

消防本部消防総務課 法定耐用年数 38年（2055）

目標使用年数 50年（2067）
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【対策費用算定表】

施 設 番 号

施 設 名

担 当 部 課

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

屋根（塗装） 7 236 236 236 236 944

外壁（塗装） 15 944 944 1,888

給排水衛生設備 25 755 755

合 計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,180 0 0 0 0 0 0 0 236 0 755 0 0 0 0 1,180 0 0 0 0 0 0 236 0 0 0 3,587

40年 3,587千円 90千円

33 建築年度 2019 計画期間 計画期間中に要する費用 1年あたり費用

耐用
年数

成清班消防団車庫 構造 S

合計

消防本部消防総務課 法定耐用年数 38年（2057）

目標使用年数 50年（2069）
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【対策費用算定表】

施 設 番 号

施 設 名

担 当 部 課

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

屋根（塗装） 7 208 208 208 208 832

外壁（塗装） 15 886 886 1,772

給排水衛生設備 25 664 664

合 計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,094 0 0 0 0 0 0 208 0 0 664 0 0 0 1,094 0 0 0 0 0 0 208 0 0 0 0 3,268

40年 3,268千円 82千円

34 建築年度 2019 計画期間 計画期間中に要する費用 1年あたり費用

耐用
年数

小佐野班消防団車庫 構造 S

合計

消防本部消防総務課 法定耐用年数 38年（2057）

目標使用年数 50年（2069）
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【対策費用算定表】

施 設 番 号

施 設 名

担 当 部 課

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

屋根（塗装） 7 230 230 230 230 920

外壁（塗装） 15 1,026 1,026 2,052

給排水衛生設備 25 736 736

合 計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,256 0 0 0 0 0 0 230 0 0 736 0 0 0 1,256 0 0 0 0 0 0 230 0 0 0 3,708

40年 3,708千円 93千円

35 建築年度 2020 計画期間 計画期間中に要する費用 1年あたり費用

耐用
年数

山崎班消防団車庫 構造 S

合計

消防本部消防総務課 法定耐用年数 38年（2058）

目標使用年数 50年（2070）
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【対策費用算定表】

施 設 番 号

施 設 名

担 当 部 課

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

屋根（塗装） 7 242 242 242 242 968

外壁（塗装） 15 1,164 1,164 2,328

給排水衛生設備 25 775 775

合 計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,406 0 0 0 0 0 0 242 0 0 775 0 0 0 1,406 0 0 0 0 0 0 242 0 0 4,071

40年 4,071千円 102千円

36 建築年度 2021 計画期間 計画期間中に要する費用 1年あたり費用

耐用
年数

六軒班消防団車庫 構造 S

合計

消防本部消防総務課 法定耐用年数 38年（2059）

目標使用年数 50年（2071）
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【対策費用算定表】

施 設 番 号

施 設 名

担 当 部 課

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

屋根（塗装） 7 222 222 222 222 888

外壁（塗装） 15 875 875 1,750

給排水衛生設備 25 708 708

合 計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,097 0 0 0 0 0 0 222 0 0 708 0 0 0 1,097 0 0 0 0 0 0 222 0 3,346

40年 3,346千円 84千円

37 建築年度 2022 計画期間 計画期間中に要する費用 1年あたり費用

耐用
年数

野口熊田班消防団車庫 構造 S

消防本部消防総務課 法定耐用年数 38年（2060）

目標使用年数 50年（2072）
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【対策費用算定表】

施 設 番 号

施 設 名

担 当 部 課

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

屋根（塗装） 7 231 231 231 693

外壁（塗装） 15 930 930 1,860

給排水衛生設備 25 740 740

合 計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,161 0 0 0 0 0 0 231 0 0 740 0 0 0 231 930 0 0 0 0 0 3,293

消防本部消防総務課 法定耐用年数 38年（2062）

目標使用年数 50年（2074）

耐用
年数

渡北山班消防団車庫 構造 S 40年 3,293千円 82千円

38 建築年度 2024 計画期間 計画期間中に要する費用 1年あたり費用

50


