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１　個別施設計画の背景・目的等

（１）背景と目的
本市では、高度経済成長期以降の人口増加や行政需要の拡大を背景に、昭和40

年代半ばから昭和60年代にかけ、様々な公共建築物やインフラ資産が集中的に整
備されてきました。今後は急速に人口減少や高齢化が進行するだけでなく、これら
の公共施設等の老朽化も進み、これから一斉に大規模改修や更新の時期を迎えるこ
とになります。

このような背景のもと、公共施設等の総合的かつ計画的な管理を行うため、所有
施設等の現状や施設全体の管理に関する基本的な方針を定め、中期的な取組の方
向性を明らかにするとともに、市民の安全・安心を確保し、維持管理・更新等に係る
トータルコストの縮減や予算の平準化を図るための計画として、平成28年度に「各
務原市公共施設等総合管理計画」を策定しました。この総合管理計画を着実に推進
するために、各施設の特性や維持管理・更新等に係る取組状況を踏まえ、具体的な
対応方針を定める本計画を策定しました。

　
（２）個別施設計画の位置付け

個別施設計画は、「各務原市公共施設等総合管理計画」の下位計画として位置づけ
られ、総合管理計画に記載された施設の具体的な計画となります。また、総合管理
計画は市の最上位の計画である「各務原市総合計画」の下位計画として位置づけら
れています。

（３）計画期間
　社会情勢の変化や政策動向等によって、公共施設を取り巻く環境や施設の経年劣
化、疲労等の状態が時々刻々と変化するため、計画期間は10年間としますが、点検
結果その他の状況を踏まえ、適宜計画を見直します。また、施設を維持していくため
には、より長期的な視点が不可欠であるため、40年間の費用を算出しています。

各務原市総合計画

各務原市公共施設等総合管理計画

（平成29年3月策定）

個別施設計画

（市民文化系施設、社会教育系施設、

学校教育系施設、産業系施設 等）
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２　施設の今後の方針と改修等の優先順位付け

（１）今後の方針
公共施設管理総合計画の施設類別に応じた基本方針を示しており、本計画におい

てもその考え方に基づき、今後の施設運営を図っていきます。（公共施設等総合管
理計画P35～P42参照）
施設の更新の際には、機能転換・用途変更、複合化・集約化、廃止・撤去等の必要な

対策について今後、積極的に検討していく必要があります。

　
（２）改修等の優先順位付け

施設の実態を踏まえ、施設利用者の安全確保を最優先とし、施設の劣化・損傷が著
しい施設から優先的に改修、更新していきます。

（3）目標使用年数
施設の目標使用年数は、「建築物の耐久計画に関する考え方」（日本建築学会）を参

考にして、以下のように設定します（表1、2参照）。

〇鉄筋コンクリート造・・・65年
鉄筋コンクリート造の施設は、地域の状況や他の施設の整備状況等によって、施設

機能の見直しや存廃の判断が必要になる可能性が比較的高い施設であるため、「建
築物の耐久計画に関する考え方」における目標耐用年数の範囲の中間値を採用し、
65年とします。

〇鉄骨造・・・50年
鉄骨造の施設は、延命工事が容易でなく延命ができない、あるいは延命工事をし

たとしても、長期の延命は望めない可能性もあるため、早めに更新を行うことを視
野に入れ、「建築物の耐久計画に関する考え方」における目標耐用年数の範囲の最
小値を採用し、50年とします。

○木造・・・50年

　木造の建物は、長寿命化が容易でなく、機能復旧を目的とした大規模改修工事を実施
したとしても、改修費用に見合う効果が期待できない可能性が高いため、「建築物の耐
久計画に関する考え方」における目標耐用年数の範囲の最小値を採用し、50年としま
す。

ただし、目標使用年数に関わらず、日常の点検結果や老朽化の進行状況等を踏ま
え、必要に応じて躯体調査を実施するなどして、更新時期を判断することとします。
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表１．建築物全体の望ましい目標耐用年数の級

高品質の
場合

普通品質の
場合

高品質の
場合

普通品質の
場合

学校
官庁

Y0100
以上

Y060
以上

Y0100
以上

Y060
以上

Y040
以上

Y060
以上

Y060
以上

住宅
事務所
病院

Y0100
以上

Y060
以上

Y0100
以上

Y060
以上

Y040
以上

Y060
以上

Y040
以上

店舗
旅館

ホテル

Y0100
以上

Y060
以上

Y0100
以上

Y060
以上

Y040
以上

Y060
以上

Y040
以上

工場
Y040
以上

Y025
以上

Y040
以上

Y025
以上

Y025
以上

Y025
以上

Y025
以上

代表値 下限値

100年 80 ～ 120年 80年

60年 50 ～ 80年 50年

40年 30 ～ 50年 30年

25年 20 ～ 30年 20年

　構造
　種別

用途

鉄筋コンクリート造・
鉄骨鉄筋コンクリート造

鉄骨造

ブロック造・
れんが造

木造重量鉄骨
軽量鉄骨

Y040

Y025

Y0○○：目標となる耐用年数をある範囲で示した時の「級」を表す。

表２．目標耐用年数の級の区分の例
  　　目標耐用年数

級
範囲

Y0100

Y060
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３　個別施設計画推進に向けた取組み

〇関係所管課との連携
公共施設マネジメントは施設所管課が単独でできるものではないため、施設の複

合化・集約化などの議論や施設点検結果に基づく対策への助言など、庁内で横断的
な連携を図り、計画の推進に向けて取り組んでいきます。

〇点検体制の構築
施設の適切な管理を推進するため、日常的な管理・点検のほか、法定点検を確実に

実施するとともに、これらの点検から得られた各種点検結果のデータを整理し、施
設情報の蓄積を積極的に行っていくこととします。

〇進捗管理の徹底
本計画の進捗確認のため、施設ごとの状態や計画に基づく実施状況を継続的に把

握することとします。また、対策の進捗状況を踏まえ、計画期間内であっても、社会
情勢や政策動向等、市民のニーズの変化に対応し、適宜、計画内容の見直しを行い
ます。見直しの際には、本市の最上位計画である総合計画や上位計画である総合管
理計画との整合性を確保した上で適切に行うこととします。
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４　対象施設の現況

対象施設
（大分類：保健・福祉施設、中分類：社会福祉施設）

建築年度 延床面積 構造

（西暦） （㎡） ※1

1 総合福祉会館 那加桜町２丁目163番地 1985 4440.00 RC 福祉政策課

2 那加福祉センター 那加雲雀町15番地 1968 774.00 RC 福祉政策課

3 那加西福祉センター 那加手力町60番地 1979 379.66 RC 福祉政策課

4 那加南福祉センター 那加東亜町121番地 1981 394.00 RC 福祉政策課

5 稲羽コミュニティセンター 上戸町３丁目324番地 2009 1377.50 RC 福祉政策課

6 稲羽西福祉センター 小佐野町３丁目205番地 1976 389.77 RC 福祉政策課

7 稲羽東福祉センター 前渡北町２丁目34番地 1981 556.43 RC 福祉政策課

8 鵜沼福祉センター 鵜沼羽場町１丁目217番地 1974 596.83 RC 福祉政策課

9
鵜沼東福祉センター
（分室１、分室２含む）

鵜沼山崎町４丁目8番地 1979等 566.82 RC，S 福祉政策課

10 陵南福祉センター 鵜沼朝日町２丁目384番地1 1993 1131.50 RC 福祉政策課

11 蘇原福祉センター 蘇原吉新町２丁目16番地 1978 553.95 RC 福祉政策課

12 蘇原コミュニティセンター 蘇原野口町１丁目1番地3 2010 1572.42 RC 福祉政策課

13 各務福祉センター 各務おがせ町５丁目2番地2 1981 390.60 RC 福祉政策課

14 川島健康福祉センター 川島松原町405番地5 1974 998.28 RC 福祉政策課

15 那加教育福祉複合センター 那加雲雀町1番地 2005等 2836.45 W,S,RC 福祉政策課

16958.21

※1　構造　RC：鉄筋コンクリート造、S：鉄骨造、W：木造

№ 施設名称 所在地 所管課

計
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基準日：令和7年4月1日

【施設状況シート】 1

施設名称 総合福祉会館 【施設構成】

所在地 那加桜町2丁目163番地 名称 構成数 構成数

施設所管課 健康福祉部福祉政策課 健康管理課 1 研修室 1

施設類型（大分類） 保健・福祉施設 休日急病診療所 1 会議室 2

施設類型(中分類） 社会福祉施設 社会福祉協議会 1 遊戯室 1

建築年度（西暦） 1985 虹の家 1 料理教室 1

延床面積（㎡） さくら子ども館 1 老人福祉センター 3

構造 RC造 集会室 1

1 施設の概要

各務原市総合福祉会館条例に基づき設置

（下記開館時間等は、3階貸館業務に関して）

２　運営主体、管理方法等

指定管理：一般財団法人各務原市施設振興公社（平成18年度～令和10年度）

３　利用状況 ※貸館業務に関して

＜施設利用者の推移＞（単位：人）

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

31,915 43,846 48,968 58,102 57,554 58,212 52,923 1,772 4,379 5,494 15,519 31,809

＜施設稼働率の推移＞（利用時間/利用可能時間、単位：％）

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

20.5 26.3 35.2 51.0 42.0 38.4 59.4 27.4 4.8 4.4 8.6 20.5

＜施設利用料収入の推移＞（単位：千円）

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

755 945 966 929 908 1,026 828 451 108 153 518 938

４　課題（利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等）

・福祉センターの中で、那加福祉センターに次いで平均稼働率が高い施設。

・利用団体の約40％が市等公的機関による利用。

・新型コロナウイルス等感染症対策のため令和2年、3年は利用率が低下。

・R3から新型コロナウイルスワクチン対策室等の設置により利用者が使用できる部屋数が減少。（R7より全部屋解禁）

５　類似施設（市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか）

おおよその直線距離（ｍ）

さくら子ども館 あり そはら子ども館 2,400

あり 西ライフデザインセンター 50

平日  9:00～21:00
12月29日～1月３日

土・日・祝日  9:00～21:00

施設番号

現
状
把
握

開館時間 休館日等

貸館（集会室、研修室、会議室等）、
貸スペース（社会福祉協議会、虹の家等）

施設名類似機能の施設の有無

4440.00
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基準日：令和7年4月1日

【施設状況シート】 2

施設名称 那加福祉センター 【施設構成】

所在地 那加雲雀町15番地 構成数

施設所管課 健康福祉部福祉政策課 集会室 1

施設類型（大分類） 保健・福祉施設 保育室 1

施設類型(中分類） 社会福祉施設 休養室 1

建築年度（西暦） 1968 学習室 1

延床面積（㎡） 研修室 1

構造 RC造

1 施設の概要

 各務原市福祉センター条例に基づき設置

２　運営主体、管理方法等

指定管理：一般財団法人各務原市施設振興公社（平成18年度～令和10年度）

３　利用状況

＜施設利用者の推移＞（単位：人）

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

62,413 67,429 64,458 65,363 63,008 61,219 62,669 2,100 41,471 55,768 56,351 24,638

＜施設稼働率の推移＞（利用時間/利用可能時間、単位：％）

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

40.3 45.0 46.7 47.1 44.2 44.4 45.1 29.2 36.3 45.5 47.1 38.9

＜施設利用料収入の推移＞（単位：千円）

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

1,539 1,612 1,716 1,631 1,555 1,623 1,627 1,137 1,311 1,645 1,657 745

４　課題（利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等）

・福祉センターの中で、一番平均稼働率が高い施設。

・令和元年度に南側駐車場が学びの森の一部に編入し閉鎖されたため、周辺の公共駐車場の利用を呼び掛けている。

・施設2階からの非常用階段がない（避難するには施設内の階段を使用するしか方法がない）。

・新型コロナウイルス等感染症対策のため令和2年、3年は利用率が低下。

・R6は改修工事（防水、外装、空調等）実施【R6.10～R7.3】

５　類似施設（市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか）

あり 施設名 おおよその直線距離（ｍ） 10

【公共施設等現地調査結果整理表 】

平日 9:00～21:00
12月29日～1月3日

土・日・祝日 9:00～21:00

施設番号

名称

現
状
把
握

開館時間 休館日等

類似機能の施設の有無 勤労会館

774.00

点検項目 状況等 点検実施日

外装仕上げ材等 外装仕上げ材にクラック・ふくれがある 令和6年7月2日

外装仕上げその他 外装材仕上木部の劣化 令和6年7月2日

壁の室内に面する部分

アルミ笠木にへこみがある 令和6年7月2日

壁の室内に面する部分の躯体にクラックがある 令和6年7月2日

金属笠木の劣化及び損傷の状況
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基準日：令和7年4月1日

【施設状況シート】 3

施設名称 那加西福祉センター 【施設構成】

所在地 那加手力町60番地 構成数

施設所管課 健康福祉部福祉政策課 学習室 2

施設類型（大分類） 保健・福祉施設 集会室 1

施設類型(中分類） 社会福祉施設 保育室 1

建築年度（西暦） 1979 休養室 1

延床面積（㎡）

構造 RC造

1 施設の概要

 各務原市福祉センター条例に基づき設置

２　運営主体、管理方法等

指定管理：一般財団法人各務原市施設振興公社（平成18年度～令和10年度）

３　利用状況

＜施設利用者の推移＞（単位：人）

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

17,183 17,109 17,399 19,429 16,041 15,411 17,709 966 9,297 13,169 11,958 13,037

＜施設稼働率の推移＞（利用時間/利用可能時間、単位：％）

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

17.7 17.3 17.1 16.7 17.7 20.4 25.0 13.5 14.1 20.0 20.7 23.1

＜施設利用料収入の推移＞（単位：千円）

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

568 576 515 633 585 663 1,008 503 491 748 836 755

４　課題（利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等）

・隣接する保育所利用者の駐車も許可しているため、施設利用者の駐車場が足りていない。

　特に朝と夕方（保育所の送り迎え時）が混雑する。

・新型コロナウイルス等感染症対策のため令和2年、3年は利用率が低下。

５　類似施設（市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか）

あり 施設名 おおよその直線距離（ｍ） 1,200

施設番号

名称

現
状
把
握

開館時間 休館日等

那加南福祉センター

379.66

9:00～21:00

類似機能の施設の有無

平日 9:00～21:00
12月29日～1月3日

土・日・祝日
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基準日：令和7年4月1日

【施設状況シート】 4

施設名称 那加南福祉センター 【施設構成】

所在地 那加東亜町121番地 構成数

施設所管課 健康福祉部福祉政策課 学習室 2

施設類型（大分類） 保健・福祉施設 集会室 1

施設類型(中分類） 社会福祉施設 保育室 1

建築年度（西暦） 1981 休養室 1

延床面積（㎡）

構造 RC造

1 施設の概要

 各務原市福祉センター条例に基づき設置

２　運営主体、管理方法等

指定管理：一般財団法人各務原市施設振興公社（平成18年度～令和10年度）

３　利用状況

＜施設利用者の推移＞（単位：人）

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

21,099 22,629 24,137 25,596 27,204 25815 26,590 1,584 17,804 6,827 16,875 18,395

＜施設稼働率の推移＞（利用時間/利用可能時間、単位：％）

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

26.0 27.0 26.8 27.4 27.5 27.5 27.6 22.1 23.7 14.5 20.0 21.4

＜施設利用料収入の推移＞（単位：千円）

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

896 872 911 908 883 897 934 635 745 295 635 727

４　課題（利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等）

・音楽関連の利用者が多いため、防音対策の要望が多い。

・神社敷地を駐車場として借りているが、数台しか駐車できないため、利用者から駐車場の拡大要望がある。

・R4は改修工事（外壁、防水、内装、空調等）実施【R4.8～R5.3】

５　類似施設（市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか）

あり 施設名 おおよその直線距離（ｍ） 100

【公共施設等現地調査結果整理表 】

平日 9:00～21:00
12月29日～1月3日

土・日・祝日 9:00～21:00

施設番号

名称

現
状
把
握

開館時間 休館日等

類似機能の施設の有無 東亜町会館

394.00

点検項目 状況等 点検実施日

外装仕上げ材等 外装ノンスリップタイルに欠損がある 令和6年5月7日

地盤沈下等による不陸、傾斜等の状況 犬走にクラックがある 令和6年5月7日

天井の室内に面する部分 天井に水漏れ跡がある 令和6年5月7日
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基準日：令和7年4月1日

【施設状況シート】 5

施設名称 稲羽コミュニティセンター 【施設構成】

所在地 上戸町3丁目324番地 名称 構成数

施設所管課 健康福祉部福祉政策課 集会室 2

施設類型（大分類） 保健・福祉施設 会議室 1

施設類型(中分類） 社会福祉施設 遊戯室 1

建築年度（西暦） 2009 研修室 1

延床面積（㎡） 休養室 1

構造 RC造 稲羽市民サービスセンター 1

1 施設の概要

各務原市福祉センター条例に基づき設置

（下記開館時間等は、3階貸館業務に関して）

２　運営主体、管理方法等

指定管理：一般財団法人各務原市施設振興公社（平成21年度～令和10年度）

３　利用状況 ※貸館業務に関して

＜施設利用者の推移＞（単位：人）

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

35,282 39,604 39,317 43,616 51,813 47,151 45,029 1,504 30,909 38,700 40,788 41,033

＜施設稼働率の推移＞（利用時間/利用可能時間、単位：％）

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

22.0 22.9 26.5 27.0 28.1 29.1 27.4 15.0 21.1 25.3 28.0 27.4

＜施設利用料収入の推移＞（単位：千円）

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

1,248 1,211 1,456 1,444 1,575 1,743 1,676 995 1,429 1,810 2,009 1,954

４　課題（利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等）

・新型コロナウイルス等感染症対策のため令和2年、3年は利用率が低下。

５　類似施設（市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか）

おおよその直線距離（ｍ）

稲羽市民サービスセンター あり 市役所本庁舎 2,100

貸館 あり 稲羽西福祉センター 1,400

施設番号

1377.50

現
状
把
握

開館時間 休館日等

類似機能の施設の有無 施設名

平日  9:00～21:00
12月29日～1月３日

土・日・祝日  9:00～21:00
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基準日：令和7年4月1日

【施設状況シート】 6

施設名称 稲羽西福祉センター 【施設構成】

所在地 小佐野町3丁目205番地 構成数

施設所管課 健康福祉部福祉政策課 集会室 1

施設類型（大分類） 保健・福祉施設 保育室 1

施設類型(中分類） 社会福祉施設 休養室 1

建築年度（西暦） 1976 学習室 1

延床面積（㎡） 会議室 1

構造 RC造

1 施設の概要

 各務原市福祉センター条例に基づき設置

２　運営主体、管理方法等

指定管理：一般財団法人各務原市施設振興公社（平成18年度～令和10年度）

３　利用状況

＜施設利用者の推移＞（単位：人）

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

13,138 12,851 9,304 15,044 13,669 11,382 11,943 482 12,165 8,078 9,385 8,354

＜施設稼働率の推移＞（利用時間/利用可能時間、単位：％）

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

12.1 11.9 10.4 12.6 12.8 12.9 14.1 6.7 7.3 9.9 10.4 10.9

＜施設利用料収入の推移＞（単位：千円）

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

305 349 306 307 351 369 331 196 219 302 318 331

４　課題（利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等）

・福祉センターの中で、平均稼働率が川島健康福祉センター、稲羽東福祉センターに次いで低い施設。

・福祉センターで唯一トイレがバリアフリー化されておらず、車いす利用者のトイレ利用が困難であるため、 今後

　バリアフリー化に関して検討が必要。

・新型コロナウイルス等感染症対策のため令和2年、3年は利用率が低下。

・利用者からは集会室のフローリング化の要望の声があるため、検討が必要。

５　類似施設（市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか）

あり 施設名 おおよその直線距離（ｍ） 1,400

平日  9:00～21:00
12月29日～1月３日

土・日・祝日  9:00～21:00

施設番号

名称

389.77

現
状
把
握

開館時間 休館日等

類似機能の施設の有無 稲羽コミュニティセンター
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基準日：令和7年4月1日

【施設状況シート】 7

施設名称 稲羽東福祉センター 【施設構成】

所在地 前渡北町2丁目34番地 構成数

施設所管課 健康福祉部福祉政策課 集会室 2

施設類型（大分類） 保健・福祉施設 学習室 2

施設類型(中分類） 社会福祉施設 保育室 1

建築年度（西暦） 1981 休養室 1

延床面積（㎡）

構造 RC造

1 施設の概要

 各務原市福祉センター条例に基づき設置

２　運営主体、管理方法等

指定管理：一般財団法人各務原市施設振興公社（平成18年度～令和10年度）

３　利用状況

＜施設利用者の推移＞（単位：人）

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

15,547 16,060 11,069 16,245 15,558 13,286 12,113 7,443 12,165 13,175 15,501 14,372

＜施設稼働率の推移＞（利用時間/利用可能時間、単位：％）

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

11.6 13.9 9.7 12.2 13.0 11.8 10.4 7.9 12.8 12.9 14.0 12.8

＜施設利用料収入の推移＞（単位：千円）

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

419 389 350 344 380 364 348 349 514 616 630 508

４　課題（利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等）

・福祉センターの中で、平均稼働率が川島健康福祉センターに次いで低い施設。

・新型コロナウイルス等感染症対策のため令和2年、3年は利用率が低下。

５　類似施設（市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか）

あり 施設名 おおよその直線距離（ｍ） 2,400

平日  9:00～21:00
12月29日～1月３日

土・日・祝日  9:00～21:00

施設番号

名称

556.43

現
状
把
握

開館時間 休館日等

類似機能の施設の有無 陵南福祉センター
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基準日：令和7年4月1日

【施設状況シート】 8

施設名称 鵜沼福祉センター 【施設構成】

所在地 鵜沼羽場町1丁目217番地 構成数

施設所管課 健康福祉部福祉政策課 集会室 1

施設類型（大分類） 保健・福祉施設 学習室 1

施設類型(中分類） 社会福祉施設 保育室 1

建築年度（西暦） 1974 休養室 1

延床面積（㎡） 会議室 1

構造 RC造 研修室 1

1 施設の概要

 各務原市福祉センター条例に基づき設置

２　運営主体、管理方法等

指定管理：一般財団法人各務原市施設振興公社（平成18年度～令和10年度）

３　利用状況

＜施設利用者の推移＞（単位：人）

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

44,823 41,996 42,112 42,586 42,540 46,636 43,370 27,155 27,582 32,163 31,742 31,031

＜施設稼働率の推移＞（利用時間/利用可能時間、単位：％）

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

31.4 30.1 31.1 31.4 31.3 32.8 30.6 23.2 26.5 28.7 30.9 29.6

＜施設利用料収入の推移＞（単位：千円）

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

951 919 939 955 945 918 881 705 728 878 1,057 1,023

４　課題（利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等）

・近接する皆楽座や羽場公園の利用者も駐車場を利用するため、駐車場が不足する場合がある。

・新型コロナウイルス等感染症対策のため令和2年、3年は利用率が低下。

５　類似施設（市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか）

あり 施設名 おおよその直線距離（ｍ） 2,500

【公共施設等現地調査結果整理表 】

平日  9:00～21:00
12月29日～1月３日

土・日・祝日  9:00～21:00

施設番号

名称

596.83

現
状
把
握

開館時間 休館日等

類似機能の施設の有無 鵜沼東福祉センター

壁の室内に面する部分 壁の室内に面する部分の躯体にクラック、白華がある 令和6年4月30日

点検項目 状況等 点検実施日

外装仕上げ材等 外部犬走にクラックがある 令和6年4月30日

14



基準日：令和8年4月1日

【施設状況シート】 9

施設名称 鵜沼東福祉センター 【施設構成】

所在地 鵜沼山崎町4丁目8番地 構成数

施設所管課 健康福祉部福祉政策課 集会室 1

施設類型（大分類） 保健・福祉施設 保育室 1

施設類型(中分類） 社会福祉施設 学習室 1

建築年度（西暦） 施設内訳のとおり 休養室 1

延床面積（㎡） 分室1（集会室） 1

構造 施設内訳のとおり 分室2（料理教室） 1

施設内訳　（　）内は構造

1 本館（RC造）

2 分室1（S造）

3 分室2（S造）

※分室2（S造）は令和８年度解体予定。本館を改修し機能を統合する。

1 施設の概要

 各務原市福祉センター条例に基づき設置

２　運営主体、管理方法等

指定管理：一般財団法人各務原市施設振興公社（平成18年度～令和10年度）

３　利用状況

＜施設利用者の推移＞（単位：人）

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

26,822 30,033 28,939 31,289 31,118 31,543 30,559 14,118 14,582 24,667 26,444 25,821

＜施設稼働率の推移＞（利用時間/利用可能時間、単位：％）

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

28.6 30.6 33.8 36.7 36.6 37.5 36.8 13.7 15.4 22.6 24.9 23.9

＜施設利用料収入の推移＞（単位：千円）

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

621 681 744 802 846 838 789 482 575 838 850 865

４　課題（利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等）

・令和2年度より自治会管理の消防団車庫が駐車場内に建設されるため、駐車台数が減少。

・新型コロナウイルス等感染症対策のため令和2年、3年は利用率が低下。

５　類似施設（市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか）

あり 施設名 おおよその直線距離（ｍ） 2,500

1996

- 25.28

130.82

鵜沼福祉センター

施設番号

名称

566.82

現
状
把
握

休館日等

類似機能の施設の有無

平日 9:00～21:00
12月29日～1月3日

土・日・祝日 9:00～21:00

建築年度
（西暦）

延床面積
（㎡）

410.721979
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基準日：令和7年4月1日

【施設状況シート】 10

施設名称 陵南福祉センター 【施設構成】

所在地 鵜沼朝日町2丁目384番地1 構成数

施設所管課 健康福祉部福祉政策課 集会室 1

施設類型（大分類） 保健・福祉施設 研修室 4

施設類型(中分類） 社会福祉施設 休養室 1

建築年度（西暦） 1993 会議室 1

延床面積（㎡） 遊戯室 1

構造 RC造

1 施設の概要

 各務原市福祉センター条例に基づき設置

２　運営主体、管理方法等

指定管理：一般財団法人各務原市施設振興公社（平成18年度～令和10年度）

３　利用状況

＜施設利用者の推移＞（単位：人）

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

54,918 53,800 56,450 57,786 52,965 51,447 53,143 25,143 8,566 34,518 28,472 33,698

＜施設稼働率の推移＞（利用時間/利用可能時間、単位：％）

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

28.4 28.0 31.4 30.7 28.8 29.1 28.2 17.4 18.1 21.6 21.3 21.9

＜施設利用料収入の推移＞（単位：千円）

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

1,612 1,630 1,612 1,577 1,471 1,516 1,503 935 287 1,185 1,330 1,317

４　課題（利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等）

・R3は改修工事（外壁、防水、内装、空調等）実施【R3.8～R4.3】

・新型コロナウイルス等感染症対策のため令和2年、3年は利用率が低下。

５　類似施設（市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか）

あり 施設名 おおよその直線距離（ｍ） 100

【公共施設等現地調査結果整理表 】

平日  9:00～21:00
12月29日～1月３日

土・日・祝日  9:00～21:00

施設番号

名称

1131.5

現
状
把
握

開館時間 休館日等

類似機能の施設の有無 東ライフデザインセンター

点検項目 状況等 点検実施日

外装仕上げ材等 外装仕上げ材にクラック・浮きがある 令和6年5月29日
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基準日：令和7年4月1日

【施設状況シート】 11

施設名称 蘇原福祉センター 【施設構成】

所在地 蘇原吉新町2丁目16番地 構成数

施設所管課 健康福祉部福祉政策課 集会室 1

施設類型（大分類） 保健・福祉施設 保育室 1

施設類型(中分類） 社会福祉施設 会議室 1

建築年度（西暦） 1978 学習室 1

延床面積（㎡） 休養室 1

構造 RC造

1 施設の概要

 各務原市福祉センター条例に基づき設置

２　運営主体、管理方法等

指定管理：一般財団法人各務原市施設振興公社（平成18年度～令和10年度）

３　利用状況

＜施設利用者の推移＞（単位：人）

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

41,298 46,041 44,215 44,719 38,145 36,036 30,581 19,326 22,142 27,479 28,472 27,778

＜施設稼働率の推移＞（利用時間/利用可能時間、単位：％）

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

35.5 36.5 35.5 36.0 33.5 34.1 29.3 21.6 26.7 33.9 33.6 32.6

＜施設利用料収入の推移＞（単位：千円）

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

1,022 1,079 1,010 1,026 973 989 901 601 734 948 862 900

４　課題（利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等）

・福祉センターの中で、平均稼働率が那加福祉センター、総合福祉会館、蘇原コミュニティセンターに次いで高い施設。

・新型コロナウイルス等感染症対策のため令和2年、3年は利用率が低下。

５　類似施設（市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか）

あり 施設名 おおよその直線距離（ｍ） 1,000

【公共施設等現地調査結果整理表 】

平日  9:00～21:00
12月29日～1月３日

土・日・祝日  9:00～21:00

施設番号

名称

553.95

点検項目 状況等 点検実施日

現
状
把
握

開館時間 休館日等

類似機能の施設の有無 蘇原コミュニティセンター

壁の室内に面する部分の躯体の劣化 令和6年6月18日内部躯体等

屋上面 シート防水に浮きがある 令和6年6月18日
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基準日：令和7年4月1日

【施設状況シート】 12

施設名称 蘇原コミュニティセンター 【施設構成】

所在地 蘇原野口町1丁目1番地3 構成数

施設所管課 健康福祉部福祉政策課 集会室 1

施設類型（大分類） 保健・福祉施設 会議室 1

施設類型(中分類） 社会福祉施設 遊戯室 1

建築年度（西暦） 2010 研修室 1

延床面積（㎡） 休養室 1

構造 RC造 蘇原市民サービスセンター 1

そはら子ども館 1

蘇原第一小学校放課後児童クラブ 1

1 施設の概要

各務原市福祉センター条例に基づき設置

（下記開館時間等は、貸館業務に関して）

２　運営主体、管理方法等

指定管理：一般財団法人各務原市施設振興公社（平成２２年度～令和10年度）

３　利用状況 ※貸館業務に関して

＜施設利用者の推移＞（単位：人）

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

39,524 46,648 49,469 60,605 53,368 49,166 52,536 31,082 34,318 43,102 44,977 43,788

＜施設稼働率の推移＞（利用時間/利用可能時間、単位：％）

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

27.9 30.0 32.3 33.9 31.5 31.9 39.8 38.8 34.6 46.4 49.4 46.5

＜施設利用料収入の推移＞（単位：千円）

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

1,346 1,455 1,552 1,485 1,466 1,463 1,429 1,046 1,299 1,655 1,712 1,589

４　課題（利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等）

・駐車場は、施設利用者以外の駐車が散見されるため、今後の管理強化が課題。

・新型コロナウイルス等感染症対策のため令和2年、3年は利用率が低下。

・福祉センターの中で、平均稼働率が那加福祉センター、総合福祉会館に次いで高い施設。

５　類似施設（市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか）

おおよその直線距離（ｍ）

あり 2,300

あり 2,400

あり 1,000

名称

施設番号

1572.42

現
状
把
握

開館時間 休館日等

類似機能の施設の有無 施設名

蘇原市民サービスセンター

そはら子ども館

貸館

市役所本庁舎

さくら子ども館

蘇原福祉センター

平日  9:00～21:00
12月29日～1月３日

土・日・祝日  9:00～21:00
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基準日：令和7年4月1日

【施設状況シート】 13

施設名称 各務福祉センター 【施設構成】

所在地 各務おがせ町5丁目2番地2 構成数

施設所管課 健康福祉部福祉政策課 保育室 1

施設類型（大分類） 保健・福祉施設 休養室 1

施設類型(中分類） 社会福祉施設 集会室 1

建築年度（西暦） 1981 学習室 1

延床面積（㎡）

構造 RC造

1 施設の概要

 各務原市福祉センター条例に基づき設置

２　運営主体、管理方法等

指定管理：一般財団法人各務原市施設振興公社（平成18年度～令和10年度）

３　利用状況

＜施設利用者の推移＞（単位：人）

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

18,871 16,659 14,204 19,092 17,204 14892 14,434 7,421 9,004 8,522 11,003 9,923

＜施設稼働率の推移＞（利用時間/利用可能時間、単位：％）

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

17.5 18.2 16.8 17.3 16.2 17.2 17.9 7.5 15.3 15.2 17.6 16.6

＜施設利用料収入の推移＞（単位：千円）

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

358 378 364 342 352 405 407 323 386 436 482 424

４　課題（利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等）

・新型コロナウイルス等感染症対策のため令和2年は利用率が低下。

５　類似施設（市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか）

あり 施設名 おおよその直線距離（ｍ） 2,000

平日  9:00～21:00
12月29日～1月３日

土・日・祝日  9:00～21:00

施設番号

名称

現
状
把
握

開館時間 休館日等

類似機能の施設の有無 鵜沼福祉センター

390.60
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基準日：令和7年4月1日

【施設状況シート】 14

施設名称 川島健康福祉センター 【施設構成】

所在地 川島松原町405番地5 構成数

施設所管課 健康福祉部福祉政策課 学習室 1

施設類型（大分類） 保健・福祉施設 集会室 1

施設類型(中分類） 社会福祉施設 会議室 1

建築年度（西暦） 1974 調理室 1

延床面積（㎡） かわしま子ども館 1

構造 RC造 友愛の家 1

1 施設の概要

各務原市川島健康福祉センター条例に基づき設置

２　運営主体、管理方法等

指定管理：一般財団法人各務原市施設振興公社（平成18年度～令和10年度）

３　利用状況 ※貸館業務に関して

＜施設利用者の推移＞（単位：人）

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

3,827 3,220 3,417 3,878 3,806 4,018 3,582 1,602 1,336 2,566 3,250 3,006

＜施設稼働率の推移＞（利用時間/利用可能時間、単位：％）

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

9.1 8.8 9.6 9.8 9.8 8.8 9.1 2.4 2.9 5.6 8.8 8.7

＜施設利用料収入の推移＞（単位：千円）

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

46 40 68 38 41 34 61 16 17 31 44 33

４　課題（利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等）

・福祉センターの中で、平均稼働率が一番低い施設。

・決められた団体の利用が多く、新規団体の利用は少ない。中でも調理室の利用が多く、調理器具等の備品更新の

　要望が多い。

・貸館の稼働率が低いため、今後、施設の存続を検討する必要があるが、子ども館と友愛の家との複合施設で

　あるため、それらも含め、今後の方針を最優先で検討していく必要がある。

・近隣に同規模の調理室を備えた施設がないため、施設が廃止されると調理室利用者が不便となる

　（川島会館に小規模の調理室はある）。

・新型コロナウイルス等感染症対策のため令和2年、3年は利用率が低下。

５　類似施設（市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか）

おおよその直線距離（ｍ）

あり 4,500

あり 400

平日  9:00～17:00
土日祝および12月29日～1月３日

土・日・祝日 －

施設番号

名称

998.28

現
状
把
握

開館時間 休館日等

類似機能の施設の有無 施設名

かわしま子ども館

貸館

さくら子ども館

川島ライフデザインセンター
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基準日：令和7年4月1日

【施設状況シート】 15

施設名称 那加教育福祉複合センター 【施設構成】

所在地 那加雲雀町１番地 構成数

施設所管課 健康福祉部福祉政策課 管理人室 1

施設類型（大分類） 保健・福祉施設 就労支援B型事業所 1

施設類型(中分類） 社会福祉施設 あすなろ教室 1

建築年度（西暦） 施設概要のとおり 中部学院大学 1

延床面積（㎡） 体育館 1

構造 施設概要のとおり

1 5

2 6

3 7

4

1 施設の概要

各務原市教育福祉複合センター条例に基づき運用（R8～）

就労継続支援事業所B型（虹 to 友愛）

あすなろ教室

２　運営主体、管理方法等

健康福祉部福祉政策課（令和８年度～）

３　利用状況

＜施設利用者の推移＞（単位：人）

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

＜施設稼働率の推移＞（利用時間/利用可能時間、単位：％）

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

＜施設利用料収入の推移＞（単位：千円）

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

４　課題（利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等）

５　類似施設（市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか）

おおよその直線距離（ｍ）

あり 1,800

あり 750

あり 400

倉庫棟（RC造） 2015 52.50

施設内訳　（）内は構造
建築年度
（西暦）

延床面積
（㎡）

中部学院大学（A-4～7）（S造） 2015 446.97

屋内運動場棟（RC造） 2005 569.00

施設番号

名称

2836.45

現
状
把
握

類似機能の施設の有無 施設名

就労支援B型事業所 就労支援B型事業所ブルースター

あすなろ教室 さくらなか

施設内訳　（）内は構造
建築年度
（西暦）

延床面積
（㎡）

教育支援センター（W造） 2005 289.12

中部学院大学 中部学院大学各務原キャンパス

管理人室（W造） 2005 36.00

就労支援B型事業所（W造） 2005 1208.14

中部学院大学（A-1～3）（W造） 2005 234.72

開館時間 休館日等

平日 10：00～14：30
土日祝および長期休業日

土・日・祝日 －

開館時間 休館日等

平日 9：00～15：30
土日祝および12月29日～1月３日

土・日・祝日 －
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５　長寿命化の対策内容と実施時期、対策費用

対策費用算出にあたっての前提条件

種別 耐用年数 種別 耐用年数

屋上防水（塩ビ） 20年 外壁（塗装・建具シーリング含む） 15年

屋根（塗装） ７年 屋根（フッ素樹脂ガリバリウム鋼板） 20年

屋根（瓦） 20年 門扉、塀、囲い 20年

空調（個別式） 15年 空調（中央式） 20年

火災警報設備 15年 給排水衛生設備 25年

受変電設備 25年 自家発電設備 25年

中央監視設備 15年 受水槽・高架水槽設備 15年

昇降設備 30年 手摺 20年

自動ドア 12年

・ 修繕や改修を実施することによって、建物の長寿命化を図っていきますが、「２ 施設の

今後の方針と改修等の優先順位付け （３）目標使用年数」で設定した目標使用年数が

経過した時点で、更新（建替え）をすることとして費用を算出しています。

・ 更新（建替え）予定年度から遡って5年間は、施設や設備の改修を行わないこととします。

・ 主要構造部（屋根、壁など）の改修及び主な設備（空調、給排水衛生設備など）の改修に

ついて、それぞれ改修単価及び耐用年数を設定し、概算工事費を算出しています。

・ 各部位や各設備の改修単価は、実勢価格や過去の工事履歴等を参考に設定しています

が、工事実施前には施設の詳細な調査等が必要であり、算出した対策費用と異なる場合

があります。

・ 各部位や各設備の耐用年数は、下表を標準としています。ただし、対策費用の平準化や

改修時期の調整等により、これによらない場合があります。

・ 概算工事費には、工事費のほか設計委託料、監理委託料を含みます。

・ 維持補修費用（施設を維持するために要する例年の修繕料）や保守点検費用（設備等を

正常な状態に保つために要する定期点検費用）は、1施設あたり1,000千円以上の場合

のみ計上します。

・ 施設自体を維持するための費用以外の業務委託料（指定管理料、清掃、除草等）は計上

していません。

・ 施設毎の長寿命化に係る対策内容と実施時期、費用は次頁以降のとおりです。ただし、

対策の実施時期、内容は財政状況や政策動向等によって変更する可能性があります。
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【対策費用算定表】（総括表）

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

総合福祉会館 1985 1,034 22,825 35,913 280,661 78,144 60,000 27,316 62,135 967,032 967,032 2,502,091

那加福祉センター 1968 1,650 60,832 337,154 1,158 33,758 10,909 1,158 16,484 463,103

那加西福祉センター 1979 24,868 6,683 957 165,380 957 20,094 218,939

那加南福祉センター 1981 56,229 9,348 44,074 1,158 171,626 1,158 283,594

稲羽コミュニティセンター 2009 7,392 106,397 2,316 35,074 3,735 2,316 20,206 45,065 222,501

稲羽西福祉センター 1976 6,033 94,197 169,784 1,158 60,004 331,176

稲羽東福祉センター 1981 1,540 3,355 3,135 80,821 1,158 104,381 242,381 1,158 437,928

鵜沼福祉センター 1974 62,627 259,979 1,158 18,394 342,159

鵜沼東福祉センター（本館） 1979 3,935 72,690 10,216 1,158 147,859 1,158 107,551 344,567

鵜沼東福祉センター（分室１） 1996 14,441 985 5,840 47,095 985 69,346

鵜沼東福祉センター（分室２） - 10,652 10,652

陵南福祉センター 1993 91,313 318 7,828 15,820 31,558 318 10,606 15,820 407,340 580,921

蘇原福祉センター 1978 6,978 98,800 1,158 241,301 1,158 33,345 382,740

蘇原コミュニティセンター 2010 7,746 35,663 66,251 2,316 27,373 5,974 2,316 147,638

各務福祉センター 1981 7,141 71,504 5,076 1,158 170,145 1,158 256,182

川島健康福祉センター 1974 1,045 118,567 434,851 957 14,235 569,655

那加教育福祉複合センター（W造） 2005 14,755 103,938 141,438 72,822 48,970 352,977 352,977 1,087,877

那加教育福祉複合センター（S造） 2015 92,021 96,691 7,867 96,691 293,270

那加教育福祉複合センター（体育館） 2005 92,428 10,878 113,800 217,106

合 計 17,329 91,313 56,229 25,520 64,187 203,029 126,233 86,854 98,800 150,692 128,091 317,592 353,504 337,472 0 7,828 87,147 122,218 3,301 408,415 170,671 697,150 106,697 244,775 340,555 96,563 676,928 62,135 33,758 0 1,086,806 986,587 0 14,009 3,474 453,142 449,537 19,552 460,643 172,710 8,761,445

建築年
度（西
暦）

合計

計画期間 計画期間中に要する費用 1年あたり費用

40年 8,761,445千円 219,036千円
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【対策費用算定表】

施 設 番 号

施 設 名

担 当 部 課

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

屋上防水 20 10,510 10,510

外壁（塗装） 15 33,095 33,095 66,189

空調（中央式） 20 205,700 205,700

空調（個別式） 15 16,940 16,940 33,880

給排水衛生設備 25 78,144 78,144

中央監視設備 15 35,913 60,000 95,913

受変電設備 25 1,034 22,825 23,859

自家発電設備 25 25,000 25,000

火災警報設備 15 7,260 7,260 14,520

受水槽・高架水槽設備 15 4,840 4,840 9,680

自動ドア 12 2,316 2,316 4,632

更新 65 967,032 967,032 1,934,064

合 計 1,034 0 0 22,825 0 0 35,913 0 0 0 0 0 280,661 0 0 0 0 78,144 0 0 0 60,000 0 0 27,316 0 0 62,135 0 0 967,032 967,032 0 0 0 0 0 0 0 0 2,502,091

〇総合福祉会館は施設規模が大きいため、更新（建替え）は 2 年間で行うこととし、更新（建替え）費用を 2 年間にわたり均等に配分して計上しています。

40年 2,502,091千円 62,552千円

1 建築年度 1985 計画期間 計画期間中に要する費用 1年あたり費用

耐用
年数

総合福祉会館 構造 RC

合計

健康福祉部　福祉政策課 法定耐用年数 50年（2035）

目標使用年数 65年（2050）
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【対策費用算定表】

施 設 番 号

施 設 名

担 当 部 課

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

屋上防水 20 588 21,670 10,909 33,167

外壁（塗装） 15 6,643 6,643

外壁（木工事） 15 15,679 15,679

空調（個別式） 15 1,062 39,162 9,680 49,904

給排水衛生設備 25 16,484 16,484

火災警報設備 15 1,756 1,756

自動ドア 12 1,158 1,158 2,316

更新 65 337,154 337,154

合 計 0 0 0 1,650 60,832 0 0 0 0 0 0 0 0 337,154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,158 0 0 33,758 0 0 0 0 10,909 0 0 0 1,158 16,484 0 463,103

40年 463,103千円 11,578千円

2 建築年度 1968 計画期間 計画期間中に要する費用 1年あたり費用

耐用
年数

那加福祉センター 構造 RC

合計

健康福祉部　福祉政策課 法定耐用年数 50年（2018）

目標使用年数 65年（2033）
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【対策費用算定表】

施 設 番 号

施 設 名

担 当 部 課

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

屋上防水 20 3,817 3,817

外壁（塗装） 15 5,382 5,382 10,764

空調（個別式） 15 14,000 14,000 28,000

給排水衛生設備 25 6,683 6,683

火災警報設備 15 712 712 1,424

自動ドア 12 957 957 957 2,871

更新 65 165,380 165,380

合 計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,868 0 6,683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 957 0 0 165,380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 957 0 0 20,094 218,939

40年 218,939千円 5,473千円

3 建築年度 1979 計画期間 計画期間中に要する費用 1年あたり費用

耐用
年数

那加西福祉センター 構造 RC

合計

健康福祉部　福祉政策課 法定耐用年数 50年（2029）

目標使用年数 65年（2044）
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【対策費用算定表】

施 設 番 号

施 設 名

担 当 部 課

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

屋上防水 20 19,000 19,000

外壁（塗装） 15 11,929 6,368 18,297

空調（個別式） 15 25,095 37,401 62,496

給排水衛生設備 25 8,391 8,391

火災警報設備 15 205 305 510

自動ドア 12 957 1,158 1,158 3,273

更新 65 171,626 171,626

合 計 0 0 56,229 0 0 0 0 0 0 9,348 0 0 0 0 0 0 0 44,074 1,158 0 0 0 0 0 0 0 171,626 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,158 0 283,594

40年 283,594千円 7,090千円

4 建築年度 1981 計画期間 計画期間中に要する費用 1年あたり費用

耐用
年数

那加南福祉センター 構造 RC

合計

健康福祉部　福祉政策課 法定耐用年数 50年（2031）

目標使用年数 65年（2046）
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【対策費用算定表】

施 設 番 号

施 設 名

担 当 部 課

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

屋上防水 20 265 3,735 3,735 7,736

屋根（ガルバリウム鋼板） 25 1,435 20,206 20,206 41,847

外壁（塗装） 15 894 12,589 12,589 26,072

空調（個別式） 15 1,375 19,360 19,360 40,095

給排水衛生設備 25 2,084 29,335 29,335 60,754

受変電設備 25 1,117 15,730 15,730 32,577

火災警報設備 15 222 3,125 3,125 6,473

自動ドア 12 2,316 2,316 2,316 6,948

合 計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,392 0 106,397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,316 0 0 35,074 0 0 0 0 3,735 0 0 0 2,316 20,206 0 0 45,065 222,501

40年 222,501千円 5,563千円

5 建築年度 2009 計画期間 計画期間中に要する費用 1年あたり費用

耐用
年数

稲羽コミュニティセンター 構造 RC

合計

健康福祉部　福祉政策課 法定耐用年数 50年（2059）

目標使用年数 65年（2074）
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【対策費用算定表】

施 設 番 号

施 設 名

担 当 部 課

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

屋上防水 20 753 11,754 12,507

外壁（塗装） 15 916 14,307 14,307 29,530

空調（個別式） 15 2,781 43,427 43,427 89,635

給排水衛生設備 25 1,363 21,281 22,644

火災警報設備 15 146 2,270 2,270 4,686

自動ドア 12 74 1,158 1,158 2,390

更新 65 169,784 169,784

合 計 0 0 0 0 0 0 0 6,033 0 94,197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169,784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,158 0 0 60,004 0 0 0 331,176

40年 331,176千円 8,279千円

6 建築年度 1976 計画期間 計画期間中に要する費用 1年あたり費用

耐用
年数

稲羽西福祉センター 構造 RC

合計

健康福祉部　福祉政策課 法定耐用年数 50年（2026）

目標使用年数 65年（2041）
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【対策費用算定表】

施 設 番 号

施 設 名

担 当 部 課

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

屋上防水 20 660 616 15,894 17,170

外壁（塗装） 15 820 766 19,745 23,891 45,222

空調（個別式） 15 1,292 1,232 31,134 76,500 110,158

給排水衛生設備 25 1,540 407 356 9,794 12,097

火災警報設備 15 137 128 3,297 3,989 7,551

自動ドア 12 39 37 957 1,158 1,158 3,349

更新 65 242,381 242,381

合 計 1,540 0 0 0 3,355 3,135 0 80,821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,158 0 0 104,381 0 0 0 242,381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,158 0 437,928

40年 437,928千円 10,948千円

7 建築年度 1981 計画期間 計画期間中に要する費用 1年あたり費用

耐用
年数

稲羽東福祉センター 構造 RC

合計

健康福祉部　福祉政策課 法定耐用年数 50年（2031）

目標使用年数 65年（2046）
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【対策費用算定表】

施 設 番 号

施 設 名

担 当 部 課

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

屋上防水 20 5,832 5,832

外壁（塗装） 15 7,360 7,360 14,721

外壁（アスベスト撤去） - 24,532 24,532

空調（個別式） 15 9,680 9,680 19,360

給排水衛生設備 25 12,711 12,711

火災警報設備 15 1,354 1,354 2,708

自動ドア 12 1,158 1,158 2,316

更新 65 259,979 259,979

合 計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62,627 0 0 0 0 0 0 259,979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,158 0 0 18,394 0 0 342,159

40年 342,159千円 8,554千円

8 建築年度 1974 計画期間 計画期間中に要する費用 1年あたり費用

耐用
年数

鵜沼福祉センター 構造 RC

合計

健康福祉部　福祉政策課 法定耐用年数 50年（2024）

目標使用年数 65年（2039）
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【対策費用算定表】

施 設 番 号

施 設 名

担 当 部 課

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

屋上防水 20 804 14,853 15,657

外壁（塗装） 15 1,450 26,777 28,450 56,677

空調（個別式） 15 1,606 29,664 70,138 101,408

給排水衛生設備 25 10,216 10,216

火災警報設備 15 21 390 8,964 9,375

自動ドア 12 54 1,006 1,158 1,158 3,376

更新 65 147,859 147,859

合 計 0 0 0 0 0 3,935 72,690 0 0 0 0 0 10,216 0 0 0 0 0 1,158 0 0 0 0 0 147,859 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,158 0 0 107,551 344,567

40年 344,567千円 8,614千円

9-1 建築年度 1979 計画期間 計画期間中に要する費用 1年あたり費用

耐用
年数

鵜沼東福祉センター（本館） 構造 RC

合計

健康福祉部　福祉政策課 法定耐用年数 50年（2029）

目標使用年数 65年（2044）
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【対策費用算定表】

施 設 番 号

施 設 名

担 当 部 課

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

屋根（塗装） 7 985 985 985 2,955

外壁（塗装） 15 1,594 1,594 3,188

外壁（アスベスト撤去） - 5,313 5,313

空調（個別式） 15 4,000 4,000 8,000

給排水衛生設備 25 2,303 2,303

火災警報設備 15 246 246 492

更新 50 47,095 47,095

合 計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,441 0 0 0 0 0 0 985 5,840 0 0 0 0 0 0 47,095 0 0 0 0 0 0 985 0 0 0 0 0 0 69,346

40年 69,346千円 1,734千円

9-2 建築年度 1996 計画期間 計画期間中に要する費用 1年あたり費用

耐用
年数

鵜沼東福祉センター（分室１） 構造 Ｓ

合計

健康福祉部　福祉政策課 法定耐用年数 38年（2034）

目標使用年数 50年（2046）
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【対策費用算定表】

施 設 番 号

施 設 名

担 当 部 課

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

屋根（塗装） 7 0

外壁（塗装） 15 0

空調（個別式） 15 0

給排水衛生設備 25 0

解体 10,652 10,652

合 計 0 0 0 0 0 0 10,652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,652

40年 10,652千円 266千円

9-3 建築年度 — 計画期間 計画期間中に要する費用 1年あたり費用

耐用
年数

鵜沼東福祉センター（分室２） 構造 S

合計

健康福祉部　福祉政策課 法定耐用年数 38年

目標使用年数 50年
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【対策費用算定表】

施 設 番 号

施 設 名

担 当 部 課

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

屋上防水 20 7,828 7,828

外壁（塗装） 15 12,158 13,303 13,303 38,764

外壁（アスベスト撤去） - 38,029 38,029

空調（中央式） 20 28,842 31,558 60,400

給排水衛生設備 25 9,693 10,606 20,299

火災警報設備 15 1,031 1,128 1,128 3,287

受水槽・高架水槽設備 15 1,269 1,389 1,389 4,047

自動ドア 12 291 318 318 927

更新 65 407,340 407,340

合 計 0 91,313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 318 0 7,828 15,820 0 0 0 0 31,558 0 0 0 318 10,606 0 0 0 0 15,820 0 0 0 0 0 0 407,340 0 580,921

40年 580,921千円 14,523千円

10 建築年度 1993 計画期間 計画期間中に要する費用 1年あたり費用

耐用
年数

陵南福祉センター 構造 RC

合計

健康福祉部　福祉政策課 法定耐用年数 50年（2043）

目標使用年数 65年（2058）
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【対策費用算定表】

施 設 番 号

施 設 名

担 当 部 課

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

屋上防水 20 787 11,143 11,930

外壁（塗装） 15 1,082 15,320 7,889 24,291

空調（個別式） 15 3,319 46,993 24,200 74,512

給排水衛生設備 25 1,618 22,909 24,527

火災警報設備 15 172 2,435 1,256 3,863

自動ドア 12 1,158 1,158 2,316

更新 65 241,301 241,301

合 計 0 0 0 0 0 0 6,978 0 98,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,158 0 0 241,301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,158 0 0 33,345 0 382,740

40年 382,740千円 9,568千円

11 建築年度 1978 計画期間 計画期間中に要する費用 1年あたり費用

耐用
年数

蘇原福祉センター 構造 RC

合計

健康福祉部　福祉政策課 法定耐用年数 50年（2028）

目標使用年数 65年（2043）
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【対策費用算定表】

施 設 番 号

施 設 名

担 当 部 課

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

屋上防水 20 1,388 5,974 5,974 13,336

屋根（ガルバリウム鋼板） 25 32,764 32,764

外壁（塗装） 15 2,719 11,707 11,707 26,133

空調（個別式） 15 2,811 12,100 12,100 27,011

給排水衛生設備 25 33,487 33,487

火災警報設備 15 828 3,566 3,566 7,960

自動ドア 12 2,316 2,316 2,316 6,948

更新 65 0

合 計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,746 35,663 0 0 0 0 0 66,251 0 0 0 0 0 2,316 0 0 27,373 0 0 0 0 5,974 0 0 0 2,316 0 0 0 0 0 147,638

40年 147,638千円 3,691千円

12 建築年度 2010 計画期間 計画期間中に要する費用 1年あたり費用

耐用
年数

蘇原コミュニティセンター 構造 RC

合計

健康福祉部　福祉政策課 法定耐用年数 50年（2060）

目標使用年数 65年（2075）
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【対策費用算定表】

施 設 番 号

施 設 名

担 当 部 課

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

屋上防水 20 485 4,856 5,341

外壁（塗装） 15 933 9,343 5,076 15,352

空調（個別式） 15 2,943 29,469 32,412

給排水衛生設備 25 1,265 12,666 13,931

火災警報設備 15 135 1,352 1,487

浄化槽設備 - 1,380 13,818 15,198

自動ドア 12 1,158 1,158 2,316

更新 65 170,145 170,145

合 計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,141 0 71,504 0 0 0 0 5,076 0 0 0 0 0 0 1,158 0 0 170,145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,158 0 256,182

40年 256,182千円 6,405千円

13 建築年度 1981 計画期間 計画期間中に要する費用 1年あたり費用

耐用
年数

各務福祉センター 構造 RC

合計

健康福祉部　福祉政策課 法定耐用年数 50年（2031）

目標使用年数 65年（2046）
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【対策費用算定表】

施 設 番 号

施 設 名

担 当 部 課

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

屋上防水 20 8,355 8,355

外壁（塗装） 15 8,235 8,235 16,470

外壁（アスベスト撤去） - 27,450 27,450

空調（中央式） 20 50,000 50,000

給排水衛生設備 25 17,570 17,570

火災警報設備 15 2,000 2,000 4,000

受水槽・高架水槽設備 15 4,000 4,000 8,000

自動ドア 12 957 957 1,914

照明 - 1,045 1,045

更新 65 434,851 434,851

合 計 0 0 0 1,045 0 0 0 0 0 0 0 118,567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 434,851 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 957 0 0 14,235 0 0 0 569,655

40年 569,655千円 14,241千円

14 建築年度 1974 計画期間 計画期間中に要する費用 1年あたり費用

耐用
年数

川島健康福祉センター 構造 RC

合計

健康福祉部　福祉政策課 法定耐用年数 50年（2024）

目標使用年数 65年（2039）
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【対策費用算定表】

施 設 番 号

施 設 名

担 当 部 課

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

屋根（瓦） 20 141,438 141,438

外壁（塗装） 15 15,912 15,912 31,824

空調（個別式） 15 56,910 56,910 113,820

給排水衛生設備 20 31,116 31,116 62,232

内装改修 25 14,755 17,854 32,609

更新 50 352,977 352,977 705,954

合 計 14,755 0 0 0 0 103,938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141,438 72,822 0 0 0 0 48,970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 352,977 352,977 0 0 0 1,087,877

40年 1,087,877千円 27,197千円

15 建築年度 2005 計画期間 計画期間中に要する費用 1年あたり費用

耐用
年数

那加教育福祉複合センター 構造 W

合計

健康福祉部　福祉政策課 法定耐用年数 22年（2027）

目標使用年数 50年（2055）
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【対策費用算定表】

施 設 番 号

施 設 名

担 当 部 課

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

屋根（瓦） 20 52,515 35,758 35,758 124,031

外壁（塗装） 15 8,545 4,023 4,023 16,591

空調（個別式） 15 13,492 56,910 56,910 127,312

給排水衛生設備 20 17,469 7,867 25,336

更新 50 0

合 計 0 0 0 0 0 92,021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96,691 0 0 0 0 7,867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96,691 0 0 0 0 293,270

40年 293,270千円 7,332千円

15-2 建築年度 2015 計画期間 計画期間中に要する費用 1年あたり費用

耐用
年数

那加教育福祉複合センター 構造 S

合計

健康福祉部　福祉政策課 法定耐用年数 38年（2053）

目標使用年数 50年（2065）
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【対策費用算定表】

施 設 番 号

施 設 名

担 当 部 課

（単位：千円）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41

屋根（瓦） 20 66,852 66,852

外壁（塗装） 15 10,878 10,878 21,756

給排水衛生設備 20 2,698 2,698

照明LED改修 - 12,000 12,000

長寿命化改修 - 113,800 113,800

合 計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92,428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,878 0 0 0 0 113,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 217,106

40年 217,106千円 5,428千円

15-3 建築年度 2005 計画期間 計画期間中に要する費用 1年あたり費用

耐用
年数

那加教育福祉複合センター（体育館） 構造 RC

合計

健康福祉部　福祉政策課 法定耐用年数 47年（2052）

目標使用年数 65年（2070）
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