
別紙４ 予想されるリスクと責任分担

本市 事業者

仕様書の誤り 業務容量の記載事項に重大な誤りのあるもの 〇

安全性の確保 設計・工事・維持管理における安全性の確保 〇

環境の保全 設計・工事・維持管理における環境の保全 〇

税制の変更 〇

法令・条例・許認可の変更 〇 〇

本市の指示によるもの 〇

本市の不注意等による建設許可等の遅延によるもの 〇

事業者の入札参加停止、事業放棄、破綻、倒産による
もの

〇

不可抗力 天災等による設計変更・中止・延期 〇 〇

物価の変動
急激なインフレ・デフレ（設計費に対して影響のある
もののみを対象とする）

〇 〇

本市の提示条件、指示の不備によるもの 〇

事業者の指示、判断の不備によるもの 〇

応募コスト 応募コストの負担 〇

第三者賠償 調査・建設における第三者への損害賠償義務 〇

不可抗力 天災等による設計変更・中止・延期 〇 〇

物価の変動
急激なインフレ・デフレ（建設費に対して影響のある
もののみを対象とする）

〇 〇

⽴入許可
合理的な事由によらない場合であって、必要な施設へ
の⽴入許可がおりない場合の事業未遂行 〇 〇

本市の提示条件、指示の不備によるもの 〇

事業者の指示・判断の不備によるもの 〇

本市の責による工事遅延・未完工による引渡しの延期 〇

事業者の責による工事遅延・未完工による引渡しの延
期

〇

本市の指示・承諾による工事費の増大 〇

事業者の指示・判断によるもの 〇

性能 要求仕様不適合（施工不良含む） 〇

引渡し前に工事目的物に関して生じた障害 〇

引渡し前に工事に起因し施設に生じた障害 〇

用地の確保 資材置き場の確保 〇

金利の変動 金利の変動 〇

支払遅延・不能 本市の責による、支払いの遅延・不能によるもの 〇

設備不良 設備が所定の性能を達成しない場合 〇

電気料金単価の変
動

電気料金単価の変動 〇

機器の使用状況、稼働率の顕著な変動や運転管理方法
の顕著な変動

〇

上記以外の変動要因の場合 〇 〇

要求仕様不適合（施工不良含む） 〇

仕様不適合による施設・設備への損害、本市の施設運
営、業務への障害

〇
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