
別紙３　各務原市公共施設等照明LED化事業(賃貸借)（その２）　事業スケジュール（イメージ）
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契約関係

工事期間
令和8年3月～令和8年6月
リース期間(5年間)
令和8年7月～令和13年6月

工事期間
令和8年3月～令和8年6月
リース期間(10年間)
令和8年7月～令和18年6月

工事期間
令和8年7月～令和8年10月
リース期間(5年間)
令和8年11月～令和13年10月

工事期間
令和8年7月～令和8年10月
リース期間(10年間)
令和8年11月～令和18年10月

工事期間
令和8年11月～令和9年2月
リース期間(5年間)
令和9年3月～令和14年2月

工事期間
令和8年11月～令和9年2月
リース期間(10年間)
令和9年3月～令和19年2月

令和7年度 令和8年度 ～ 令和12年度 令和13年度 ～ 令和17年度 令和18年度

施工グルー
プごと

（50施設）

調査
・

協議
・

契約

工事

工事

工事

契約

採用候補者の決定

プロポ公募

リース期間5年間

譲渡

リース期間10年間

譲渡

・令和８年２月末の契約締結の前までに、全５０施設の現地調査及び詳細協議を行う。

・施工については、対象施設を複数のグループに分け、施工完了⇒引き渡し済みのグループから順次リースを開始する。

※提示したスケジュールは例であり、グループごとの施工時期・期間等を制限するものではな

い。創意工夫を持って、スケジュールを作成すること。

協定書の締結

リース期間5年間

譲渡

リース期間10年間

譲渡

リース期間5年間

譲渡

リース期間10年間

譲渡


