

各務原市本庁舎耐震化基本構想策定委員会 審議スケジュール

今後のスケジュール(案)と検討内容の確認

●第1回委員会(平成26年7月7日) 庁舎整備の方向性の検討について

- ・ スケジュール
- ・ 本庁舎耐震化の必要性、本庁舎耐震化の基本的考え、耐震補強と建替え整備の比較検討
- ・ 市民アンケート結果

●第2回委員会(平成26年8月) 庁舎整備の方向性の検討について

- ・ 耐震補強と建替え整備の比較検討
- ・ 本庁舎整備の方向
- ・ 先進地事例、視察の検討

●(先進事例視察)

●第3回委員会(平成26年10月) 庁舎整備の基本的な考え方について (耐震補強もしくは建替え)

- ・ 庁舎の基本理念
- ・ 庁舎施設計画、配置の検討
- ・ 概算事業費の検討

●第4回委員会(平成26年12月) 事業計画について

- ・ 事業手法の検討
- ・ 整備スケジュール及び財政計画の検討
- ・ 基本構想答申素案

●パブリックコメント(1月)

●第5回委員会(平成27年2月) 基本構想(案)のとりまとめ

- ・ 基本構想答申案