

# 別紙4 予想されるリスクと責任分担

リスクの種類		リスクの内容	負担者	
			本市	事業者
共通	仕様書の誤り	業務容量の記載事項に重大な誤りのあるもの	○	
	安全性の確保	設計・工事・維持管理における安全性の確保		○
	環境の保全	設計・工事・維持管理における環境の保全		○
	制度の変更	税制の変更	○	
		法令・条例・許認可の変更	○	○
	事業の中止延期	本市の指示によるもの	○	
		本市の不注意等による建設許可等の遅延によるもの	○	
		事業者の入札参加停止、事業放棄、破綻、倒産によるもの		○
設計段階・計画	不可抗力	天災等による設計変更・中止・延期	○	○
	物価の変動	急激なインフレ・デフレ（設計費に対して影響のあるもののみを対象とする）	○	○
	設計変更	本市の提示条件、指示の不備によるもの	○	
		事業者の指示、判断の不備によるもの		○
建設段階	応募コスト	応募コストの負担		○
	第三者賠償	調査・建設における第三者への損害賠償義務		○
	不可抗力	天災等による設計変更・中止・延期	○	○
	物価の変動	急激なインフレ・デフレ（建設費に対して影響のあるもののみを対象とする）	○	○
	立入許可	合理的な事由によらない場合であって、必要な施設への立入許可がおりない場合の事業未遂行	○	○
	設計変更	本市の提示条件、指示の不備によるもの	○	
		事業者の指示・判断の不備によるもの		○
	工事遅延・未完工	本市の責による工事遅延・未完工による引渡しの延期	○	
		事業者の責による工事遅延・未完工による引渡しの延期		○
	工事費増大	本市の指示・承諾による工事費の増大	○	
		事業者の指示・判断によるもの		○
	性能	要求仕様不適合（施工不良含む）		○
	一時的損害	引渡し前に工事目的物に関して生じた障害		○
		引渡し前に工事に起因し施設に生じた障害		○
支払	用地の確保	資材置き場の確保		○
	金利の変動	金利の変動		○
	支払遅延・不能	本市の責による、支払いの遅延・不能によるもの	○	
計測・検証	設備不良	設備が所定の性能を達成しない場合		○
	電気料金単価の変動	電気料金単価の変動	○	
	エネルギーベースラインの調整	機器の使用状況、稼働率の顕著な変動や運転管理方法の顕著な変動	○	
		上記以外の変動要因の場合	○	○
保証関連	性能	要求仕様不適合（施工不良含む）		○
		仕様不適合による施設・設備への損害、本市の施設運営、業務への障害		○